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1 Innledning  
1.1 Tema 
 
Ved oppstarten av et nytt bygg- eller anleggsprosjekt må oppdragsgiver foreta viktige valg 
som påvirker prosessen med prosjektering og utførelse av bygg-eller anleggsarbeidet. Valg 
av entrepriseform er ett slikt grunnleggende veivalg. Oppdragsgiver kan velge å la 
prosjekteringen bli utført av rådgivere og deretter kontrahere én eller flere entreprenører til 
selve utførelsen, eller han kan velge å sette bort både prosjektering og utførelse til en 
totalentreprenør.  
 
Etter vedtakelsen av NS 3431 har byggebransjen sett en stadig økning i antall entrepriser 
som kontraheres som totalentrepriser. En alminnelig oppfatning i bransjen er at 
totalentreprenøren har en mer vidtrekkende forpliktelse enn rådgiveren, for så vidt gjelder 
prosjekteringsytelsen. For oppdragsgiveren kan dette fortone seg som et argument for å 
velge totalentreprise som kontraktsform. Temaet i denne avhandlingen er i hvilken grad 
valg av kontraktsform påvirker rekkevidden av realdebitors forpliktelse for 
prosjekteringsytelsen.  
 
Ett sentralt spørsmål er hvorvidt totalentreprenørens forpliktelse for prosjekteringsytelsen i 
alle henseende er av typen resultatforpliktelse. Det skal også drøftes om rådgiverens 
prosjekteringsforpliktelse er en ren innsatsforpliktelse, eller om det kan tenkes at den har 
enkelte elementer som minner om den mer vidtrekkende resultatforpliktelsen.   
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1.2 Avgrensninger 
I denne avhandlingen behandles kun realdebitorers prosjekteringsforpliktelser og  
-risikoer i henhold til de standardiserte regler på området (jf NS 8401 og NS 3431). 
Forholdet til alminnelige kontraktsrettslige prinsipper er kun behandlet der disse må kunne 
sies å gi supplementer til de standardiserte regler.  
 
Videre trekkes en grense mot oppgaver som faller utenfor prosjekteringsytelsen. 
Risikoforhold ved tiltransport er et særskilt tema av betydelig omfang, og er her med 
hensikt utelatt.  
 
Det redegjøres i avhandlingens kapittel 3 for prosjekteringsforpliktelsenes materielle 
rekkevidde i henhold til de standardiserte regler. Problemstillingen berøres også mer 
fragmentarisk andre steder i avhandlingen. Formålet med dette er ikke å gi en uttømmende 
beskrivelse av standardenes regler. Hensikten er derimot å etablere et grunnlag for en mer 
spesifikk drøftelse av hvordan risikoplasseringen for eventuelle prosjekteringsfeil skal 
foretas, samt å studere om normsystemene som sådan kan gi veiledning i forhold til hva 
slags forpliktelse realdebitor har tatt på seg.  
 
Hovedfokus i denne avhandlingen er spørsmålet om det foreligger kontraktsbrudd. 
Spørsmålene om rett til fristforlengelse og tilleggsvederlag berøres enkelte steder i 
avhandlingen, uten at dette gjøres til noe hovedspørsmål.  
 
1.3 Begrepsbruk 
Med begrepet totalentreprenør menes en kontraktspart som har påtatt seg prosjekteringen 
og utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter. 1 Realdebitorer 
som er kontrahert på bakgrunn av NS 8401 omtales med fellesbetegnelsen rådgiver. Ved 
                                                
1 Jf NS 3431 pkt. 2.3  
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felles omtale av totalentreprenør og rådgiver nyttes begrepet realdebitor. Som 
kontraktsmotpart for totalentreprenør og rådgiver, brukes begrepet oppdragsgiver.  
 
NS 8401 omtaler rådgiverens feil som rådgivningsfeil, mens det i denne oppgaven er brukt 
begrepet prosjekteringsfeil som en fellesbetegnelse for både rådgiverens og 
totalentreprenørens kontraktsbrudd.  
 
1.4 Nærmere om problemstillingen  
Denne avhandlingen holder fokus på prosjekteringsytelsen i motsetning til 
utførelsesytelsen. Tilblivelsesprosessen av et nytt byggeprosjekt går gjennom ulike faser, 
fra oppdragsgiver får den første spede idé, til det ferdige prosjekt står oppført og er klart for 
overtakelse. Med begrepet ”prosjektering” siktes det til planleggingsfasene som ligger forut 
for utførelsen (forprosjektering og detaljprosjektering). Avhengig av typen prosjekt, kan 
disse fasene omfatte utarbeidelse av arkitekttegninger, geoteknisk, byggteknisk og 
brannteknisk prosjektering, samt prosjektering av tekniske anlegg som eksempelvis varme, 
ventilasjon, strømforsyning og vann og avløp.  
 
Til prosjekteringsfasene hører også kalkulasjoner og økonomiske beregninger av 
byggeprosjektets kostnader. Utenom prosjekteringsytelsen faller oppdragsgiverens 
programmering, altså det grunnlag han overlater til henholdsvis rådgiver og 
totalentreprenør i forbindelse med kontraktsinngåelse.  
 
Begrepet prosjekteringsrisiko kan i vid forstand forklares som risikoen for at disse 
overnevnte ytelser ikke svarer til det som er avtalt, slik at det objektivt sett oppstår en 
prosjekteringsfeil.  
 
Prosjekteringsfeil kan oppstå som en følge av en lang rekke faktorer. En stor hovedgruppe 
av prosjekteringsfeil oppstår som konsekvens av kompetansesvikt, altså det forholdet at det 
foreligger et misforhold mellom den kompetanse realdebitor besitter og den som fordres for 
å oppnå et kontraktsmessig resultat. En annen hovedgruppe av årsaker til prosjekteringsfeil 
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er at man er i villfarelse om de rammebetingelser som ligger til grunn for prosjektet. Med 
rammebetingelser menes både fysiske rammebetingelser, som grunnforhold, klimaforhold 
og materialvalg samt rettslige rammebetingelser, som offentlig- og privatrettslige normer 
som kommer til anvendelse på prosjektet.  
 
Problemstillingen som drøftes i denne avhandlingen, er om og i så fall hvor mye lenger enn 
rådgiverforpliktelsen totalentreprenørens forpliktelse strekker seg. Dette vises med en figur 
i avsnitt 2.3 som illustrerer spørsmålet om karakteren av totalentreprenørens forpliktelse.2 
 
Når det gjelder de konkrete arbeidsoppgaver som inngår i prosjekteringsforpliktelsen, er 
det på det rene at det ikke foreligger store kvalitative forskjeller mellom 
prosjekteringsytelsen foretatt av en prosjekterende rådgiver og en totalentreprenør. 
Ulikhetene antas imidlertid å ligge i et juridisk metaplan hva gjelder de to realdebitorers 
forpliktelse og dennes innhold og utstrekning.3 
 
Ved å foreta en sammenligning av rådgiverens og totalentreprenørens 
prosjekteringsforpliktelse innen ulike aspekter av prosjekteringsytelsen, vil jeg undersøke 
om det kan være slik at totalentreprenøren, til tross for sin vidtrekkende forpliktelse 
allikevel vil kunne være ansvarsfri ved oppfyllelsessvikt i gitte tilfeller. Jeg vil også 
undersøke om bransjeoppfatningen om at rådgiverens forpliktelse er en ren 
innsatsforpliktelse medfører riktighet, eller om det kan tenkes at også rådgiverens 
forpliktelse kan nærme seg en resultatforpliktelse på enkelte områder.  
 
Hypotesen er at rådgiverens innsatsforpliktelse per i dag bedømmes så vidt strengt at 
differansen mellom denne og totalentreprenørens forpliktelse, i realiteten er mindre enn 
begrepsbruken og den alminnelige bransjeoppfatningen skulle tilsi. Videre antas det at det 
vil finnes et visst innslag av relativitet i realdebitorenes forpliktelser, avhengig av hvilket 
                                                
2 Se figur 1, pkt. 2.3 
3 Sandvik (1975) s. 9 
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aspekt av prosjekteringsytelsen et eventuelt kontraktsbrudd oppstår innen, slik at 
forpliktelsen kan være av en strengere karakter for noen av aspektene enn andre.  
 
1.5 Disponering av avhandlingen 
Fremstillingen er bygget opp over fem hoveddeler. Innledningsvis redegjøres det i kapittel 
2 på generelt grunnlag for forpliktelsestypene som skal drøftes. I avhandlingens kapittel 3 
redegjøres det nærmere for systemene som beskriver realdebitorenes forpliktelser. I 
avhandlingens kapittel 4, 5 og 6 behandles realdebitorenes forpliktelser tematisk inndelt 
etter årsak til potensielle prosjekteringsfeil.  
 
En betydelig andel av de prosjekteringsfeil som oppstår, skyldes realdebitors 
kompetansesvikt. Risikoen for disse feilene behandles i avhandlingens kapittel 4. 
Utviklingsrisikoen er behandlet som et underpunkt i dette kapittelet. I tillegg til feil som 
skyldes kompetansesvikt, utgjør villfarelsestilfellene en stor og uensartet gruppe årsaker til 
prosjekteringsfeil. Disse feilene skiller seg fra kompetansesvikttilfellene ved at de ikke 
skyldes realdebitors manglende kompetanse, men snarere at man har bygget på feilaktige 
slutninger om prosjektets rammebetingelser. Jeg har valgt å trekke et hovedskille mellom 
faktisk og rettslig villfarelse. Faktisk villfarelse behandles i avhandlingens kapittel 5, mens 
rettsvillfarelsen er skilt ut til egen behandling i kapittel 6.  
 
Analysen i avhandlingen er bygget opp slik at det først trekkes opp noen utgangspunkter 
om karakteren av realdebitorenes forpliktelser, hvorpå disse utgangspunkt i avhandlingens 
kapittel 4-6 settes på prøve ved at de testes hypotetisk mot noen hovedgrupper av praktisk 
tenkelige tilfeller av prosjekteringsfeil.  
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2 Utgangspunktene – ulike forpliktelsestyper 
2.1 Generelt om innsatsforpliktelser og resultatforpliktelser 
Skillet mellom innsatsforpliktelse og resultatforpliktelse stammer opprinnelig fra fransk 
rett, obligation de moyens (innsatsforpliktelse) og obligation de résultat 
(resultatforpliktelse). I UNIDROIT Principles of Contract Law er skillet mellom de to 
forpliktelsestyper beskrevet slik:  
 
 ”Article 5.4 – Duty to Achieve a Specific Result. Duty of Best Efforts. 
(1) To the extent that an obligation of a party involves a duty to achieve a specific 
result, that party is bound to achieve that result.  
(2) To the extent that an obligation of a party involves a duty of best efforts in the 
performance of an activity, that party is bound to make such efforts as would be 
made by a reasonable person of the same kind in the same circumstances.” 
 
Den norske forståelsen av disse begrepene, slik de er beskrevet av blant annet Hagstrøm, er 
i det vesentligste i samsvar med overnevnte formuleringer. 4  
 
For rådgiveren vil vurderingen av hvorvidt det foreligger kontraktsbrudd, være 
sammenfallende med en vurdering av erstatningsansvar. For totalentreprenøren blir 
kontraktsbruddsvurderingen et spørsmål om en direkte plikt til utbedring, mens spørsmålet 
om hans erstatningsansvar er regulert i andre bestemmelser i NS 3431. I det følgende er det 
kun kontraktsbruddsvurderingen som er det sentrale.  
 
I det følgende vil rådgiverens forpliktelse studeres for å etablere et utgangspunkt for den 
videre drøftelsen. Likeledes vil totalentreprenørens forpliktelse undergå en tilsvarende 
vurdering i pkt. 2.3.  
 
                                                
4 Hagstrøm (2004) s. 115 
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2.2 Rådgiverens prosjekteringsrisiko – innsatsforpliktelse 
2.2.1 Generelt 
At rådgivningsoppdrag som hovedregel må anses å være innsatsforpliktelser, er en 
alminnelig oppfatning. At en realdebitor har påtatt seg en innsatsforpliktelse, innebærer at 
han plikter å yte en faglig forsvarlig innsats for å oppnå det ønskede resultat. 5 Skulle hans 
innsats likevel ikke føre til det ønskede resultat, kan han allikevel ha oppfylt sin forpliktelse 
og således ha krav på det avtalte vederlaget, dersom han har handlet forsvarlig og i tråd 
med faglige handlingsnormer. 
 
Forsømmelser av innsatsforpliktelser i entreprisekontrakter er underlagt en ganske streng 
faglig culpanorm, profesjonsansvaret. Profesjonsansvaret er en ulovfestet spesialregel som 
er vokst frem gjennom langvarig domstolspraksis, med grunnlag i den alminnelige 
culpanormen. 6  
 
Den alminnelige culparegel i norsk rett er tuftet på den romerrettslige regelen om ”bonus 
pater familias” – den gode familiefar. Etter den alminnelige regel skal vurderingen av 
hvorvidt det foreligger culpøs adferd, gjøres på grunnlag av 
 
”hvorvidt den (handlingen, min presisering) med hensyn til aktsomhet eller 
forsvarlighet objektivt sett i alt vesentlig tilfredsstiller – eller ikke tilfredsstiller – 
hva man i handlingssituasjoner av den foreliggende art, faglig, sosialt og 
menneskelig finner det rimelig å kreve”. 7  
 
Culpanormen som følger med profesjonsansvaret har en noe annen karakter enn den vi 
finner på skadeserstatningens område, ettersom profesjonsansvaret pådras frivillig ved at 
rådgiveren mot betaling tar på seg et oppdrag som innebærer at han skal levere en ytelse. 
                                                
5 Hagstrøm (2004) s. 115 
6 Se pkt. 2.2.2 
7 Andersen (1976) s. 71 
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For profesjonsutøveren er det den faglige handlingsnormen som trer i forgrunnen for 
vurderingen. Det er gjennom sin rolle som profesjonsutøver at rådgiveren, på bakgrunn av 
sin særskilte utdannelse og kompetanse, kan pådra seg ansvar for prosjekteringsfeil. 
Profesjonsansvaret er, i motsetning til den alminnelig culparegel på deliktsrettens område, 
en objektiv forpliktelsestype. Det særegne trekk er at rådgiverens ytelse vurderes opp mot 
objektive krav til hans faglige innsats og opptreden, altså prosessen han skal anvende. 
 
2.2.2 Rettskilder 
Profesjonsansvaret er vokst frem gjennom langvarig domstolspraksis og eksempler fra 
rettspraksis finnes gjennom hele forrige århundre og fram til dags dato. Av de tidlige 
interessante avgjørelser kan for eksempel Rt. 1924 s. 81 nevnes. Dommen omhandler 
erstatningsplikt i forbindelse med tap oppstått som følge av en banksjefs uvitenhet om 
internasjonale bankregler, slik at en bankgaranti som ellers måtte anses gyldig allikevel ble 
underkjent av banken. Høyesterett uttalte i denne sammenheng om banksjefens ansvar:  
 
” Selv om man stiller noksaa store krav til en bankchefs viden og 
agtsomhetspligt...” (s. 83) 
 
Det særlig interessante ved overnevnte uttalelse er at den synes å illustrere at vurderingen 
som gjøres av banksjefen, primært er basert på hans stilling og kompetanse i kraft av 
denne. 
 
Rammene for profesjonsansvaret er senere trukket opp i mer presise formuleringer fra 
domstolene. Den klassiske avgjørelse fra nyere tid er Rt. 1995 s. 1350 Megler/takstmann-
dommen. Dommen omhandler eiendomsmegler og takstmanns ansvar for boligkjøpers krav 
i forbindelse med at underetasjen i den kjøpte bolig ikke var godkjent for beboelse.  
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Høyesterett uttalte i denne avgjørelsen at  
 
”Det gjelder i utgangspunktet et strengt ulovfestet uaktsomhetsansvar for 
profesjonsutøvere. Likevel er det et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må 
anses som erstatningsbetingende uaktsomhet.” (s. 1356).  
 
Overnevnte uttalelse er generell og det henvises hyppig til den i senere domstolsavgjørelser 
som gjelder profesjonsansvar for ulike typer realdebitorer og profesjonsutøvere. 8 
 
Rt. 2000 s. 671 Ideal-dommen slår også fast at det eksisterer en skjerpet culparegel for 
profesjonsutøvere, og utdyper til en viss grad hva dette innebærer for profesjonsutøverens 
medkontrahent. Saken gjaldt tidligere DnBs ansvar for uaktsom finansiell rådgivning som 
påførte deres kunde et økonomisk tap. Førstvoterende uttalte blant annet at:  
 
”Vurderingen av hvilke krav som må stilles til aktsomheten ved DnBs rådgivning, 
må ta sitt utgangspunkt i at norsk rett bygger på et strengt, ulovfestet 
uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere..” (....) ”Generelt antar jeg at når det 
inngås avtale om finansiell rådgivning mellom en bank og en bankkunde, må 
kunden som alminnelig regel kunne kreve høyt kvalifisert og høyt spesialisert 
rådgivning. Ut fra dette fremstår det for meg som lite tvilsomt at Nordby hadde en 
berettiget forventning om å motta oppdaterte og faglig baserte råd som grunnlag 
for Finanssenterets plasseringsanbefalinger.” (s. 688) (mine uthevinger) 
 
Uttalelsene fra Ideal-dommen omhandler rådgivningsytelser og har således 
overføringsverdi til rådgivning i entrepriseforhold.  
 
På entrepriserettens område har det for rådgiveren vært praktisert et uaktsomhetsansvar i 
svært lang tid. NS 3403 som var forløperen til de moderne standardene NS 8401, 8402 og 
                                                
8 Se for eksempel Rt. 2000 s. 671 (Ideal-dommen) 
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8403, hadde en bestemmelse om rådgiverens erstatningsansvar ved tap forårsaket ved 
uaktsomhet i pkt. 12.1, og Byggebransjens Faglig Juridiske Råd i Bergen (heretter BFJR) 
uttaler i sin uttalelse nr. 529 (2001) at  
 
”Utgangspunktet er at arkitekten svarer for utvist faglig forsømmelse, jfr. 
hovedregelen om dette i NS 3403 pkt. 12.1. (...). Ansvarsgrunnlaget vil være like 
klart også uten formell henvisning til NS 3403.”  
 
Uttalelsen gjaldt en arkitekts ansvar for prosjekteringsfeil i form av kubbhuskonstruksjoner 
som viste seg for små for tilfredsstillende luftinntak, og viser at BFJR oppfatter at 
rådgiveren hefter etter en culparegel både etter standardens regler og etter bakgrunnsretten.  
 
Lagmannsretten uttaler i LB-2008-146820 om ansvar for byggeleder etter den gamle NS 
3403 at:  
 
”I utgangspunktet skal det ved vurderingen av profesjonsansvar legges en streng 
aktsomhetsnorm til grunn. Likevel vil ikke enhver bebreidelse mot tjenesteyteren 
begrunne ansvar. Til dette må kreves at det, i forhold til en rimelig forventning på 
vedkommende område, er opptrådt uforsvarlig i forhold til oppdragsgiverens 
interesser, oppdraget tatt i betraktning, og om den ansvarlige i det konkrete tilfellet 
hadde praktisk mulige og bedre handlingsalternativer.”. 
 
Rådgiverens profesjonsansvar kommer også til uttrykk i den moderne kontraktsstandard 
NS 8401 fra 2000, pkt. 13.1, som behandles i det følgende.  
 
2.2.3 Nærmere om culpavurderingen  
2.2.3.a Generell vurdering 
Avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse kan skyldes både at leveransen ikke tilfredsstiller 
avtalte krav til egenskaper (resultat) men også i avvik fra avtalt prosess og fremgangsmåte. 
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Det er alminnelig kjent at både faktiske handlinger og unnlatelser kan utgjøre culpøs 
adferd.  
 
Vilkåret om at faglig forsvarlig handlemåte må være overtrådt, kan spaltes i to vurderinger. 
Først og fremst må det vurderes hvorvidt rådgiveren gjennom prosjekteringsfeilen har 
overtrådt offentligrettslige normer. Videre vurderes hvorvidt han har overtrådt 
bransjenormer. Relevante bransjenormer i rådgiverens tilfelle er for eksempel faglige 
veiledere utarbeidet av bransjeorganisasjonene, som for eksempel Norske Arkitekters 
Landsforening (NAL), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og TEKNA. 9 Fast og 
anerkjent praksis i bransjen brukes som bakteppe for å vurdere hvilke berettigede 
forventninger oppdragsgiver hadde til rådgiverens leveranse. Dersom rådgiverens innsats 
ikke samsvarer med slike alminnelige normer kan dette være en indikasjon på at hans 
innsats ikke har vært faglig forsvarlig (mer om dette under pkt. 5.3).  
Betydningen av anerkjent bransjepraksis og bransjenormer som vurderingsbakgrunn 
illustrerer profesjonsansvarsregelens empiriske og sosiologiske grunnlag. 10 
 
2.2.3.b Individuell vurdering 
Ansvar for kontraktsmessige avvik kan også betinges av at rådgiveren må kunne sies å ha 
opptrådt uaktsomt etter en individuell vurdering. I denne vurderingen vil mange av de 
vurderingsmomenter som gjør seg gjeldende for det alminnelige culpaansvaret, være 
aktuelle. En sannsynlighet for at prosjekteringsfeil kan oppstå i den gitte situasjonen, 
betinger en skjerpet aktsomhet hos rådgiveren. Jo mer synbar risikoen for prosjekteringsfeil 
er, desto strengere er kravet til rådgiverens aktsomme opptreden. Hvilke 
handlingsalternativ rådgiveren hadde i den situasjonen der prosjekteringsfeilen oppstod er 
også sentralt i vurderingen av om han var uaktsom. Dersom han kunne ha truffet rimelige 
kontrolltiltak eller forebyggende tiltak som ville avverget prosjekteringsfeilen, trekker dette 
i retning av at han ikke har opptrådt tilstrekkelig aktsomt. Tidsmomentet er heller ikke 
                                                
9 Se pkt. 3.2.2.b jf kap. 6 
10 Lødrup (1999) s. 129 
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irrelevant; dersom rådgiveren hadde rimelig tid til å vurdere handlingsalternativene og slik 
detaljplanlegge sin leveranse, vil han vurderes strengere enn om han var satt under 
betydelig tidspress.11 Jeg antar dog at tidsmomentet vil ha noe tyngre vekt i en alminnelig 
culpavurdering enn i profesjonsansvaret, ettersom rådgiveren med viten og vilje har tatt på 
seg en kontraktsmessig forpliktelse under de forhold som foreligger i det konkrete tilfellet. 
Tar han på seg en forpliktelse som innebærer tidspress, gjør han dette i utgangspunktet for 
egen risiko, og den naturlige løsningen er at han priser ulempen tidspresset medfører. Uten 
betydning er tidsmomentet derimot ikke, og det kan tenkes tilfeller der rådgiveren blir 
influert av andre forhold etter kontraktsinngåelse som vil påvirke hans leveranse. 
Uavhengig av om slike forhold vil kunne utløse rett til fristforlengelse, er det ikke utenkelig 
at det også kan anføres som en unnskyldningsgrunn fra rådgiverens side.  
 
Rådgiverens villfarelse om faktiske forhold som er av betydning for prosjekteringsfeilen, er 
ikke uten videre noen relevant unnskyldningsgrunn. Avgjørende vil det være om 
rådgiveren burde hatt den nødvendige kunnskapen eller om han burde ha søkt hjelp til å 
erverve denne fra andre.12 Dersom rådgiveren har vurdert en faktisk situasjon galt, vil 
vurderingstemaet være hvorvidt hans bedømmelse av situasjonen som sådan, var forsvarlig. 
 
2.2.4 Profesjonsansvarets uttrykk i NS 8401 
Regelen om rådgiverens ansvar ved prosjekteringsfeil er kommet direkte til uttrykk i NS 
8401 pkt. 13.3, 1. ledd, som stadfester at oppdragsgiver kan kreve erstattet påregnelig tap 
som følge av prosjekteringsfeil. Pkt. 13.1, 1. ledd beskriver hva som er å regne som 
prosjekteringsfeil: 
 
”Det foreligger prosjekteringsfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med 
kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet 
ikke er overholdt.”.  
                                                
11 Tilsvarende for den alminnelige culparegel: Lødrup (1999) s. 145 
12 Lødrup (1999) s. 147 
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Formuleringen foreskriver en toleddet vurdering; først avgjøres hvorvidt det foreligger 
avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse, videre vurderes om dette skyldes at rådgiveren har 
avveket fra faglig forsvarlig opptreden eller uaktsomhet for øvrig. Formuleringen synes å 
være en videreføring av det alminnelige ulovfestede profesjonsansvar i norsk rett.  
 
2.3 Totalentreprenørens prosjekteringsrisiko – en resultatforpliktelse? 
2.3.1 Problemstilling 
I motsetning til formuleringen i NS 8401, inneholder ikke den parallelle 
mangelsbestemmelsen i NS 3431 noen betingelse om utvist culpa fra entreprenørens side. 
NS 3431 pkt. 37.1 foreskriver en objektiv mangelsvurdering, hvilket innebærer at innenfor 
totalentreprenørens risikosfære, vil årsaken til at mangelen oppstod være irrelevant. 
Problemstillingen som skal drøftes i det følgende, er hvilken betydning denne objektive 
formuleringen har for bedømmelsen av totalentreprenørens forpliktelse, og hvorvidt den 
skal tolkes som at totalentreprenøren har påtatt seg en resultatforpliktelse med henhold til 
prosjekteringsytelsen.  
 
Tilfellene hvor kategoriseringen av forpliktelsestypen er avgjørende for 
kontraktsbruddsvurderingen, er når totalentreprenøren har oppfylt i henhold til vanlig god 
bransjepraksis, men hvor dette ikke har vært tilstrekkelig til å frembringe det ønskede 
resultat. Spørsmålet blir da om, og i så fall hvor mye mer av risikoen som tilligger 
totalentreprenøren enn rådgiveren hva gjelder prosjekteringen.  
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Problemstillingen kan illustreres med en modell, se figur 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Figuren illustrerer hvordan grensen for rådgivers innsatsforpliktelse trekkes sammenfallende med 
bransjepraksis, mens grensen for totalentreprenørens forpliktelse er mer uklar. I denne avhandlingen skal det 
forsøkes å trekkes en grense for denne forpliktelsen.  
 
 
Modellen illustrerer hvordan grensen for rådgivers innsatsforpliktelse trekkes ved 
alminnelig bransjepraksis. En renskåret resultatforpliktelse ville innebære at 
totalentreprenørens forpliktelse i alle henseende skulle sammenfalle med et krav til 
oppnåelse av ønsket resultat. Kommer man til at totalentreprenøren bærer hele eller deler 
av risikospekteret som overskyter rådgiverens forpliktelse, er det rettmessig å vurdere 
totalentreprenørens forpliktelse som en resultatforpliktelse.  
 
I denne avhandlingens kapittel 4, 5 og 6 skal det nærmere innholdet av totalentreprenørens 
forpliktelse drøftes, for å studere hvor grensen for hans forpliktelse må trekkes i forhold til 
praktiske typetilfeller av prosjekteringsfeil.  
 
Ytelser med stort innslag av personlig arbeidsinnsats, som for eksempel advokattjenester, 
arkitektbistand og rådgivningsytelser, anses ofte som innsatsforpliktelser.13 Dersom 
                                                
13 Hagstrøm (2004) s. 117 
Ønsket resultat 
Totalentreprenørens 
forpliktelse – 
resultatforpliktelse?  
Realdebitors ytelse 
Bransjepraksis= 
Rådgiverens forpliktelse - 
innsatsforpliktelse 
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totalentreprenøren skal anses å ha en resultatforpliktelse, vil dette i så fall innebære at han 
for de kvalitativt samme ytelsene, hefter etter en strengere norm enn rådgivere. Dette er i så 
tilfelle et interessant avvik fra overnevnte utgangspunkt.  
 
I det følgende skal det sees hen til rettspraksis som vedrører totalentreprenørens 
prosjekteringsforpliktelse, tidligere oppfatning og historikk, samt forpliktelsens uttrykk i 
NS 3431.  
 
2.3.2 Rettspraksis 
Ettersom en betydelig andel tvister i entrepriseforhold løses ved voldgift, er utvalget av 
rettspraksis noe begrenset.  
 
En helt sentral dom som vedrører totalentreprenørens forpliktelse er Rt. 1968 s. 783, den 
såkalte Byggmesterdommen. Dommen har vært grunnleggende for hvordan 
totalentreprenørens forpliktelse anses, og la i sin tid til grunn at entreprenøren hadde en 
forpliktelse som lignet på en innsatsforpliktelse. Dommen og dennes betydning for dagens 
totalentreprenørforpliktelse behandles i sin helhet i avhandlingens pkt. 4.3.2. c, og omtales 
derfor ikke videre i dette avsnitt for å unngå dobbeltbehandling.  
 
Borgarting Lagmannsretts dom LB-2005-131009 omhandler blant annet 
totalentreprenørens risiko for funksjonssvikt i form av utilstrekkelig temperatur i en 
restaurant. Domstolen uttaler følgende om mangelsvurderingen:  
 
” Selv om lagmannsretten i likhet med tingretten anser det tvilsomt hva som i 
praksis har vært omfanget av temperaturproblemet i restauranten, er den ikke i tvil 
om at Buer etter kontrakten har ansvar for et funksjonskrav (tilstrekkelig 
innetemperatur) som ikke er oppfylt. Det foreligger da en mangel, jf NS 3431 punkt 
37.1.”.  
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Det er tydelig at vurderingen som gjøres er rent objektiv, og at domstolen utvilsomt anser 
at totalentreprenøren hadde en forpliktelse til å frembringe det avtalte resultatet.  
 
En annen dom fra Borgarting Lagmannsrett (LB-1999-02675) omhandlet prosjektering og 
leveranse av et rekkverk til et parkeringshus. Flertallet fant at høyden på rekkverket var for 
lav i forhold til gjeldende byggeforskrifter, og at dette innebar en mangel:  
  
”Den manglende oppfyllelse av byggeforskriftene representerte således en mangel 
fra entreprenørens side som denne etter punkt 37.1 i NS 3431 var forpliktet til å 
utbedre vederlagsfritt for oppdragsgiveren etter punkt 37.2.”.  
 
2.3.3 Tidligere oppfatning og historikk  
NS 3431 ble vedtatt i 1992 som den første norske standard for totalentreprise. Før denne tid 
var det ikke sjelden at NS 3401, som var den tidligere utførelsesentreprisestandard (i dag 
erstattet av NS 8405), ble benyttet nokså ukritisk også ved totalentrepriser, uten at 
konsekvensene av de særegenheter som kommer med totalentreprenørens 
prosjekteringsytelse, i særlig grad ble tatt hensyn til.14 For at NS 3401 skulle være 
anvendelig også for totalentrepriser, gjorde partene selv i stor grad egne tilpasninger i 
standardens reguleringer. De enkelte entreprenører synes i denne tiden å ha vernet om 
egenformulerte kontraktsvilkår15, hvilket ikke usannsynlig bidro til en lite ensartet praksis. 
Det er på det rene at totalentreprise har tiltatt i popularitet etter vedtakelsen til NS 3431, og 
kontraktsformen har gradvis blitt mer brukt med årene. I en periode etter vedtakelsen av 
totalentreprisestandarden ble kontraktsformen i stor grad brukt ved prosjekter med 
standardiserte bygg, som for eksempel lagerhaller, mens utviklingen siden da har gjort 
totalentreprisen populær også for de mer avanserte byggeprosjekter.16 
 
                                                
14 Barbo (1990) s. 10 
15 Barbo (1990) s. 10 
16 Hagstrøm (1997) s. 85 
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Et grunnprinsipp for entrepriser er at risikoplasseringen følger funksjonsdelingen mellom 
kontraktspartene. Dette innebærer at partene hver bærer risikoen for elementer de selv 
besørger.  
 
At entreprenøren tar på seg en kontraktsforpliktelse som innebærer at han på objektivt 
grunnlag er forpliktet til å utbedre eventuelle mangler, synes også å ha vært ordningen over 
lang tid. Tore Sandvik skrev allerede i sitt verk ”Entreprenørrisikoen” i 1966 følgende om 
entreprenørens forpliktelse:  
 
”Med henblikk på retten til vederlag kan en derfor reise spørsmålet om den 
forpliktelse entreprenøren har påtatt seg, er en plikt til bestemte oppofrelser 
(innsats, egen presisering) eller til et bestemt resultat. Nå er det riktignok (...) 
normalt en naturlig forståelse av en entreprisekontrakt at entreprenøren, trass i 
vansker og hundringer som påfører ham oppofrelser utover det forutsatte, skal 
fullføre arbeidet slik at det leder fram til det angitte resultat, det ferdige bygg eller 
anlegg.”17 
 
Av dette følger at Sandvik oppfattet det slik at entreprenøren normalt sett påtar seg en 
resultatforpliktelse for de deler han selv svarer for. En naturlig følge skulle da være at 
dersom entreprenøren også påtar seg å forestå prosjekteringen, vil resultatforpliktelsen også 
omfatte dette.  
 
Sandvik skriver videre følgende:  
 
”Nå er det ikke med dette meningen å ta standpunkt til det uklare spørsmål om i 
hvilken utstrekning et erstatningsansvar for entreprenøren er betinget av culpa eller 
andre tradisjonelt ansvarsbetingende omstendigheter. (...) I entrepriseforhold kan 
imidlertid enkelte mangelskrav som utvilsomt må rubriseres som erstatningskrav, 
                                                
17 Sandvik (1966) s. 164-165 
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gjøres gjeldende på rent objektivt grunnlag; først og fremst gjelder dette 
oppdragsgiverens krav på dekning av kostnader ved utbedring av mangler.”18 
 
Barbo skriver om entreprenørforpliktelsen at:  
  
”Et sentralt element i en entreprisekontrakt er at entreprenøren påtar seg en 
resultatforpliktelse. Han skal ikke, som for eksempel ved arbeidskontrakter, kun 
utføre et arbeid som tilstreber et visst resultat, men han har også risikoen for at 
dette resultat faktisk oppnås. Dette innebærer at det er irrelevant hvilke metoder 
han benytter for å oppnå det forventede resultat, så lenge kontraktens krav 
oppfylles. Ved tradisjonell entreprise, med prosjektering på byggherresiden, vil 
entreprenøren ha resultatrisikoen når årsaken til en eventuell resultatsvikt ikke 
ligger i prosjekteringen i form av uheldig metodevalg, feil i byggetegninger e.l. (...) 
Ved totalentreprise vil derimot entreprenørens risikoområde utvides betraktelig. 
Entreprenøren vil her i utgangspunktet ha risikoen for at det forventede resultat 
oppnås, uten begrensninger med hensyn til årsaken til en eventuell resultatsvikt.”19 
 
På grunnlag av dette er det naturlig å anta at bransjen på disse tidspunktene var av den 
oppfatning at en entreprenør regulært påtok seg en resultatforpliktelse, og at 
grunnprinsippet om funksjonsfordelingen ville medført at en totalentreprenør da måtte sies 
å ha påtatt seg en resultatforpliktelse også for prosjekteringen.  
 
 
 
 
                                                
18 Sandvik (1966) s. 379 
19 Barbo (1990) s. 53 
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2.3.4 Totalentreprenørens forpliktelse etter NS 3431 
Totalentreprenørens kontraktsforpliktelse for prosjekteringsytelsen er kommet til uttrykk i 
NS 3431 pkt. 37.1. Bestemmelsen regulerer hva som regnes som en mangel som utløser 
utbedringsplikt for totalentreprenøren: 
  
”Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ikke er i den stand 
oppdragsgiveren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes prosjektering, 
utførelse eller andre forhold totalentreprenøren svarer for.” 
 
Prosjekteringsytelsen er underlagt samme mangelsvurdering som utførelsen, og det 
foreligger en mangel dersom det objektivt sett foreligger et avvik mellom det avtalte og det 
leverte, og dette skyldes forhold totalentreprenøren svarer for. Først vurderes altså hva 
oppdragsgiveren har krav på etter kontrakten, og videre om det foreligger avvik fra dette i 
det som er levert. Dette må avgjøres ved tolkning av kontrakten på bakgrunn av 
tolkningsregler i NS 3431 pkt. 4.2 jf 4.1, samt alminnelige regler om tolkning.  
 
Til tross for at ordet resultatforpliktelse ikke er brukt i standarden, vil en ren ordlydsmessig 
tolkning av pkt. 37.1. trekke i retning av å si at totalentreprenøren har påtatt seg en 
resultatforpliktelse, ettersom mangelsvurderingen er objektiv i den forstand at grunnen til 
prosjekteringsfeilens er irrelevant så fremt den tilhører hans egen risikosfære.  
 
2.3.5 Entreprenørens prosjekteringsforpliktelse etter NS 8405 
NS 8405 er gjeldende Norsk Standard for utførelsesentrepriser, og 2. utgaven fra 2008 er et 
av de mest moderne kontraktsuttrykk vi har innen entreprise. Utgangspunktet i 
utførelsesentrepriser er at prosjekteringen forestås av oppdragsgiver. Allikevel kan 
utførelsesentrepriser inneholde elementer av totalentreprise, hvor det forutsettes at 
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entreprenøren selv prosjekterer. Dette er tilfellet om kontrakten inneholder funksjonskrav.20 
NS 8405 pkt. 13.1 regulerer entreprenørens prosjektering ved funksjonskrav:  
  
” Dersom beskrivelsen eller andre kontraktsdokumenter fastsetter at 
entreprenøren skal oppnå et bestemt funksjonskrav for enkelte deler av 
kontraktarbeidet, skal entreprenøren forestå nødvendig prosjektering for dette. 
Funksjonskrav som fremgår av tegning, skal også fremgå av beskrivelsen.  
(...) 
Dersom entreprenøren skal prosjektere, har han ansvar for alle 
tilleggskostnader som følge av feil og uoverensstemmelser i sin prosjektering. 
Medfører feil eller uoverensstemmelser i slik prosjektering mangler ved 
kontraktarbeidet, behandles disse etter bestemmelsene i punkt 36. 
(...)” 
 
Bestemmelsens annet ledd er rent objektiv og gir ingen anvisning på noen 
uaktsomhetsvurdering ved prosjekteringsfeil overhodet. Dersom partene som 
fremforhandlet standarden mente at entreprenøren for sin prosjektering skulle ha samme 
forpliktelse som en selvstendig kontrahert rådgiver, ville det utvilsomt vært naturlig at 
denne bestemmelsen avspeilet dette ordlydsmessig.  
 
NS 8405 pkt. 13.1 må sees som et uttrykk for at entreprenøren har en resultatforpliktelse 
for prosjekteringen han forestår i forbindelse med funksjonskravene i kontrakten. At 
situasjonen for totalentreprenøren skulle være annerledes, fremstår som lite hensiktsmessig. 
Denne bestemmelsen er et argument for å anse også totalentreprenørens 
prosjekteringsforpliktelse som en resultatforpliktelse. 
 
                                                
20 Se pkt. 3.2.1.a 
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2.3.6 Totalentreprenørens prosjekteringsforpliktelse etter NS 8407 
Ettersom dagens totalentreprisestandard er under revisjon i forbindelse med omlegging til 
ny NS 8407, er det relevant å se hen til hvordan totalentreprenørens 
prosjekteringsforpliktelse fremstår i det foreløpige utkastet til ny standard.  
I utkastet til NS 8407 regulerer pkt. 42.1 mangelsvurderingen og lyder:  
 
”Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ved overtakelsen ikke oppfyller 
kravene etter punkt 14, og dette skyldes forhold totalentreprenøren svarer for.(...)” 
 
NS 8407 pkt. 14 regulerer krav til kontraktarbeidet i forhold til avtalte krav, oppdragsgivers 
formål, offentlige og privatrettslige normer, mv. Heller ikke denne formuleringen gir 
henvisning på noen vurdering av totalentreprenørens aktsomhet, og åpner ikke for noen 
unnskyldningsgrunner i så måte. Også denne bestemmelsen gir uttrykk for at 
totalentreprenøren har en resultatforpliktelse for alle kontraktens deler. Særlig interessant er 
det også at denne formuleringen i motsetning til pkt. 37.1 i NS 3431 ikke ordlydsmessig 
skiller mellom prosjektering og utførelse. Skillet mellom prosjektering og utførelse i pkt. 
37.1 er overflødig, ettersom vurderingen er den samme for begge deler av kontraktarbeidet. 
Den enklere henvisningen ”forhold totalentreprenøren svarer for” styrker tanken om 
totalentreprisen med en enhetlig risikomodell for hele entreprisen.  
 
Problemstillingen om totalentreprenørens prosjekteringsforpliktelse har vært oppe til 
diskusjon over lengre tid, og det må antas at når partene som fremforhandler den nye 
standarden velger å benytte seg av denne objektive formuleringen, må dette sees som et 
klart uttrykk for at man mener totalentreprenørens forpliktelse både for prosjekteringen så 
vel som utførelsen, er av typen resultatforpliktelse.  
 
2.4 Sammenfatning 
Rådgiverfeil har gjennom lang tid i norsk rett vært sanksjonert med det alminnelige 
profesjonsansvaret, hvilket gir sikre holdepunkter for å anse rådgiverens ytelse som en 
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forpliktelse av typen innsatsforpliktelse. Når det oppstår spørsmål om prosjekteringsfeil, 
skal det foretas en vurdering av rådgiverens adferd sett i lys av omstendighetene den ble 
foretatt under. For å vurdere hvorvidt rådgiveren har opptrådt faglig forsvarlig, benyttes 
faglige normer og fast bransjepraksis som sammenligningsgrunnlag. Disse objektive 
normene medfører at profesjonsansvaret er en objektivt fundert culpanorm hvis krav rettes 
mot prosessen, i motsetning til resultatet.  
 
Det synes klart at totalentreprenøren påtar seg en forpliktelse som i større grad enn for 
rådgiverens vedkommende innebærer at han, for å ha krav på det avtalte vederlaget, må 
frembringe et bestemt resultat. En konsekvens av å anse totalentreprenørens forpliktelse 
som en resultatforpliktelse, er at mangelsvurderingen vil være betydelig enklere enn for 
rådgiveren. Foreligger det et objektivt avvik fra det avtalte, er dette en mangel som utløser 
en utbedringsplikt for totalentreprenøren, så fram avviket ikke kan spores tilbake til den 
annen part, altså oppdragsgiver. Dette korresponderer godt med tanken om totalentreprisen 
som en kontraktsform som samler risikoen for oppdragsgiver. De mer moderne 
kontraktsstandarder for entrepriser NS 8405 og kommende NS 8407 gir begge uttrykk for 
en rent objektiv mangelsvurdering, hvilket må være et vektig argument for at 
totalentreprenørens prosjekteringsforpliktelse er nettopp av typen resultatforpliktelse.  
 
I avhandlingens kapittel 4, 5 og 6 skal det vurderes om det kan være områder hvor 
rådgiverens forpliktelse praktiseres så strengt at den kan sies å ligne resultatforpliktelsen, 
samt om det kan tenkes tilfeller der totalentreprenøren ikke svarer for å oppnå et bestemt 
resultat, og således vil ha en modifisert resultatforpliktelse.  
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3 Systemene for beskrivelse av aktørenes forpliktelser  
3.1 Innledning 
I det foregående kapittelet ble realdebitorenes forpliktelsestyper drøftet på generelt 
grunnlag. I det følgende skal det sees nærmere på systemene for beskrivelse av rådgiver og 
totalentreprenørs forpliktelser, henholdsvis NS 8401 og NS 3431. Innenfor hver av de to 
standardene fremkommer krav til realdebitorens ytelser. Noen normer representerer krav til 
hvordan realdebitor skal handle, altså prosesskrav, mens andre normer stiller krav til 
egenskaper ved kontraktarbeidet, altså resultatkrav. En norm som retter seg mot prosessen 
vil være tilfredsstilt dersom realdebitor har ytt i henhold til denne, mens en resultatnorm 
først vil være ivaretatt ved oppnåelsen av det påkrevde resultatet. Det ble tidligere fastslått 
som et utgangspunkt at rådgiverens forpliktelse hadde karakter av innsatsforpliktelse, mens 
totalentreprenørens forpliktelse trolig må karakteriseres som en resultatforpliktelse.21 I 
denne del av avhandlingen skal de nærmere uttrykkene for dette studeres.  
 
I de kommende avsnittene skal normsystemene studeres i grove trekk for å avgjøre hvilke 
forpliktelsestyper de enkelte bestemmelsene representerer. Formålet med denne drøftelsen 
er å belyse karakteren av aktørenes forpliktelsestyper, og det er således ikke gitt noen 
uttømmende redegjørelse for normenes materielle innhold.  
 
3.2 Privatrettslige normer  
De privatrettslige normene kan deles inn i normer som er spesifikke for avtalen mellom 
partene, og normer som er av mer generell karakter, som eksempelvis bransjenormer. I det 
følgende behandles først de avtalespesifikke normene før de generelle drøftes nedenfor, 
inndelt i Norsk Standard og mer allmenne og abstrakte normer.  
 
                                                
21 Jf pkt. 2.2 og 2.3  
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3.2.1 Avtalespesifikke normer 
De avtalespesifikke normer omfatter både konkrete avtalte krav og oppdragsgivers formål. 
Forholdet til de avtalespesifikke normer reguleres i henholdsvis NS 3431 pkt. 11.2 og 12.1 
og NS 8401 pkt. 7.4, 3. ledd og 4.2.1.  
 
3.2.1.a Avtalte krav  
At ytelsen skal være i samsvar med avtalte krav, følger for totalentreprenøren av NS 3431 
pkt. 12.1, og for rådgiveren av NS 8401 pkt. 7.4, 3. ledd. Dette er i samsvar med den 
kontraktsrettslige grunnsetning ”pacta sunt servanda” – avtaler skal holdes. Hvilke krav 
partene har avtalt vedrørende prosjekteringen må avgjøres etter en tolkning av 
kontraktsdokumentene og kontraktsforholdet for øvrig, der eventuell innbyrdes motstrid 
løses av forrangs- og tolkningsreglene i pkt. 4.1 og 4.2 for totalentreprenørens 
vedkommende, og pkt. 4.1 for rådgiveren.  
 
NS 3431 pkt. 12.1, 1. ledd lyder:  
 
”Totalentreprenøren plikter å foreta prosjektering, levering og utførelse i 
overensstemmelse med avtalte krav. (...)”. 
 
Normen tar her sikte på resultatet av totalentreprenørens ytelse, nemlig at det skal være i 
overensstemmelse med avtalte krav. Videre har normen karakter av å være en pliktregel, og 
dette er et klart uttrykk for totalentreprenørens resultatforpliktelse for de avtalte krav.  
 
NS 8401 pkt. 7.4, 3. ledd lyder:  
  
”Er det fastsatt rammer for kostnader eller fastsatt areal- eller funksjonskrav for 
prosjektet, skal prosjekteringen tilrettelegges slik at disse rammene eller kravene 
kan overholdes. Dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor de angitte 
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rammene, skal den prosjekterende varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold 
når den prosjekterende blir klar over dette.”.  
 
Regelen har en annen form enn den som regulerer totalentreprenørens forhold, og at 
rådgiveren skal tilrettelegge for at de fastsatte rammene eller kravene kan overholdes er et 
uttrykk for en innsatsforpliktelse.  
 
Hvilke krav partene avtaler seg i mellom er varierende og avhenger i stor grad av hva slags 
prosjekt det er snakk om, hvilke ønsker oppdragsgiver har til det ferdige resultatet og 
hvordan man ønsker at realdebitors ytelse skal gjennomføres. Slike avtalte krav kan igjen ta 
sikte på å regulere både prosess og resultat, typisk funksjon.  
  
Avtalefestede krav til prosjekteringsprosessen forekommer både i standardene som er gjort 
til del av avtalen og ikke sjelden har partene også inntatt egne klausuler om den forestående 
prosessen. Krav til prosess kan være av både faglig og administrativ karakter. Som 
eksempel på faglige prosesskrav kan det nevnes krav til bruk av spesielle dataverktøy, 
spesifikke kvalifikasjonskrav til den som skal utføre prosjekteringsytelsen, krav til 
tredjepartsverifikasjon og krav til samordning med oppdragsgivers øvrige kontraktsparter. 
Med administrative prosesskrav forstår jeg eksempelvis spesifikke lagringsinstruksjoner for 
elektronisk materiell, regler om diskresjon og konfidensialitet, konkrete krav til 
forsendelser og leveranser mellom partene, tidsfrister for gjennomføring av 
prosjekteringsytelsens enkelte deler, samt krav til dokumentasjon.  
 
Noen av de avtalte prosesskravene vil i større grad enn de andre ha karakter av 
hovedforpliktelse, mens øvrige, som for eksempel konfidensialitetsregler vil kunne ha 
karakter av biforpliktelser.22 
 
                                                
22 Hagstrøm (2004) s. 112 
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I noen tilfeller vil manglende oppfyllelse av et prosesskrav manifestere seg konkret, mens 
det i andre tilfeller kan tenkes at ikke-oppfyllelsen først viser seg ved at den forplanter seg i 
prosjekteringsprosessen. Prosesskrav er gjerne normer om hvordan man skal oppnå et 
ønsket resultat. Slik kan det tenkes at prosesskrav i noen tilfeller forsømmes uten at dette 
påberopes av oppdragsgiver, dersom det ønskede resultatet som motiverte det avtalte 
prosesskravet, likevel inntreffer – om så enn bare på grunn av heldige tilfeldigheter. 
Særegent for prosesskrav kontra de to øvrige kategoriene er også at de kan være umulige å 
reversere, slik at utbedring ikke kan komme på tale ved omprosjektering.  
 
Dersom avtalte prosesskrav ikke overholdes vil dette kunne innebære en mangel. For 
rådgiverens vedkommende er det særegne ved hans innsatsforpliktelse at de kravene som 
stilles til hans leveranse regulært er rettet mot den prosessen han skal anvende, og ikke 
hvilket resultat innsatsen leder fram til. Slik er det rimelig selvsagt at prosesskrav er krav 
hvis manglende oppfyllelse vil innebære en prosjekteringsfeil rådgiveren har risikoen for.  
At totalentreprenøren i mange tilfeller også vil være underlagt prosesskrav, er ikke 
tvilsomt. For prosesskrav synes det å være stor grad av sammenfall mellom rådgiver og 
totalentreprenørs forpliktelse, ettersom dette er handlingsnormer som gir uttrykk for en 
innsatsforpliktelse og ikke en resultatforpliktelse.  
 
Etter NS 8401 pkt. 7.4, 3. ledd har rådgiveren bare en innsatsforpliktelse til å tilrettelegge 
for at de avtalte normer og funksjonskrav kan tilfredsstilles. Det er ikke tvilsomt at hans 
ytelse i dette henseende ikke går lenger enn hva som kan kreves av ham etter en faglig 
forsvarlig handlingsnorm. I det følgende skal det imidlertid totalentreprenørens forpliktelse 
for prosjektets avtalte funksjonskrav, drøftes.  
 
 27 
Med funksjonskrav menes et 
 
”spesifisert krav til byggets eller anleggets egenskaper, anvendelse, holdbarhet, 
drift, vedlikehold o.l. som normalt konstateres ved måling, prøving eller bruk.”. 23  
 
Det fremgår av overnevnte definisjon at funksjonskravene retter seg mot resultat. 
Rådgiveren har etter sin innsatsforpliktelse i utgangspunktet ikke har risikoen for at den 
ønskede funksjon rent faktisk oppnås, så framt han har prestert i henhold til 
bransjenormene.  
 
For totalentreprenørens del kommer de avtalte funksjonskravene i en annen stilling. 
Særegent med totalentreprisen som kontraktsform er den vide valgfrihet totalentreprenøren 
har med henhold til valg av løsninger. En av måtene oppdragsgiver kan styre 
totalentreprenørens leveranse på, er ved å påvirke utformingen og egenskapene til det 
ferdige kontraktarbeidet gjennom funksjonskrav. Dette taler for at totalentreprenøren bør ha 
en forpliktelse som i stor grad innebærer at han plikter å frembringe de avtalte funksjoner 
ved bygget.  
 
Barbo skriver følgende om totalentreprenørens ansvar for funksjonskravene:  
 
”For så vidt gjelder funksjonskrav som er uttrykkelig formulert i partenes kontrakt, 
må det være på det rene at entreprenøren har en vidtrekkende funksjonsrisiko. 
Særlig ved større, individuelt utformede prosjekter vil funksjonskravene være en av 
de få mulighetene byggherren har til å få entreprenørens ytelsesplikt entydig og 
klart definert, og hvis funksjonskravene er godt formulert vil heller ikke 
entreprenøren være i tvil om hva han skal levere. Dette leder til den naturlige 
                                                
23 Jf NS 3431 pkt. 2.6 
 28 
konklusjon at entreprenøren har den fulle funksjonsrisiko hvis det bevises at 
funksjonskravene ikke er oppfylt.” 24 
 
Gode grunner taler for å tillegge totalentreprenøren en resultatforpliktelse for avtalte 
funksjonskrav i de tilfeller hvor disse fremgår tydelig av partenes avtale. Har 
totalentreprenøren frivillig påtatt seg en forpliktelse for å oppnå en gitt funksjon ved det 
ferdige prosjektet, må det antas at han på forhånd har tatt stilling til hvorvidt dette vil være 
mulig for ham å innfri.  
 
3.2.1.b Oppdragsgivers formål 
At kontraktarbeidet skal passe til oppdragsgivers formål, følger for rådgiveren av NS 8401 
pkt. 4.2.1, 2. ledd og NS 3431 pkt. 11.2 for totalentreprenøren.  
 
Regelen som omhandler rådgiverens forhold til oppdragsgivers formål, er utformet som en 
regel om hva som anses del av hans ytelse etter kontrakten. Oppdragsgivers spesielle 
formål med prosjektet eller andre spesielle forhold av betydning for oppdraget, er bare del 
av hans oppdrag dersom han burde ha vært klar over disse forholdene ved 
kontraktsinngåelsen. At ordet ”spesielle” er brukt, tolker jeg dit hen at de formål som må 
anses å være selvsagte, oppdragets karakter tatt i betraktning, anses del av oppdraget uten 
ytterligere vilkår. Dersom oppdragsgiver bestiller tegninger av et idrettsanlegg vil det være 
en åpenbar mangel dersom tegningene som ble levert egnet seg bedre som sykehus. 
Imidlertid er det klart at rådgiverens forpliktelse for at hans leveranse passer til 
oppdragsgivers formål ikke er mer enn en innsatsforpliktelse, ettersom hans ytelse i alle 
henseende er begrenset av en culpavurdering i mangelsbestemmelsen i NS 8401 pkt. 13.1.  
 
NS 3431 pkt. 11.2 lyder:  
  
                                                
24 Barbo (1990) s. 54 
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”Kontraktarbeidet skal passe for de formål som byggherren har med 
kontraktarbeidet, og som totalentreprenøren var eller måtte være kjent med da 
kontrakten ble inngått.”.   
 
Jeg oppfatter at den vesentligste forskjellen i de to bestemmelsene, ligger i at 
totalentrepriseregelen er utformet som en pliktregel om samsvar med formålet, så framt han 
var eller måtte være kjent med disse på tidspunktet for kontraktsinngåelsen, mens den 
tilsvarende regel i prosjekteringsstandarden kun regulerer i hvilke tilfeller 
oppdragsgiverens spesielle formål er del av rådgiverens oppdrag. At noe er del av 
oppdraget er ikke ensbetydende med at han plikter å levere i samsvar med disse, men 
innebærer at det er underlagt hans generelle innsatsforpliktelse. Dette er i tråd med 
grunntanken om realdebitorenes ulike forpliktelsestyper.  
 
Oppdragsgivers formål med bygget kan være mer eller mindre synbart for realdebitor, og 
kan likeledes være kommunisert overfor denne på en mer eller mindre klar og forståelig 
måte. Det stilles ulike krav til rådgiverens og totalentreprenørens kjennskap til det aktuelle 
formålet. For totalentreprenøren brukes formuleringen ”var kjent med eller måtte være 
kjent med”, mens rådgiveren er forpliktet til å ivareta oppdragsgivers formål kun i den grad 
han ”burde være kjent med” dette. Etter ordlyden og den tradisjonelle forståelse av disse to 
begreper,25 kan det synes som om rådgiveren har et mer vidtgående ansvar for å bringe 
klarhet i hvilke formål oppdragsgiver har med prosjektet, og etter beste evne forsøke å 
komme fram til et resultat som tilfredsstiller disse.  
 
Dersom kontraktarbeidet leveres i en stand som ikke er forenlig med oppdragsgivers 
formål, oppstår spørsmålet om hvorvidt dette innebærer en mangel med tilhørende 
konsekvenser. Vurderingstemaet er hvorvidt realdebitor burde/måtte være kjent med 
formålet. Det er sannsynlig at det må foretas en sammensatt vurdering av det konkrete 
                                                
25 Hagstrøm (2004) s. 149 
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tilfellet, der vurderingsmomenter vil være blant annet hvor typisk oppdragsgivers formål er 
og hvor klart kommunisert dette er ovenfor realdebitor.  
 
Oppdragsgivers formål kan sies å i realiteten være et vagt formulert funksjonskrav. 
Oppdragsgivers formål medfører en del grunnleggende funksjoner som må være tilstede 
ved bygget, for at det i det hele tatt kan benyttes slik det er planlagt. Mange av de samme 
reelle hensynene som ble fremhevet overfor i forbindelse med funksjonskravene gjør seg 
her gjeldende på samme måte. Så framt totalentreprenøren kjente, eller måtte kjenne til 
oppdragsgivers formål med prosjektet, er det naturlig å bedømme hans forpliktelse for 
byggets egnethet i forhold til disse, som en resultatforpliktelse.  
 
3.2.2 Generelle (abstrakte) normer 
3.2.2.a Norsk Standard 
En annen meget viktig gruppe privatrettslige normer som har betydning for 
entreprisekontraktene, er Norsk Standard.  
 
For totalentreprenørens del følger det av NS 3431 pkt. 12.3,1. ledd at hans ytelse skal være 
i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard. Bestemmelsen innebærer at relevante 
regler i andre gjeldende Norske Standarder kommer til anvendelse på kontraktsforholdet. 
En dom som kan tjene som illustrasjon på bruk av andre gjeldende Standarder, er LB-2002-
2983. Saken gjaldt leveranse av radomer til Forsvarsbygg. To av radomene havarerte etter 
overtakelse som følge av manglende motstandsdyktighet mot klimaforholdene på stedet. 
Domstolen uttaler i avgjørelsen at:  
 
”Heller ikke kan lagmannsretten se at det gir noe særlig å se hen til gjeldende 
Norsk Standard på området, jf NS 3431 punkt 12.3. Som allerede nevnt, var NS 
3479 norsk standard for vindberegninger da kontrakten ble inngått. Denne 
standarden gir ikke klare retningslinjer med hensyn til beregningen av dynamiske 
vindkrefter i en konstruksjon. Ser en derimot utover landegrensene, finnes det 
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internasjonale standarder som dekker vindlastspørsmålet i vår sak. Slike 
standarder er imidlertid ikke gjort til del av kontrakten mellom partene.”. 
 
Det tidsmessige skjæringspunkt er kontraktsinngåelsen, og uttalelsen viser også at det må 
trekkes en grense mot utenlandske standarder. En annen illustrasjon er LB-2004-4950, som 
gjaldt krav til avstivning av fasadekledning ved bruk av laskeplater. 
 
”Hovedstålkontrakten viser til NS 3431 og lagmannsretten legger til grunn at 
standarden med videre henvisninger (punkt 12.3), derfor vil regulere Contigas 
plikter både når det gjelder metode for forsterkningen av losholtene og 
kvalitetskravene til utførelsen av sveisingen, se f.eks NS 3464 punkt 7.5.1 (3), 7.5.8 
(2), 7.5.15 (5) og NS 3472 punkt 12.65.” 
 
Et kontraktarbeid i samsvar med gjeldende Norsk Standard er en del av totalentreprenørens 
forpliktelse. Hvorvidt hans forpliktelse for oppfyllelse av regler i Norsk Standard er 
resultatforpliktelser eller innsatsforpliktelser, beror på de enkelte normene. Mange av de 
gjeldende standarder som vil komme til anvendelse på totalentreprenørens ytelse gjennom 
NS 3431 pkt. 12.3, 1. ledd, vil være lastberegningsstandarder i forhold til byggets 
motstandsdyktighet mot stedlige klimatiske forhold. Lastberegningsstandardene vil ofte 
være regler som tar sikte på hvordan beregningsprosessen skal foretas i form av 
matematiske formler for utregningen. Dette vil være normer som retter seg mot prosess, 
ikke resultat. Har totalentreprenøren benyttet seg av beregningsmetodene som følger av 
lastberegningsstandardene vil han ha oppfylt kravet både i selve beregningsbestemmelsen 
og i NS 3431 pkt. 12.3, 1. ledd. Retter normen seg derimot mot en konkret egenskap ved 
det ferdige bygget, er det på det rene at totalentreprenøren vil ha en resultatforpliktelse for 
oppfyllelse av disse.  
 
At totalentreprenøren plikter å levere i overensstemmelse med Norsk Standard kan tolkes 
på to måter. Enten kan man slutte seg til tolkningen at totalentreprenøren skal oppfylle i 
tråd med Norsk Standard, verken mer eller mindre, eller man kan tolke bestemmelsen på 
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den måten at totalentreprenøren minimum må oppfylle Norsk Standard. Skulle 
totalentreprenøren ha overoppfylt for eksempel i forhold til kontraktarbeidets tåleevne i 
forhold til vindbelastning e.l. vil dette etter sistnevnte tolkning ikke innebære et 
kontraktsbrudd.26 
  
I motsetning til NS 3431 er det for rådgiveren ikke inntatt noen direkte plikt i standarden til 
å levere i overensstemmelse med Norsk Standard, utover de bestemmelser som følger av 
NS 8401 selv. NS 8401 pkt. 7.4, 2. ledd viser til god faglig standard, men nevner ikke 
Norsk Standard spesifikt. At regler som fremkommer i Norsk Standard må kunne sies å 
være uttrykk for god faglig standard, er ikke tvilsomt. Spørsmålet er snarere hvorvidt 
rådgiveren plikter å levere i overensstemmelse med Norsk Standards til dels strenge krav, 
eller om han kan oppfylle kontraktsmessig ved å holde seg til mildere faglige normer enn 
disse. Trolig må det legges til grunn at i mangel på andre faglig konkrete holdepunkter for 
hva som anses å være faglig forsvarlig ytelse, vil rådgiveren ha en forpliktelse til å levere i 
henhold til gjeldende Norsk Standard som er relevant for hans oppgaver. Norsk Standard er 
i så stor grad innarbeidet og akseptert som grunnlag for å vurdere den faglige 
forsvarligheten av entrepriser at det vanskelig kan tenkes at en rådgiver som har unnlatt å 
følge Norsk Standard, vil kunne høres med at hans ytelse allikevel er kontraktsmessig. Å 
følge Norsk Standard er også et hensiktsmessig valg av rådgiveren ettersom dette gir ham 
anledning til å påvise at han har lagt en faglig forsvarlig handlingsnorm til grunn. 
Imidlertid er det av betydning å nevne at i den grad relevante regler som fremkommer i 
Norsk Standard fremstår som resultatkrav til realdebitors ytelse, vil denne allikevel bli 
begrenset til en innsatsforpliktelse gjennom culpavurderingen i NS 8401 pkt. 13.1.  
 
For totalentreprenørens del kan det forekomme særtilfeller der han oppfyller i henhold til 
Norsk Standard uten at dette leder fram til det ønskede resultat, eksempelvis oppfyllelsen 
av et funksjonskrav. Det særegne med disse tilfellene er at totalentreprenøren havner i en 
kontraktsbruddsituasjon, både dersom han unnlater å følge Norsk Standard for å velge 
                                                
26 Jf pkt. 6.2.2  
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alternative veier til målet òg dersom han følger Norsk Standard som ikke leder til målet. 
Spørsmålet som oppstår i disse tilfelle er hvorvidt han kan påberope Norsk Standard som 
en unnskyldningsgrunn som medfører at det uteblitte resultatet allikevel ikke medfører et 
kontraktsbrudd. Tilfellene kan deles i to hovedgrupper, der oppfyllelse i samsvar med 
Norsk Standard ikke leder til et kontraktsmessig resultat og der Norsk Standard ikke har 
regler som er egnet til å unngå prosjekteringsfeilen, altså der standarden tier.  
 
Sistnevnte var tilfellet i Hålogaland Lagmannsretts dom LH-2007-102419 - Hammerfest 
flerbrukshall.27 Domstolen uttaler følgende:  
  
”Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn som bevist at NS 3490 
Prosjektering av konstruksjoner - Krav til konstruksjoner, samt NS 3491-3 
snølaststandarden og NS 3491-4 vindlaststandarden, er fulgt, og at det ikke hefter 
feil ved prosjekteringen for så vidt gjelder forhold som faller inn under disse 
standardene. Dette er heller ikke bestridt av Gjensidige Forsikring og Hammerfest 
kommune. Dette innebærer at flerbrukshallen er prosjektert slik at den tåler den 
lokale, vertikale snølasten og den horisontale vindlasten som gjelder for 
Hammerfest kommune etter de gjeldende standardene.”.  
 
Til tross for at nevnte standarder var fulgt, oppstod store skader på byggets yttervegger på 
grunn av horisontal snølast etter ras fra tak. Snølaststandarden NS 3491-3 gav ikke 
anvisning på horisontale snølaster, og domstolen uttaler om totalentreprenørens forhold til 
NS 3431 pkt. 12.3, følgende:  
 
”Horisontal belastning fra fallende snøskavl er ikke en del av de belastninger som 
beskrives i NS 3491-3. I standardens innledende punkt 1.1 er det klart uttrykt at 
standarden ikke gir retningslinjer for blant annet dynamiske virkninger på grunn av at 
snø glir eller faller ned fra overliggende takflater eller snøras eller snøras mot vegger. 
                                                
27 Se nærmere om denne dommen i pkt. 4.3.2.c  
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I så måte må lagmannsretten legge til grunn at prosjekteringen, slik det fremgår 
ovenfor, har vært i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard, se NS 3431 
punkt 12.3.”. 
 
Domstolen anvendte ved avgjørelsen av overnevnte sak analogier fra 
utviklingsrisikosynspunkter, og dommen er derfor behandlet under denne avhandlingens 
pkt. 4.3.2. om utviklingsrisiko.  
 
Hadde situasjonen vært slik at faktum hadde falt i den annen kategori, dvs. at standardens 
foreskrevne løsninger ikke medførte et kontraktsmessig resultat, kan det tenkes at utfallet 
kunne vært bedømt noe annerledes. Som forklart overfor, er den faktiske situasjonen 
totalentreprenøren da befinner seg i, er en situasjon hvor han vil være i en 
kontraktsbruddsituasjon uansett hvilken løsning han velger. Velger han en løsning som 
avviker fra gjeldende norsk standard, vil dette som hovedregel innebære en mangel etter 
pkt. 37.1, mens han allikevel ikke kan unngå å forårsake samme mangel ved å følge 
standarden. At totalentreprenøren skal havne i en slik situasjon vil nok rokke ved 
rimelighetsoppfatningen til mange aktører i bransjen. Dette kan som sådan tale for at det 
gjøres en modifikasjon i totalentreprenørens resultatforpliktelse for disse tilfellene, men 
dette må avgjøres etter en konkret vurdering av det enkelte tilfellet.  
 
3.2.2.b Allmenne normer 
NS 3431 pkt. 12.3 hjemler kravet til totalentreprenørens prosjektering og utførelses 
overensstemmelse med allmenne normer. Etter bestemmelsens ordlyd skal prosjekteringen 
være i overensstemmelse med ”gjeldende Norsk Standard og for øvrig etter allment 
aksepterte normer”. Formuleringen innebærer at de allmenne normene er subsidiære til de 
som følger av gjeldende Norsk Standard. Videre skal ”kontraktarbeidet være nøyaktig, 
solid og fagmessig utført.”. Dersom det ikke er angitt krav til materialkvalitet i kontrakten, 
skal de kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeider, anvendes. Jeg tolker 
formuleringen om allment aksepterte normer dit hen at det er faglige normer som har bred 
tilslutning i den aktuelle bransjen som normerer hva totalentreprenøren skal levere. 
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Eksempler på slike bransjenormer er Norges byggforskningsinstitutts (heretter NBI) 
byggdetaljblader, Byggebransjens våtromsnorm (BVN), Lyskultur, Murkatalogen og 
lignende.  
 
I en dom fra 2008 avsagt i Borgarting Lagmannsrett (LB-2008-146820) kommenterer 
førstvoterende forholdet til NBIs byggdetaljblader. Saken omhandlet erstatningsansvar for 
en byggeleder etter NS 8403, som følge av godkjenning av feilaktige monterte takrenner.  
 
”I kontrakten mellom NHB og S-Bygg, som er basert på NS 3431 er det punkt 12.3 
første ledd bestemt at utførelsen « skal være i overensstemmelse med gjeldende 
Norsk Standard og for øvrig etter allment aksepterte normer.» I punkt 12.3 annet 
ledd er bestemt at kontraktarbeidene skal være nøyaktig, solid og fagmessig utført. 
Allerede herav følger at retningslinjer i NBIs byggdetaljblader i alminnelighet 
skulle følges. (...) Tilsvarende vil det være en nedre grense for hvilke avvik fra 
vanlige byggenormer, derunder NBIs byggdetaljblader, som begrunner inngripen 
overfor entreprenøren (…). Blir de hensynene som begrunner normene forsvarlig 
ivaretatt kan avvikende løsninger anvendes.” 
 
Utgangspunktet er altså at totalentreprenøren synes å ha en resultatforpliktelse til å levere et 
produkt som er i samsvar med byggdetaljbladene, i den grad et bestemt resultat er 
beskrevet i disse normene. Domstolens uttalelse synes å innebære at det imidlertid må 
finnes en nedre grense for hvilke avvik fra disse normene som kvalifiserer for “inngripen 
ovenfor entreprenøren”. Jeg tolker utsagnet slik at det må være en nedre grense for hva 
som kan statueres som en mangel etter 37.1. Denne nedre grensen synes å trekkes mot 
løsningsvalg som ivaretar normenes bakenforliggende hensyn. Til tross for 
totalentreprenørens forpliktelse til å levere i henhold til disse normene, synes det som han 
muligens kan høres med en innvending om at den valgte løsning likevel oppfyller 
hensynene bak bransjenormene, og således ikke innebærer en mangel. Slike tilfeller kan 
muligens tenkes ved overoppfyllelse av normenes krav, eller ved andre løsninger som må 
sies å være likeverdige med de som er foreskrevet. Jeg mener det må være naturlig å innta 
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samme standpunkt i forhold til andre bransjenormer. Totalentreprenøren kan etter dette 
synspunktet sies å ha en resultatforpliktelse til å levere et kontraktarbeid som tilfredsstiller 
de hensyn som har motivert tilblivelsen av slike bransjenormer som eksempelvis NBIs 
byggdetaljblader. Den motsatte løsning, at kun de løsninger som var oppregnet i 
bransjenormene var å anse som tilfredsstillende, ville kunne hindre en hensiktsmessig 
faglig utvikling av framgangsmåter og materialer. 
 
NS 8401 pkt. 7.4, 2. ledd pålegger rådgiveren å utføre arbeidet i samsvar med kontrakten 
og god faglig standard. Hva som ligger i ”faglig god standard” er et tolkningsspørsmål, 
men det er nærliggende å anta at det er en refleks av plikten til å følge ”faglig forsvarlig 
handlemåte”, jf pkt. 13.1, hvilket er en norm som klart retter seg mot prosess, ikke resultat, 
og således er et uttrykk for rådgivers innsatsforpliktelse. Hva som anses som faglig 
forsvarlig handlemåte, avgjøres regulært på bakgrunn av de allment aksepterte normer som 
til en hver tid er å finne i den aktuelle bransjen. Disse kommer til uttrykk blant annet i 
skrevne normer som eksempelvis NBIs byggdetaljblader. Slik inngår det indirekte også i 
rådgiverens forpliktelse å opptre i samsvar med overnevnte allmenne normer for å unngå å 
pådra seg ansvar for prosjekteringsfeil.  
 
For totalentreprenøren trekkes en nedre grense mot løsninger som oppfyller 
bransjenormenes bakenforliggende hensyn, men ikke nødvendigvis på den foreskrevne 
måte. Det er mulig at rådgiveren vil bli hørt med en lignende innvending, så fremt han 
gjennom faglig forsvarlig handlemåte har tilfredsstilt hensynene bak bransjenormene på 
annet vis. Imidlertid kan det fremheves at rådgiverens honoreres, i motsetning til 
totalentreprenøren, løsrevet fra kostnaden på den valgte løsning, og han vil dermed mer 
sannsynlig velge tradisjonelle, bransjetypiske løsninger for å være ”på den sikre siden”. 
Om han kan høres med at han har valgt en alternativ løsning i forbindelse med oppfyllelsen 
av slike bakenforliggende hensyn, vil derfor måtte avgjøres etter en totalvurdering, der 
spørsmålet om hvorvidt han burde ha handlet annerledes og om hans valg etter en 
helhetsvurdering fremstår aktsomt og i tråd med faglig god praksis, vil stå sentralt.  
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Her kan det tenkes å måtte differensieres mellom normer som regulerer henholdsvis 
prosessen og resultatet. Rådgiverens innsatsforpliktelse innebærer at kontraktarbeidet skal 
utføres i samsvar med faglig forsvarlig handlemåte, altså i samsvar med de prosesskrav 
som kommer til uttrykk i bransjens normer. At totalentreprenøren har en vidtgående 
resultatforpliktelse, som i den store majoriteten av tenkelige tilfeller vil måtte innebære at 
han plikter å innfri både prosess- og resultatnormer som kommer til uttrykk i de samme 
bransjenormene, er også lite tvilsomt. Mer usikkert er det imidlertid hvor vidt det kan 
tenkes at rådgiverens forpliktelse strekker seg lenger enn kun prosessnormene, slik at hans 
forpliktelse i realiteten favner videre enn en innsatsforpliktelse. Dette er nok i stor grad en 
teoretisk problemstilling, ettersom overholdelse av prosesskravene regulært vil føre til 
oppfyllelse av resultatkravene.  
 
3.3 Offentligrettslige normer 
Det er på det rene at både totalentreprenør og rådgiveren er underlagt betydelige føringer 
hva gjelder oppfyllelse i henhold til offentligrettslige normer. Disse normene forekommer i 
ulike format, som lov- eller forskriftsbestemmelser eller enkeltvedtak. EU-direktiver som 
inkorporeres i norsk rett, er offentligrettslige normer som også påvirker kontraktsforholdet. 
De offentligrettslige normene vedrører alle sider av kontraktsforholdet, fra 
resultatfokuserte, sikkerhetsmessige regler om bæreevne og forsvarlig sikring av 
publikumsbygg, til regler om faglig kvalifikasjon for rådgiver/totalentreprenør som 
eksempel på normer som regulerer prosessen rundt kontraktsforholdet. I det følgende skal 
først realdebitors forhold til lov- og forskrift behandles, før den samme øvelse gjøres for 
forpliktelsen i henhold til enkeltvedtak som påvirker kontraktarbeidet.  
 
3.3.1 Lov og forskrift 
3.3.1.a Gjeldende lov- og forskrift 
Det er på det rene at rådgiveren har en forpliktelse til å levere sitt arbeid i samsvar med 
gjeldende offentligrettslige regler. I NS 8401 er dette regulert i pkt. 8.1, en bestemmelse 
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som ordlydsmessig har flere fellestrekk med den totalentreprenøren er underlagt etter NS 
3431:  
  
”Den prosjekterende skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, 
forskrifter og enkeltvedtak.  
 
Han skal i samråd med oppdragsgiveren holde nødvendig kontakt med offentlige 
myndigheter og bistå med å innhente nødvendige tillatelser. Rådgiveren skal varsle 
oppdragsgiveren om pålegg som er rettet direkte mot rådgiveren, fra offentlig 
myndighet i anledning prosjektet.”.  
 
Formuleringen er endret fra den tilsvarende regel i den tidligere NS 3403 hvor det het at 
rådgiveren skulle ”tilstrebe” å oppfylle i samsvar med gjeldende regelverk. Normen er 
utformet som en pliktregel i den forstand at rådgiveren skal utføre sitt oppdrag i samsvar 
med gjeldende offentligrettslige normer. For rådgiveren må det også i dette henseendet 
imidlertid tilføyes den sentrale presisering at hans forpliktelse er begrenset culpa gjennom 
NS 8401 pkt. 13.1. Selv for samsvar med offentligrettslige normer vil rådgiveren bare ha en 
innsatsforpliktelse. Det innebærer for eksempel at en rådgiver som har tolket en 
forskriftsbestemmelse om et teknisk krav til det ferdige bygget, vil kunne ha oppfylt sin 
innsatsforpliktelse til tross for at bygget ikke er utformet i henhold til gjeldende regler. 
Forutsetningen er naturligvis at han på faglig forsvarlig vis har forsøkt å oppnå kravene 
som settes i forskriften. Tilfeller hvor et slikt misforhold mellom ytelse og offentligrettslige 
normer kan være unnskyldelig for rådgiveren, behandles i oppgavens del 6.4 om 
rettsvillfarelse.  
 
NS 3431 pkt. 13.1 regulerer totalentreprenørens forpliktelse for oppfyllelse i samsvar med 
offentligrettslige normer:  
 
”Kontraktarbeidet skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter , og andre offentlige vedtak.”  
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Formuleringen må presiseres i to henseende; hva faller naturlig under ”kontraktarbeidet”, 
og hva innebærer den tidsmessig angivelsen ”til enhver tid gjeldende”?  
 
Med kontraktarbeidet menes  
 
”det bygg, arbeidet eller anlegg som totalentreprenøren skal prosjektere og utføre i 
henhold til kontrakten med oppdragsgiveren”.28  
 
Materielt sett må det her trekkes en grense mot offentligrettslige regler som ikke kan sies å 
være en del av prosjekteringsytelsen. Prosjekteringsytelsens ytre rammer må trekkes mot 
utførelse i den ene retning, og mot oppgaver som utføres av oppdragsgiver og som denne 
står nærmest til å bære risikoen for, i den annen. Prosjekteringens grense mot utførelsen er 
for totalentreprenørens del ikke nødvendig å trekke ettersom begge ytelser inngår i hans 
kontraktsforpliktelse, og er underlagt den samme kontraktsbruddsbestemmelse.  
 
Prosjekteringsytelsens grense mot oppdragsgiveren er desto mer interessant. Ettersom 
totalentreprenørens forpliktelse kun innebærer å besørge samsvar mellom kontraktarbeidet 
og regelverket, betyr det motsetningsvis at overensstemmelse med nevnte regelverk, hva 
gjelder forhold som ikke er en del av prosjekterings- eller utførelsesytelsen, vil være 
forhold oppdragsgiveren selv svarer for. Selv om det er på det rene at totalentreprenørens 
forpliktelse strekker seg langt, vil det være forhold han må kunne forutsette er avklart innen 
kontraktsinngåelse. Eksempler på slike forhold kan være forhold som vedrører tredjemanns 
forhold til byggetomten som for eksempel tinglyste servitutter.   
 
NS 3431 pkt. 13. 1 og NS 8401 pkt. 8.1 presiserer ikke hvilke offentligrettslige regler 
realdebitorene plikter å ta i betraktning, men trolig er en naturlig fortolkning at det er tale 
om offentligrettslige normer som har tilknytning til deres ytelse.  
                                                
28 Jf NS 3431 pkt. 2.11 
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Den danske totalentreprisestandard ”Almindelige Betingelser for Totalentreprise” (heretter 
ABT 93), har en regel i § 13 som pålegger entreprenøren å sørge for nødvendig 
godkjennelse av prosjektet. Bestemmelsens andre ledd pålegger entreprenøren å sørge for 
anmeldelser og tillatelser som ”vedrører selve arbejdets udførelse”. Den tilsvarende 
bestemmelse i den svenske totalentreprisestandard, ”Allmänna Bestämmelser for 
totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten” (heretter 
ABT 06), finnes i kapittel 1, § 12:  
 
”Entreprenören ansvarar för att författningar följs i den utsträkning de berör hans 
åtagande.”  
 
Ordlyden i både den svenske og den danske bestemmelse gir tydeligere anvisning på 
grensedragningen etter forhold som vedrører realdebitors ytelse enn de Norske 
Standardene, men det er grunn til å tro at den samme presisering trygt kan innfortolkes 
også i disse.  
 
Nevnte tolkning er for øvrig i samsvar med Byggebransjens Faglig Juridiske Råd sin 
vurdering av situasjonen før totalentreprisestandardens tilblivelse. Et eksempel i så måte er 
uttalelse nr. 370 fra 1991. Saken gjaldt et byggeprosjekt der rivingstillatelsen ble trukket 
tilbake, slik at byggeprosjektet ikke kunne igangsettes. Rådet uttaler: 
 
”Rådet har vurdert tilbudsgrunnlaget, men mener at en entreprenør som leser dette 
må få inntrykk av at den ”oppfølgning” av kommunal saksbehandling det her siktes 
til, ikke kan omfatte grunnspørsmålet om prosjektet overhodet kan igangsettes. Har 
oppdragsgiveren utlyst et prosjekt som den selv ikke er i stand til å klarere politisk 
internt, er dette ikke entreprenørens ansvar eller risiko, iallfall ikke på grunnlag av 
det som er fremkommet i dette tilfellet.”.  
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Rådets begrunnelse er at slike grunnleggende kontroller av prosjektets gjennomførbarhet 
ikke naturlig omfattes av prosjekteringsytelsen, og dermed ikke tilligger realdebitor.  
 
Regelen i NS 3431 pkt. 13.1 er utformet som en pliktregel for totalentreprenøren. Dersom 
man etter en tolkning kommer fram til at overholdelsen av den overtrådte regel lå innenfor 
prosjekteringsytelsen, slik at totalentreprenøren hadde risikoen for den, er det på det rene at 
dette innebærer et kontraktsbrudd som totalentreprenøren svarer for. Når risikoen for 
rettmessig oppfyllelse påhviler totalentreprenøren, følger ansvaret risikoplasseringen på 
objektivt grunnlag.29 Dette innebærer at totalentreprenørens ansvar potensielt kan bli 
byrdefullt, særlig om man blir klar over en uoverensstemmelse under eller etter utførelsen 
av prosjektet. I utgangspunktet gir dette totalentreprenørens prosjekteringsansvarlige en 
meget sterk oppfordring til å sørge for å være faglig oppdatert innenfor hvilke 
offentligrettslige regler som kommer til anvendelse på deres ytelse.  
 
3.3.1.b Nye regler som kommer til underveis i oppdraget  
Når nye, skjerpede regler kommer til under kontraktsperioden kan dette rokke ved 
innholdet i realdebitorenes forpliktelser. Dette reguleres for totalentreprenørens 
vedkommende av NS 3431 pkt. 13.2, og for rådgiverens del av NS 8401 pkt. 8.2.  
 
NS 3431 pkt. 13.2 jf pkt. 13.1 fritar ikke totalentreprenøren fra å oppfylle i henhold til de til 
enhver tid gjeldende regler, men gir ham, på nærmere bestemte vilkår, en hjemmel for å 
kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag. Han har med andre ord fortsatt en 
resultatforpliktelse for overensstemmelse med gjeldende lov- og forskriftskrav så framt 
disse selv beskriver et konkret resultat.  
 
 NS 8401 pkt. 8.2 lyder:  
  
                                                
29 Sandvik, Tore s. 102 
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”Fører lov- eller forskriftsendring etter kontraktsinngåelsen til at oppdraget må 
justeres, skal det anses som en endring etter punkt 10 med mindre den 
prosjekterende ved kontraktsinngåelsen burde ha tatt endringen i betraktning eller 
unngått virkningen av den.” 
 
Heller ikke denne bestemmelsen rokker ved forpliktelsen til å ta reglene som sådan i 
betraktning. Vilkåret om et faktisk behov for justering (for totalentreprenøren ”endring”) er 
det samme som for totalentreprenøren.  
 
Det tidsmessige skjæringspunkt for hvilke offentligrettslige krav som anses inkludert i 
rådgiverens ytelse, er kontraktsinngåelsen. For totalentreprenørens del er skjæringspunktet 
tilbuds- eller anbudsavgivelsen. Når et tilbud må anses ”avgitt” er et tolkningsspørsmål og 
utfallet avhenger til en viss grad også av den konkrete situasjonen tilbudet ble gitt i. Blir 
tilbudet gitt i forbindelse med konkurranse vil det være naturlig å si at tilbudet er ”avgitt” 
når det forlater avgiver, mens dersom et tilbud kommer til etter forhandlinger, må det 
foretas en helhetsvurdering av når tilbudet må kunne sies å ha blitt avgitt. Et siste 
tolkningsalternativ er å anvende en analogi fra avtl.30 § 7, hvilket ville betydd at tilbudet 
hadde vært ”avgitt” da det kom til oppdragsgiverens kunnskap. Jeg mener gode grunner 
taler for å anvende en naturlig språklig forståelse av begrepet, slik at skjæringspunktet er 
på det tidspunkt tilbudet forlater avgiver. Dette gir også den mest rettsteknisk 
hensiktsmessige løsningen, særlig tatt i betraktning av standarden i stor grad benyttes av 
ikke-jurister.  
 
At regelendringen innebærer at totalentreprenøren rent faktisk må foreta endringer eller 
tilleggsarbeid, er en forutsetning for å kunne kreve tilleggsvederlag og fristforlengelse. NS 
3431 pkt. 13.2 får bare anvendelse på nye og skjerpede regler, hvilket innebærer, nokså 
selvsagt, at regelendringer som letter totalentreprenørens oppfyllelsesbyrde ikke vil gi noen 
                                                
30 Lov av 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige 
viljeserklæringer (avtaleloven). 
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hjemmel for tilleggsvederlag eller fristforlengelse. I anledning regelendringer utformes 
ikke sjelden overgangsregler som kan brukes i en periode før de nye, skjerpede reglene trer 
i kraft. Dette kan bidra til å minimere behovet for endringer i det pågående prosjektet, men 
avgjørende for muligheten til å påberope dette som en endring er hvorvidt regelendringen 
reelt sett fordret en endring i totalentreprenørens arbeid.  
 
3.3.2 Enkeltvedtak 
Forholdet til enkeltvedtak for rådgiverens vedkommende, er regulert i NS 8401 pkt. 8.1, på 
lik linje med lov- og forskriftsmessig oppfyllelse. Rådgiverens krav på justering av 
oppdraget i anledning enkeltvedtak, følger de samme regler som justeringsbehov på grunn 
av uforutsette lov- eller forskriftsregler.  
 
Totalentreprenørens plikt til å oppfylle i samsvar med offentlig myndighets enkeltvedtak er 
skilt ut i en egen bestemmelse i standardens 13.3. Plikten er formulert som at han skal 
sørge for at kontraktarbeidet utføres etter de enkeltvedtak som fattes av offentlig 
myndighet. Dette synes å gi uttrykk for at totalentreprenøren på dette punkt har en 
resultatforpliktelse for at krav i enkeltvedtak blir fulgt.  
 
Retten til å kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag er imidlertid noe videre ved 
uforutsette enkeltvedtak enn det som er tilfellet etter NS 3431 pkt. 13.2. Totalentreprenøren 
har denne retten dersom han blir påført et mer byrdefullt arbeid enn det han etter et faglig 
skjønn burde ha tatt i betraktning. At arbeidet blir mer byrdefullt kan være både at 
prosjektet krever andre materialer, mer arbeidskraft, lengre tid eller generelt blir 
vanskeligere å gjennomføre. Om totalentreprenøren kan påberope seg villfarelse ved 
uventede enkeltvedtak behandles i oppgavens del 6.3.3.  
 
Regelen i NS 3431 pkt. 13.3 rokker heller ikke ved totalentreprenørens resultatforpliktelse, 
men regulerer kun i hvilke tilfeller han kan påberope seg uventede enkeltvedtak som 
grunnlag for tilleggsvederlag og endring.  
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Bestemmelsen i NS 8401 pkt. 8.1. omfatter også enkeltvedtak, og rådgiveren må derfor 
antas å ha samme forpliktelse for enkeltvedtak som for de øvrige offentligrettslige normer,.  
Til tross for at det i det foregående er fastslått at rådgiver kun har en innsatsforpliktelse, 
også for de rettslige normer, er det viktig å vektlegge at den faglige handlingsnormen han 
forventes å opptre etter, er ganske streng. Dette medfører at rådgiveren i realiteten har en 
forpliktelse som går relativt langt i forhold til offentligrettslige regler. Culpabegrensningen 
i rådgiverens ansvar har her en mindre praktisk betydning enn for andre deler av 
prosjekteringsytelsen. På denne måten synes det som om totalentreprenør og rådgivers 
forpliktelse, til tross for ulike forpliktelsestyper, allikevel vil kunne fortone seg relativt likt i 
praksis. 
 
3.4 Sammenfatning 
Når det gjelder realdebitorenes forpliktelse med henhold til oppfyllelse i samsvar med 
rettslige normer, synes det klart at det ligger vurderinger i to plan. I det underliggende 
planet må det avgjøres hva det enkelte kravet retter seg mot; prosess eller resultat, og i 
metaplanet må det sees hen til hvilken forpliktelse realdebitor har for å sørge for at dette 
kravet innfris. Er det underliggende kravet et prosesskrav, synes det som om både rådgiver 
og totalentreprenør har en forpliktelse til å innfri dette. Er det imidlertid et resultatkrav som 
følger av den underliggende normen, vil normalt totalentreprenøren måtte anses å ha en 
forpliktelse til å frembringe dette resultatet. Rådgiverens forpliktelse er i alle henseende 
begrenset etter en culparegel i NS 8401 pkt. 13.1, og vil heller ikke for resultatkravene i de 
underliggende normene ha mer enn en innsatsforpliktelse.  
 
Den foregående drøftelsen viser imidlertid at totalentreprenørens forpliktelse består av 
normer som pålegger ham både innsatsforpliktelser og resultatforpliktelser. I den følgende 
drøftelsen i avhandlingens kapittel 4, 5 og 6 skal disse forpliktelsene studeres nærmere i 
forhold til praktiske typetilfeller av årsaker til prosjekteringsfeil. 
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4 Kompetansesvikt  
4.1 Innledning 
Med kompetansesvikt menes tilfeller der realdebitors faglige kvalifikasjoner objektivt sett 
står i et misforhold til den kompetanse som er påkrevd for å nå et kontraktsmessig resultat. 
Det fordres med andre ord en større grad av kunnskap og innsikt enn det realdebitor faktisk 
besitter. Slik kompetansesvikt er ofte først mulig å avdekke i etterkant av prosjektet. Ved 
siden av villfarelse om faktiske og rettslige rammebetingelser rundt prosjektet, er slik 
kompetansesvikt kanskje den hyppigste grunnen til prosjekteringsfeil. Eksempler på 
kompetansesvikt kan være beregnings- eller kalkulasjonsfeil, svikt i faglige vurderinger, 
misforståelser, uoppmerksomhet, mv.  
 
Kompetansesvikt skiller seg fra villfarelsestilfellene ved at prosjekteringsfeilene ikke 
oppstår som en følge av at realdebitor har vært i villfarelse om rammebetingelsene 
prosjektet bygger på, men fordi metoden han benytter, ikke er god nok til å frembringe et 
kontraktsmessig resultat.  
 
Det er tidligere tatt som utgangspunkt at totalentreprenøren har en mer vidtrekkende 
prosjekteringsforpliktelse enn rådgiveren.31 I de kommende avsnitt drøftes det, etter 
modellen beskrevet i pkt. 2.3, først hvor grensen for rådgivers innsatsforpliktelse skal 
trekkes i forbindelse med kompetansesvikt, før det drøftes om, og i så fall hvor mye mer, av 
risikoen for kompetansesvikt som tilligger totalentreprenøren kontra rådgiveren.  
 
4.2 Rådgiverens kompetansesvikt 
4.2.1 Innledning 
Utgangspunktet for rådgivers forpliktelse ved kompetansesvikt er klart. Det følger av 
rådgiverforpliktelsens karakter av innsatsforpliktelse, at der oppgaven han har påtatt seg 
                                                
31 Jf pkt. 2.3  
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fordrer større kompetanse enn det som følger av bransjens normer, som normalt sett er satt 
relativt høyt, er det på det rene at det ikke kreves mer av ham enn at han har oppfylt i 
henhold til disse. Har han gjort dette, har han altså ikke risikoen for feil som oppstår på 
grunn av egen kompetansesvikt.  
 
For å kunne besvare spørsmålet om hvorvidt totalentreprenøren har en mer vidtrekkende 
forpliktelse enn rådgiveren for så vidt gjelder kompetansesvikt, må grensen for rådgivers 
forpliktelse først trekkes opp. I det følgende skal rådgiverens risiko for egen kompetanse 
studeres i forhold til et utvalg typetilfeller av feilårsaker.  
4.2.2 Generelt 
Rettspraksis viser at det ulovfestede profesjonsansvaret er en relativt streng culpanorm.32 I 
RG 2001 s. 770 (Gulating) uttaler lagmannsretten følgende om en advokats 
erstatningsansvar: 
 
”Det må (...) tas utgangspunkt i et krav om særlig høy fagkunnskap. 
Lagmannsretten legger til grunn at ... kravet til aktsomhet og forsvarlig atferd i 
rettspraksis er satt høyt. Det gjelder således en streng aktsomhetsnorm for 
advokater.”. (min utheving) 
 
Uttalelsen gjelder advokaters profesjonsansvar, men det må antas at de på generelt 
grunnlag kan ha overføringsverdi til rådgiveransvaret. Denne skjerpede culparegelen 
medfører at det stilles strenge krav både til profesjonsutøvers aktpågivenhet og faglige 
innsikt.33  
 
I Megler/takstmann-dommen uttaler førstvoterende at det allikevel er et visst spillerom for 
kritikkverdige feil som ikke nødvendigvis er ansvarsbetingende. Hvorvidt den begåtte 
                                                
32 Jf. Rt. 1995 s. 1350 og Rt. 2000 s. 671 
 
33 Wågheim (2009) s. 51-52 
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feilen medfører ansvar, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke den 
ufeilbarlige rådgiver som brukes som vurderingsmal34, da dette ville innebære at enhver feil 
ville være ansvarsutløsende. Hvilke feil som vil pådra rådgiveren ansvar, varierer noe med 
de ulike oppgaver han i henhold til kontrakten skal utføre. For de enklere, mer 
rutinepregede oppgaver stilles det meget strenge krav til rådgiverens korrekte utførelse, 
mens rettspraksis har vist at når profesjonsutøveren beveger seg inn på mer krevende 
oppgaver, vil vurderingen kunne tenkes å bli noe lempeligere. Dette illustreres godt i Rt. 
1989 s. 1318 Testament-dommen, som gjaldt en advokat som hadde unnlatt å informere 
om, eller besørge, varsling til testators ektefelle når denne blir utelukket fra testament (jf al. 
§ 7). Saken gjaldt forsikringsselskapets regresskrav ovenfor advokaten. Etter dagjeldende 
regler heftet advokaten for feil som skyldtes grov uaktsomhet, noe Høyesterett mente 
advokatens feil kvalifiserte som, særlig ettersom det var tale om sentrale rettsområder.  
 
Enkelte av rådgiverens oppgaver er så grunnleggende at det kan sies at han har en 
resultatforpliktelse for dem. En arkitekt har sannsynligvis en resultatforpliktelse for å 
komme opp med tegningene han er satt til å levere, mens han har en innsatsforpliktelse hva 
gjelder tegningenes kvalitet.35 Jeg vil senere i oppgaven komme nærmere inn på hvordan 
innholdet av rådgiverens forpliktelse kan være fleksibel avhengig av hvilket felt 
prosjekteringsfeilen oppstår på. I det følgende skal det behandles noen nyanser av 
profesjonsansvaret for så vidt gjelder ulike avvik fra de krav som stilles til rådgivers 
prosess.  
4.2.3 Uoppmerksomhet, unøyaktighet og misforståelse  
Generelt stilles det svært strenge krav til rådgiverens oppmerksomme opptreden, slik at feil 
ikke blir begått som følge av misforståelser og unøyaktig arbeid. I teorien er det antatt at 
feil som skyldes uoppmerksomhet generelt alltid vil anses som uaktsomt, uansett årsak, 
                                                
34 Tilsvarende for advokater: Wågheim (2009) s. 53 
35 Hov (2002) s. 56 
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ettersom egen uoppmerksomhet alltid vil være forhold en selv har kontroll over og kan 
bebreides for. 36 
 
Av nyere rettspraksis kan LB-2008-130865 trekkes særskilt frem. Den nyere dommen fra 
Borgarting Lagmannsrett omhandler prosjekteringsfeil utført av byggteknisk rådgiver 
(Kjell Ludvigsen AS) ved prosjektering av en berg- og dalbane til fornøyelsesparken 
Tusenfryd. Lagmannsretten kom til at prosjekteringsfeil oppstod da byggteknisk rådgiver 
misforstod underlagsmaterialet fra leverandøren Intamin, slik at det oppstod en vinkelfeil 
ved søyleinnfestingene (footingen). Lagmannsretten uttalte følgende om byggteknisk 
rådgivers (KL) uoppmerksomhet og misforståelse:  
 
”Etter lagmannsrettens vurdering burde KL ha oppdaget misforståelsen som førte 
til vinkelfeilen dersom de hadde analysert den foreløpige hovedtegningen med 
detaljer grundigere.(...) Feilen i anbudstegningene burde etter lagmannsrettens syn 
i alle fall ha vært oppdaget da KL utarbeidet arbeidstegningene etter å ha mottatt 
det endelige grunnlagsmaterialet fra Intamin. Dersom KL hadde undersøkt disse 
tegningene nøyere, fremstår det som ganske klart at den tidligere misforståelsen 
ville ha blitt avdekket og at korrekte vinkler ville ha blitt tegnet inn. (...)Det er 
videre lagmannsrettens vurdering at KL ikke utførte sitt oppdrag på en faglig 
forsvarlig måte ved at underlagsmaterialet for prosjekteringen ikke ble behandlet 
tilstrekkelig grundig. Dette dreide seg om en kompleks leveranse der KL hadde 
særlig foranledning til å være nøye. At det her var en utenlandsk leverandør, 
skjerper også kravet til aktsomhet og nøyaktighet.” (min utheving) 
 
4.2.4 Sviktende faglige vurderinger 
Nerdrum påpeker at det må være et noe større spillerom i vurderingen av prosjekteringsfeil 
på grunn av sviktende faglige vurderinger.37 Det videre spillerommet synes å innebære at 
                                                
36 Nerdrum (1985) s. 1 
37 Nerdrum (1985) s. 1 
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man i disse tilfellene foretar en noe mer sammensatt vurdering av situasjonen og 
omstendighetene hvor prosjekteringsfeilen oppstod, både med henhold til tidspress, 
tilgjengelig teknisk kunnskap og oppdragsgivers anvisninger. I motsetning til 
prosjekteringsfeil som skyldes uoppmerksomhet, kan det å foreta sviktende faglige 
vurderinger i større grad antas ikke å være ansvarsbetingende, ettersom det foreligger flere 
faktorer som i spesielle tilfeller kan innvirke på omstendighetene rundt prosjekteringen slik 
at rådgiverens sviktende vurdering må anses unnskyldelig.  
 
Borgarting Lagmannsretts dom LB-2002-03794 hadde et hendelsesforløp der rådgivende 
ingeniør (Bjørn Strøm AS) feilvurderte de geotekniske forholdene på byggetomten til Borg 
Storsenter i Sarpsborg, slik at det oppstod store setningsskader som nødvendiggjorde 
kostbare løft av gulvnivåene i etterkant av ferdigstillelsen. Strøm baserte seg på visuell 
vurdering av byggetomten framfor å gjennomføre ødometerforsøk, hvilket førte til at 
gulvsålen ble støpt rett på grunnen. Lagmannsretten kom til at denne sviktende vurderingen 
var ansvarsbetingende uaktsom. I dette tilfellet var dog kravet foreldet, slik at det allikevel 
ikke forelå erstatningsplikt. Dersom hendelsesforløpet var noe annerledes, og mer grundige 
undersøkelser var foretatt og disse antydet at den planlagte byggemåte var tilrådelig, kan 
det tenkes at Lagmannsretten hadde vurdert Strøms aktsomhet i forbindelse med den 
sviktende vurderingen annerledes.  
 
4.2.5 Regnefeil og andre administrative feil  
I Gulating Lagmannsretts dom LG-2006-109928 var tilfellet at et byggevarefirma hadde 
foreslått og levert murblokker i forbindelse med oppføringen av et bygg. I denne 
forbindelse var det innhentet en vurdering fra produsenten av blokkene vedrørende disses 
styrkekapasitet i forbindelse med muligheter for senere påbygg. Sivilingeniøren som 
arbeidet for produsenten foretok det Lagmannsrettens sakkyndige vitne beskrev som en 
”grov regnefeil”, og byggevarefirmaet Drange Bruk AS ble ansett erstatningsansvarlige for 
denne regnefeilen. Lagmannsretten uttalte om dette:  
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” Lagmannsretten finner på denne bakgrunn at Drange Bruk AS ved å påta seg 
levering, sørge for at de nødvendige beregninger ble foretatt og for dokumentasjon 
av disse, på kontraktsrettslig grunnlag er ansvarlig for underdimensjoneringen. 
Drange Bruk AS hefter på selvstendig grunnlag uten hensyn til egen skyld for 
kontraktsmedhjelperes uaktsomme handlinger eller unnlatelser. Lagmannsretten ser 
dette også som et klart profesjonsansvar. Det er fastslått i rettspraksis og fremgår 
også av teorien at dette er et strengt ansvar. Høyesterett har lagt til grunn at det i 
utgangspunktet er et strengt ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere, 
men at det er et visst spillerom før adferd som kan kritiseres, må anses som 
erstatningsbetingende uaktsom. Lagmannsretten finner at det i dette tilfellet 
foreligger en erstatningsbetingende atferd.” 
 
Saken gjelder ikke rådgiveransvar direkte, ettersom ankemotparten i saken var de 
prosjekterende, men er nærliggende å anta at denne strenge vurderingen av ansvar for 
regnefeil er overførbar til andre profesjonsutøveres (her sivilingeniør) ansvar. Det kan 
vanskelig tenkes forhold der regnefeil med rimelighet skulle bedømmes annerledes enn 
uoppmerksomhet, med mindre regnefeilen da bunnet i sviktende faglige vurderinger som 
muligens undergår en noe mildere og mer sammensatt vurdering.38  
 
Det er nærliggende å anta at regelen vil være den samme ved feil i dataprogrammer 
rådgiveren benytter seg av ved utførelsen av sin prosjekteringsytelse. Til tross for at slike 
feil ikke kan bebreides ham, ettersom han sjelden utformer dataprogrammet selv, må det 
anses å være hans ansvar å benytte seg av dataverktøy som gjør ham skikket til å foreta 
kontraktsmessig leveranse.  
 
                                                
38 Jf pkt. 4.2.4 
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4.3 Totalentreprenørens kompetansesvikt 
4.3.1 Innledning  
Dersom man fastholder et utgangspunkt om at totalentreprenøren har en resultatforpliktelse 
også for så vidt gjelder prosjekteringsytelsen, vil dette måtte innebære at han, i større grad 
enn rådgiveren, bærer risikoen for at egne faglige kvalifikasjoner ikke er tilstrekkelige for 
den påtatte oppgaven. Utgangspunktet i den følgende drøftelsen er de tilfeller der 
totalentreprenøren har oppfylt i henhold til en faglig forsvarlig bransjepraksis, det vil si at 
han besitter den kompetanse og innsikt som bransjen krever, men dette fører allikevel ikke 
til det ønskede resultat.  
 
Dersom man kommer til at totalentreprenøren har en resultatforpliktelse for 
prosjekteringsytelsen, vil dette innebære at han også bærer den fulle risiko for at egen 
kompetanse er tilstrekkelig for å oppnå oppdragsgivers ønskede resultat.  
 
Spørsmålet i de følgende avsnittene er hvorvidt totalentreprenørens forpliktelse i dette 
henseende er en rendyrket resultatforpliktelse, eller om det må innfortolkes et unntak for 
såkalte utviklingsfeil, altså feil som oppstår som en følge av kompetansesvikt, til tross for 
at totalentreprenøren har anvendt den høyeste tekniske og vitenskapelige viten tilgjengelig 
på prosjekteringstidspunktet. I så fall vil dette innebære at grensen for totalentreprenørens 
forpliktelse må trekkes et sted mellom grensen for rådgivers forpliktelse og kravet til 
oppnådd resultat.  
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Dette kan illustreres med en modell, se figur 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 2. Figuren illustrerer en forenklet skisse av grensen for totalentreprenørs forpliktelse for 
utviklingsrisiko. Rådgiverens ytelse er begrenset i forhold til risikomomenter han burde tatt hensyn til, mens 
totalentreprenørens ytelse begrenses i forhold til hva han kunne hensyntatt.  
 
4.3.2 Utviklingsrisikoen 
4.3.2.a Innledning  
Det synes å herske en viss uklarhet om hva begrepet utviklingsrisiko innebærer på det 
entrepriserettslige området, og i noen grad synes det som om begrepet er brukt noe 
ureflektert i teori og rettspraksis som ensbetydende med et uttrykk for en 
innsatsforpliktelse. Begrepet slik det i dag benyttes i bransjen fremstår som noe inflatert. 
Dersom totalentreprenøren ikke har mer enn en innsatsforpliktelse for egen kompetanse vil 
dette være et klart argument for at hans forpliktelse for prosjekteringsytelsen ikke har 
karakter av resultatforpliktelse.  
 
Hvor grensen trekkes for hva som må regnes som utviklingsfeil, må fastlegges på bakgrunn 
av en rettspolitisk vurdering. Som det vil fremkomme i den følgende drøftelsen, vil min 
vurdering av dette være noe strengere enn det som følger av den relativt sparsommelige 
Utviklingsrisiko 
Ønsket resultat 
Bransjepraksis = 
Rådgivers 
innsatsforpliktelse 
(burde) 
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forpliktelse – 
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med unntak for 
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(kunne) 
Realdebitors ytelse 
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behandling temaet har fått i teori og praksis. Resultatet av grensedragningen for 
totalentreprenørens forpliktelse etterlater en risikosone som regulært må tilligge 
oppdragsgiver. Det er denne sonen jeg har valgt å kalle utviklingsrisiko.  
 
Hvorvidt totalentreprenøren bør bære utviklingsrisikoen er i det følgende hovedfokus for 
drøftelsen, men jeg vil allikevel ta opp noe av debatten rundt innholdet av begrepet 
utviklingsrisiko.  
 
Betydningen av spørsmålet om totalentreprenøren skal bære utviklingsrisikoen bør 
riktignok ikke overvurderes ettersom Norsk Standard og bransjepraksis for øvrig er så vidt 
streng som tilfellet er. Imidlertid kan det tenkes tilfeller der dette allikevel kan komme på 
spissen og føre til betydelige fordyrelser i byggeprosjektet.  
 
I det følgende vil jeg først redegjøre for hvordan utviklingsrisikospørsmålet er behandlet i 
juridisk teori og rettspraksis, før jeg drøfter hvorvidt totalentreprenøren bærer 
utviklingsrisikoen.  
 
4.3.2.b Juridisk teori 
Barbo definerer utviklingsrisiko som 
 
”Risikoen for at en byggemetode som på byggetidspunktet anses å være forsvarlig, 
senere viser seg å medføre en funksjonssvikt fordi den byggtekniske utvikling på 
byggetidspunktet var mangelfull.”39 
 
Hagstrøm beskriver utviklingsfeil som 
 
”Feil som skyldes at aksepterte metoder eller materialer viser seg allikevel ikke å 
være holdbare”.40  
                                                
39 Barbo (1990) s. 59-60 
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Om utviklingsrisiko uttaler han også at 
 
”Det gjøres imidlertid en distinksjon mellom prosjekteringsfeil og det man kan kalle 
utviklingsrisikoen, dvs. risikoen for at en byggemetode som på bygge tidspunktet 
anses å være forsvarlig, senere viser seg å medføre en funksjonssvikt.”.41  
 
Uttalelsene beskriver utviklingsrisiko i relativt korte ordlag, og gir liten veiledning om det 
materielle innholdet av begrepet. Et annet rettsområde hvor utviklingsrisiko er mer utførlig 
omtalt, er produktansvarets område. I produktansvarsrettslig teori finnes mer utførlige og 
presumptivt også mer presise beskrivelser av utviklingsrisikoen.  
 
I Svein Rognliens bok ”Produktansvaret”, beskrives utviklingsrisiko som  
 
”Risiko for en skade eller sikkerhetsmangel som det ikke var mulig å oppdage 
(forutse) på grunnlag av den vitenskapelige og tekniske viten som forelå på den tid 
da produktet ble satt i omsetning.”  
 
Videre føyes følgende sentrale presisering til:  
 
”At en produsent som følge av begrenset innsikt og ressurser ikke har mulighet til å 
forutsi eller oppdage risikoen, medfører ikke uten videre at risikoen (feilen) bare 
karakteriseres som en utviklingsrisiko. Det avgjørende er den internasjonalt sett 
høyeste tekniske og vitenskapelige viten på det tidspunkt produktet blir satt i 
omsetning. Først når det etter denne optimale vitenskapelige og tekniske kunnskap 
                                                                                                                                               
40 Hagstrøm (1997) s. 16-17  
41 Hagstrøm (1997) s. 85 
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ikke var mulig å kjenne til feilen eller risikoen ved produktet, har man å gjøre med 
en utviklingsrisiko.”42  
 
Lødrup har en i stor grad sammenfallende beskrivelse av den produktansvarsrettslige 
utviklingsrisiko, og fremhever i likhet med Rognlien, den ypperste tilgjengelige viten på 
området som bakteppe for vurderingen:  
 
”Men selv om produktet er så godt fremstilt og konstruert (eller sammensatt) som 
det etter den høyeste tekniske og vitenskapelige erkjennelse er mulig å få det, og det 
er gitt fyldig instruksjon om dens bruk, kan produktet likevel – gjerne over lengre 
tid – vise seg å ha skadevoldende egenskaper. I slike tilfeller foreligger det en 
utviklingsfeil.”43  
 
Sentralt er det også at det ikke er produktet som sådan som forandrer seg med tiden, hvilket 
ville innebære at det var tale om en prosjekteringsrisiko, men det er vår viten om produktets 
uheldige egenskaper som endres.44 
 
En prinsipiell forskjell mellom entrepriseretten og produktansvarsretten er at 
produktansvaret er vinklet mot risiko for personskader i større grad enn tingsskader og 
økonomisk tap, som ofte anses som mer regulære tap innen entrepriseretten. Allikevel kan 
risikoen for personskader som følge av utviklingsfeil i entreprisesammenheng ikke på noen 
måte sies å være ikkeeksisterende. Et historisk eksempel i så måte er utviklingen i 
kunnskapen om asbests skadevoldende egenskaper.  
 
 
                                                
42 Rognlien (1992) s. 199 
43 Lødrup (1999) s. 220 
44 Rognlien (1992) s. 198 
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4.3.2.c Rettspraksis  
Den tradisjonelle dommen som dannet grunnlaget for utviklingsrisikobegrepet i norsk 
entrepriserett er Byggmesterdommen, Rt. 1968 s. 783. En byggmester som hadde oppført et 
hus som viste seg å rammes av råteskader i ytterkledningen. Skadens årsak var ikke fullt ut 
avklart, men det ble antatt at dette skyldes byggemåten der kledningen var tett både i over- 
og underkant, hvilket innebar at vann som hadde trengt inn bak platene ble stående der og 
forårsake råte. Fremgangsmåten var vanlig på byggetidspunktet og byggmesteren ble 
frikjent med begrunnelsen at han hadde ”oppført huset etter en metode som på byggetiden 
var vanlig og som ble ansett som forsvarlig.”. Avgjørelsen skriver seg fra tiden forut for 
tilblivelsen av NS 3431 og forholdet ville i dag blitt bedømt etter bustadoppføringslova 
(heretter buopfl.) ettersom det er tale om nyoppføring av bolighus. Imidlertid antas det at 
dommen fortsatt har en visst rettskildemessig verdi, særlig ettersom den har vært grunnlag 
for diskusjon i juridisk teori samt senere dommer som har befestet synspunktene som retten 
her tilkjennegir. Dommen vedrører feil som oppstod i forbindelse med valg av 
utførelsesmetode, og ikke prosjekteringen direkte, men den har vært antatt å ha en viss 
overføringsverdi til prosjekteringsfeil som skyldes planlegging av løsninger som i etterkant 
viser seg å ha uheldige egenskaper. I dag er dommens vekt sannsynligvis meget begrenset, 
ettersom forholdet i dag ville vært bedømt etter den langt mer forbrukerorienterte buopfl. § 
25 som i større grad gir uttrykk for en resultatforpliktelse. Det kan ikke antas at dommen 
lenger er et uttrykk for hva som må anses som gjeldende rett, men den er allikevel 
nevneverdig ettersom den har vært så vidt prinsipiell for totalentreprenørens forpliktelse.  
 
Av dommer av nyere dato, er særlig Rt. 1999 s. 922 (Salhus Flytebru) og LH-2007-102419 
(Hammerfest flerbrukshall) verdt å nevne. Rt. 1999 s. 922 omhandler oppføringen av en ny 
broforbindelse over Salhusfjorden utenfor Bergen. På de steder av konstruksjonen som var 
antatt å bli utsatt for størst påkjenning, ble det prosjektert med bruk av høyfast stål for å gi 
konstruksjonen den nødvendige ekstra styrke. I sveiseskjøtene der det høyfaste stålet ble 
benyttet, viste det seg senere å oppstå sprekker som følge av for høy konsentrasjon av 
hydrogen. Problemet ble senere eliminert ved bruk av en kostbar metode med for- og 
etteroppvarming av stålet i forbindelse med sveisingen. Søksmålet slik det ble lagt frem for 
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Høyesterett, bestod av to krav, hvor av det er kravet om tilleggsbetaling for merutgifter i 
forbindelse med sveisingen av de seksjoner hvor det var benyttet høyfast stål som er 
interessant i denne sammenhengen. På side 933 og 934 uttaler førstvoterende:  
  
”Hvilken av partene, oppdragsgiveren som foresto prosjekteringen eller 
entreprenøren som foresto utførelsen, er nærmest til å bære den økonomiske risiko 
når forutsetningen viste seg å svikte? Svaret vi, slik jeg ser det, først og fremst måtte 
bero på om og i hvilken utstrekning KEUM (underleverandør sveisetjenester) – som 
var ansvarlig for å velge en anvendbar sveisemetode – hadde muligheter for å 
forutse at sveisbarheten av det høyfaste stålet kunne komme til å by på slike 
problemer som oppstod, og som bare lot seg løse ved bruk av for- og ettervarme på 
det nivå som viste seg nødvendig. Ved vurderingen av dette må det sees hen til at 
KEUM – og Kværnerkonsernet samlet – satt inne med landets kanskje fremste 
ekspertise på sveising av stål, og at SVH (oppdragsgiver) ved en entreprise av det 
omfang det dreide seg om, hadde grunn til å regne med nettopp dette.”  
 
Høyesterett tar ikke direkte stilling til hva som ligger i begrepet utviklingsrisiko, men 
førstvoterende kommenterer likevel at det ikke er tale om at risikoen for sprekkene i dette 
tilfellet innebærer noen utviklingsrisiko som anført av entreprenøren. Førstvoterende viser 
til sveisefaglige håndbøker fra tiden rundt kontraktstilblivelsen og uttaler:  
 
”Ut i fra det jeg har sitert fra de to håndbøkene og sveisemanualen kan AF 
(entreprenør) etter min mening vanskelig høres med at sprekkrisikoen ved å sveise 
under de kontraktsgitte betingelsene i vår sak kom helt overraskende. AF hadde 
grunn til å regne med at det kunne bli behov for bruk av for- og ettervarme opp til 
det nivå som faktisk viste seg nødvendig. (...) For det annet viser håndbøkene at 
faren for sprekker øker med hydrogeninnholdet i sveisen, og at det var meget viktig 
å holde grensen på 5 ml hydrogen pr. 100 gram sveis. Også dette var et 
usikkerhetsmoment som entreprenøren måtte ta hensyn til, og som i tilfelle kunne 
komme til å øke behovet for varmetilførsel. (...) Jeg finner ikke støtte i håndbøkene 
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for AFs anførsel om at sprekkdannelsene representerte en utviklingsrisiko som må 
bæres av oppdragsgiveren. Tvert om var faren for hydrogensprekker kjent, og også 
de nødvendige mottiltak var kjent.”  
 
En tolkning av førstvoterendes utsagn kan muligens gi visse retningslinjer for hva retten 
mente skulle regnes som utviklingsrisiko. I tilfellet Salhus Flytebru var risikoen for 
hydrogensprekker omtalt i flere skrevne håndbøker og manualer, både fra tiden før og kort 
tid etter kontraktsinngåelse i 1991. En av de skrevne normene var videre skrevet av 
entreprenørens underleverandør av sveisetjenestene, hvilket gir en klar indikasjon på at 
disse kjente, eller burde kjenne til, problematikken. Egnede mottiltak mot 
hydrogensprekker var likeledes kjent i fagkretsene på utførelsestidspunktet, hvilket fratar 
den senere mangel som oppstod sitt preg av utviklingsfeil. Feil som følger av 
usikkerhetsmomenter som entreprenøren burde tatt hensyn til, kan ikke påberopes som 
utviklingsfeil. Interessant er det imidlertid at det synes som om førstvoterende anerkjenner 
at dersom det hadde vært tale om en reell utviklingsrisiko, ville entreprenøren kunne blitt 
hørt med at denne risikoen skulle påhvile oppdragsgiveren, hvilket er i samsvar med det 
som tidligere er henvist til av juridisk teori.  
 
I Hålogaland Lagmannsretts dom LH-2007-102419 (Hammerfest flerbrukshall) var faktum 
at Hammerfest kommune hadde inngått en totalentreprise med Lønnheim Entreprenør AS 
om bygging av en ny flerbrukshall i Hammerfest. Nærmere to år etter overtakelse av 
bygget ble det oppdaget betydelige skader på flere av veggelementene på den bakre 
ytterveggen. Etter undersøkelser ble det konkludert med at skadene trolig skyldtes ras av 
snø fra taket som hadde samlet seg inntil ytterveggen og påført denne horisontale krefter 
som veggelementene ikke tålte. Hammerfest kommune mente skadene oppstod som følge 
av totalentreprenørens prosjekteringsfeil. Retten viser i domspremissene til Barbo og 
Hagstrøms uttalelser om utviklingsrisiko45 46, og uttaler følgende: 
                                                
45 Hagstrøm (1997) s. 16-17 
46 Barbo (1990) s. 59 flg.  
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” Denne regelen om utviklingsrisiko finnes å ha en viss overføringsverdi på 
nærværende sak for så vidt gjelder det forhold at man nå, i alle fall etter hendelsen 
i romjulen 2004, kan konkludere med at horisontalkrefter fra fallende snøskavler 
faktisk kan medføre alvorlige byggtekniske skader på vegger utført i 
Parocelementer. Lagmannsretten er derfor, etter en samlet vurdering på bakgrunn 
av de foreliggende kilder og bevis, kommet til at det ikke hefter noen mangel ved 
Lønnheim Entreprenør AS' prosjektering. De krefter som var i virksomhet var ikke 
kjent eller påaktet i verken gjeldende standarder eller allmenne normer for 
prosjektering på det tidspunkt hallen ble prosjektert, og Lønnheim Entreprenør AS 
hadde ingen konkret oppfordring til å skaffe seg annen kunnskap ut over den 
kontakt som de har hatt med Hammerfest kommune og deres befaring av 
byggeområdet, og som ikke brakte noen kunnskap av betydning for 
risikofordelingen mellom partene. Lagmannsretten finner at det må være 
Hammerfest kommune som oppdragsgiver og gårdeier som bærer risikoen for den 
utvikling med opphoping av snø som førte til at snøskavlen brakk, falt ned og skadet 
veggen.” 
 
Til tross for at retten ikke foretar noen presisering av sin forståelse av begrepet 
utviklingsrisiko, og heller ikke sier uttrykkelig at det her er tale om utviklingsrisiko, synes 
det klart at den bygger på en i stor grad sammenfallende forståelse av begrepet som 
førstvoterende la til grunn i Salhus Flytebru. Avgjørende for at skadene ikke var å anse som 
prosjekteringsfeil var her blant annet at risikoen for at veggelementene skulle ta skade av 
horisontale krefter som følge av snøfall fra taket måtte sies å representere ny viten som ikke 
tidligere var kommet til uttrykk verken i gjeldende standarder eller allmenne normer. 
Retten fant at totalentreprenøren hadde fattet egnede tiltak for å besørge en tilfredsstillende 
prosjektering på dette punktet, og at de ikke hadde noen oppfordring til å foreta nærmere 
undersøkelser av denne problematikken.  
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Som vist ovenfor synes det ved vurderingen av hvorvidt det er tale om en utviklingsrisiko, 
å være avgjørende om risikoen for feilen som oppstod var kjent eller ikke. Det kan stilles 
spørsmål om hvor avledet og utilgjengelig en eventuell eksisterende viten om risikoen må 
være, for at totalentreprenøren skal kunne høres med at han ikke burde tatt den i 
betraktning. Sannsynligvis må det stilles relativt strenge krav til totalentreprenørens 
kunnskap og undersøkelse i denne sammenhengen. I vårt moderne samfunn er informasjon 
gjennomgående lett å dele gjennom elektroniske kanaler, og det følger av den strenge 
profesjonsnormen at kontraktsmotparten må kunne forvente at totalentreprenøren besitter 
den nødvendige oppdaterte faglige kompetanse for å oppfylle sin kontraktsforpliktelse.47 
Slik det fremgår av førstvoterendes uttalelse som sitert ovenfor, forventes det også av 
totalentreprenøren at han foretar videre undersøkelser om det er usikkerhetsmomenter han 
står ovenfor i sitt arbeid. 
 
4.3.2.d Bærer totalentreprenøren utviklingsrisikoen?  
Slik Hagstrøm formulerer risikoplasseringen i totalentreprise, synes det som om han mener 
totalentreprenøren uten unntak er fritatt for risikoen for såkalte utviklingsfeil.48  
Han uttaler blant annet at  
 
”Dersom entreprenørens arbeid med prosjektet må sies å ha vært forsvarlig etter 
kunnskapen den gang, har han ikke risikoen for at senere erfaring tilsier at 
løsningene allikevel ikke var tilfredsstillende.”49 
 
Barbo går i likhet med Hagstrøm også langt i å trekke konklusjonen at oppdragsgiveren er 
nærmest til å bære utviklingsrisikoen, og at dette er et unntak fra den vidtgående 
                                                
47 Jf pkt. 2.2 
48 Hagstrøm (1997) s. 17 
49 Hagstrøm (1997) s. 85 
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forpliktelse totalentreprenøren har påtatt seg.50 I tingrettsdommen TOSLO-2007-110178 
går domstolen langt i å slutte seg til denne risikoplasseringen og uttaler følgende:  
 
”Også det entrepriserettslige prinsippet om at oppdragsgiveren normalt må bære 
utviklingsrisikoen, i motsetning til prosjekteringsrisikoen, tilsier en slik løsning.” 
 
Rettskildemessig har denne enkeltstående tingrettsdommen liten vekt, men den er 
interessant i det henseende at den demonstrerer hvordan oppfatningen om at 
oppdragsgiveren normalt bærer utviklingsrisikoen også har slått rot i domstolsapparatet.   
 
Gode grunner taler for å legge til grunn en forståelse av begrepet utviklingsrisiko som i 
større grad sammenfaller med hvordan det er beskrevet i erstatningsrettslig teori. Etter 
overnevnte definisjoner foreligger ekte utviklingsfeil kun der det var nær sagt umulig for 
totalentreprenøren å forutse at den prosjekterte fremgangsmåte ville medføre mangler ved 
det ferdige bygget.  
 
Det kan drøftes hvilken risikoplassering som er mest rasjonell og rimelig, og her kan 
tungtveiende argumenter fremføres for begge synspunkter. En negativ konsekvens av å 
pålegge totalentreprenøren utviklingsrisikoen er at dette tvinger ham til å prise sin risiko for 
utviklingsfeil. En slik risikofordeling ville kunne føre til kraftig overprising av 
totalentreprise i forhold til andre kontraktsformer, ettersom det ligger i utviklingsfeilenes 
karakter at deres manifestasjon og kostnadsmessige utstrekning er ukjent. Videre kan det 
hevdes at denne risikofordelingen kan bidra til en uønsket stagnasjon i den tekniske 
utviklingen i bygg- og anleggsbransjen, ettersom totalentreprenøren vil ha en sterk 
oppfordring til å avstå fra å benytte metoder og materialer som ikke allerede har vært i bruk 
over en meget lang tidsperiode, slik at man i størst mulig grad kan sies å kjenne til alle 
sider ved løsningen. Imidlertid synes det for så vidt heller ikke rimelig at oppdragsgiveren 
som i en totalentreprise ikke skal være involvert i prosjekteringen, skal bære risikoen for 
                                                
50 Barbo (1990) s. 62 
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utviklingsfeil som har sitt opphav i valg truffet i prosjekteringsfasen. Om et hovedargument 
er at totalentreprenøren ikke bør bære utviklingsrisikoen fordi det ikke var mulig for ham å 
unngå prosjekteringsfeilen som oppstod, er et like gyldig argument at oppdragsgiver om 
mulig vil være enda fjernere fra å kunne avverge feilen. For eksempelvis grunnforholdene 
vil synspunktet kunne være annerledes, ettersom dette er et grunnlag oppdragsgiveren 
bringer inn i kontraktsforholdet. Når oppdragsgiver selv ikke prosjekterer, kan det synes 
urimelig at han allikevel skal bære en potensielt byrdefull utviklingsrisiko.  
 
Det å unnta utviklingsrisiko fra totalentreprenørens resultatforpliktelse ville imidlertid være 
stikk i strid med nettopp det som var ”forretningsideen” bak totalentreprisene; en helhetlig 
og lett praktiserbar risikomodell hvor totalentreprenøren påtar seg den fulle og hele risiko 
for prosjektering så vel som utførelse.  
 
Nettopp av overnevnte årsaker kan det stilles spørsmålstegn ved hvorfor partene i 
forhandlingene ved tilblivelsen av NS 3431 ikke tok stilling til plasseringen av risikoen for 
utviklingsfeil, ettersom problemstillingen var alminnelig kjent i bransjen på 
forhandlingstidspunktet. Etter undertegnedes kjennskap er spørsmålet om plasseringen av 
utviklingsrisikoen heller ikke vurdert regulert ved den pågående revisjon av 
totalentreprisestandarden og omlegging til ny NS 8407.  
 
Det faktum at utviklingsfeil ikke er nevnt særskilt i standarden, kan også anføres som et 
argument for at disse feilene skal følge den samme vurderingsmal som øvrige 
prosjekteringsfeil, hvilket ville innebære at også disse er underlagt totalentreprenørens 
resultatforpliktelse og således vil være hans risiko.  
 
Dersom Hagstrøm og Barbos utgangspunkt aksepteres som holdbart, innebærer dette at det 
foreligger en praksis som ikke umiddelbart fremstår som naturlig i forhold til ordlyden i NS 
3431 pkt. 37.1, som ikke gjør noe spesifikt unntak for utviklingsfeil. Det kan argumenteres 
med at utviklingsfeil skyldes forhold totalentreprenøren ikke svarer for, men det synes noe 
kunstig å innfortolke utviklingsrisiko som forhold totalentreprenøren ikke svarer for, på lik 
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linje som risiko for force majeure og andre forhold oppdragsgiveren regulært bærer 
ansvaret for.51 Kommer man til at oppdragsgiveren skal bære risikoen for utviklingsfeil, 
synes det klart at pkt. 37.1 må tolkes innskrenkende, slik at det innfortolkes et unntak fra 
resultatforpliktelsen hva gjelder disse feilene.  
 
4.4 Sammenfatning  
En risikoplassering som innebærer at oppdragsgiver bærer utviklingsrisikoen avviker fra 
ordlyden i NS 3431 pkt. 37.1, og likeså fra grunntanken om totalentreprisen som en 
kontraktsform med en samlet risikomodell. Det synes imidlertid i stor grad som om 
bransjen har anerkjent denne risikoplassering som er vokst frem i teori og senere fulgt opp i 
rettspraksis. Denne oppfatningen innebærer at totalentreprenørens 
prosjekteringsforpliktelse som et hele vanskelig kan anses som en resultatforpliktelse, 
ettersom unntaket for utviklingsrisikoen må sies å være et betydelig innhugg i denne.  
 
Imidlertid skal det nok regulært mye til for at en totalentreprenør skal bli hørt med at 
eventuelle feil og mangler må anses som utviklingsfeil som oppdragsgiver skal bære 
risikoen for, ettersom kravene til hans faglige kompetanse og nærmere undersøkelser ved 
eventuelle usikkerhetsmomenter, er så vidt strenge.  
 
At totalentreprenøren rent faktisk har en forpliktelse som er strengere enn rådgiverens hva 
gjelder risikoen for egen kompetansesvikt, er ikke tvilsomt. Hvorvidt den kan sies å være 
en resultatforpliktelse med de karakteristikker begrepet impliserer, er derimot mer tvilsomt. 
Å karakterisere totalentreprenørens prosjekteringsytelse som en innsatsforpliktelse på dette 
punkt er misvisende. Det synes imidlertid noe problematisk ensidig å konkludere med at 
han har en resultatforpliktelse for alle tilfeller av kompetansesvikt, også 
utviklingsrisikotilfellene. Sannsynligvis må dette spørsmålet holdes åpent i påvente av 
signaler fra bransjen og domstolene. Etter hva undertegnede er kjent med, planlegges det 
                                                
51 Kolrud (1992) s. 297 
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ikke å regulere utviklingsrisikotilfellene i NS 8407, hvilket antakelig vil innebære at en 
bedre anledning til å avklare dette risikoforholdet vil kunne ligge langt fram i tid.  
5 Faktisk villfarelse 
5.1 Innledning 
I tillegg til kompetansesvikt, er villfarelse om prosjektets rammebetingelser en vesentlig 
kilde til prosjekteringsfeil. I denne avhandlingen er risiko for grunnforhold, klimatiske 
forhold og materialvalg skilt ut som tre hovedgrupper av praktiske årsakstilfeller til 
prosjekteringsfeil. I dette avsnittet vil antakelsene om rådgiverens innsatsforpliktelse og 
totalentreprenørens resultatforpliktelse bli testet mot praktiske typetilfeller av 
prosjekteringsfeil, for å se om dette gir ytterligere informasjon som kan belyse 
avhandlingens problemstilling.  
 
Som etablert i avhandlingens pkt. 2.2 jf 4.2, kreves det ikke mer av rådgiveren enn at han 
skal prestere i henhold til en faglig forsvarlig bransjenorm. Problemstillingen som skal 
drøftes i de kommende avsnitt er hvorvidt totalentreprenøren, forutsatt at han har oppfylt i 
henhold til nevnte bransjestandard, allikevel vil ha risikoen for prosjekteringsfeil som 
oppstår på grunn av villfarelse om de faktiske forhold. For å kunne belyse denne 
problemstillingen skal det først trekkes en grense for rådgiverens risiko for faktisk 
villfarelse før det vurderes hvor langt totalentreprenørens forpliktelse må antas å strekke 
seg i dette henseendet.52 
 
                                                
52 Jf figur, pkt. 2.3.  
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5.2 Grunnforhold 
5.2.1 Innledning 
Når et bygg skal prosjekteres og senere oppføres, er byggegrunnens beskaffenhet av sentral 
betydning. Grunnforholdene påvirker valg av fundamenteringsmetoder og kan dermed også 
få konsekvenser for valg og dimensjonering av konstruksjoner over grunnen. Manglende 
kjennskap til - eller feilvurderinger av - byggegrunnens beskaffenhet, kan få alvorlige 
konsekvenser for det etterfølgende prosjekteringsarbeidets kvalitet, kostnad og framdrift. 
Tilsvarende kan feilvurderinger av byggegrunnens beskaffenhet også lede til kostnads- og 
framdriftsmessige konsekvenser for gjennomføringen av byggearbeidet og for det ferdige 
byggets pris, kvalitet, funksjon og levetid.  
 
Med grunnforhold menes her naturgitte forhold i grunnen, i motsetning til lokale forhold, 
som også omfatter forhold ved grunnen og omgivelsene på byggestedet som skyldes ting 
som ikke naturlig finnes der som eksempelvis rørføringer, ledninger, menneskeskapte 
konstruksjoner og fornminner mv.  
 
I de følgende avsnittene skal først rådgiverens forpliktelse for grunnforholdene drøftes. 
Deretter skal den samme øvelse gjøres for totalentreprenørens vedkommende, for å se om 
han kan tenkes å ha en mer vidtrekkende risiko for grunnforholdene enn rådgiveren. 
Avslutningsvis vil det foretas en kortere sammenfatning for de to realdebitorers 
forpliktelser.  
 
5.2.2 Rådgiverens risiko for grunnforholdene  
5.2.2.a Innledning 
Det er i avhandlingens foregående deler fastslått at rådgiverens prosjekteringsytelse av 
karakter er en innsatsforpliktelse. Den enkelte rådgivers forpliktelse i relasjon til 
grunnforholdene må avgjøres konkret og det må tas i betraktning hva slags rådgiver den 
aktuelle realdebitor er kontrahert som. Fram til dette punkt i oppgaven har jeg i hovedsak 
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omtalt de ulike rådgivere under ett, mens det med tanke på grunnforhold er nødvendig å 
skille mellom rådgivende ingeniør i geoteknikk og andre grupper av prosjekterende som 
arkitekter, rådgivende ingeniør innen byggteknikk eller elektro, mv.  
 
5.2.2.b Rettspraksis og juridisk teori  
Et eksempel fra rettspraksis om rådgiverens forpliktelse for grunnforholdene er Borgarting 
Lagmannsretts dom LB-2008-102783. Saken gjaldt krav mot rådgivende ingeniør 
byggeteknikk i anledning at uforutsette vanskelige grunnforhold forvansket 
byggeprosessen. I prosjekteringsfasen av prosjektet ble det drøftet ulike løsninger i 
forbindelse med utnyttelse og utbygging av kjellerareal på det bygget som skulle oppføres. 
I denne prosessen ble det foretatt enklere sonderingsboringer på tomten for å bestemme 
blant annet avstanden til fjell i grunnen. På bakgrunn av disse undersøkelsene ble det 
igangsatt arbeider på tomten. Undersøkelsene var ikke av en slik karakter at de var egnet til 
å avdekke de uheldige grunnforholdene og rådgiveren ble ansett å ha vært uaktsom ved å 
ikke ha foretatt nødvendige grunnundersøkelser i forkant av utføringen, men å ha basert seg 
på den mangelfulle rapporten fra de undersøkelser som forelå.  
 
I en annen sak fra Borgarting Lagmannsrett vedrørende setningsskader som oppstod i 
forbindelse med synkning av gulvet i Borg Storsenter, påpeker retten at de undersøkelser 
som er foretatt ikke er tilstrekkelige, og at den rådgivende ingeniøren (Strøm) opptrådte 
uaktsomt ved å ikke initiere grundigere undersøkelser basert på ødometerforsøk som ble 
antatt å ville avdekket forhold i grunnen som forårsaket at støp av gulv direkte på massene 
ikke var tilrådelig. 53 Førstvoterende uttaler følgende i domspremissene om uaktsomheten:  
 
“Lagmannsretten finner det klart at Strøm ikke uten å foreta en mer inngående 
undersøkelse basert på ødometerforsøk, kunne bygge på at området var 
overkonsolidert og at det var forsvarlig å legge gulv direkte på grunn. Ikke minst 
rapporten fra Noteby av 2. september 1987, som Strøm var kjent med, men som han 
                                                
53 LB-2002-03794 
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ikke opplyste Holstad (entreprenøren) om, ga grunn til tvil om det. Selv om 
uttalelser i Noteby-rapporten om at « selv små tilleggsbelastninger forventes å gi 
relativt store setninger, som følge av leirens høye kompressibilitet » skulle gjelde et 
område noen hundre meter unna, var avstanden likevel så nær at Strøm ikke kunne 
basere seg på et visuelt inntrykk av terrengforholdene. Undersøkelser var 
nødvendige. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at Strøm har opptrådt 
erstatningsbetingende uaktsomt.” 
 
Dersom villfarelsen om de problematiske grunnforholdene beror på sviktende faglige 
vurderinger hos rådgiveren, er spørsmålet hvor vidt disse skal underlegges en like streng 
vurdering, eller om det her må anses å være et noe større slingringsmonn for hva som anses 
uaktsomt. Nerdrum presiserer at rådgiveren ikke er avskåret fra å “ta sjanser”. Selv om han 
benytter en løsning som det er knyttet risiko til, innebærer ikke dette automatisk at dette 
anses uaktsomt.54 Motsatt vil det ikke usannsynlig bli regnet som uaktsomt dersom rådgiver 
nytter oppdragsgiver som “forsøkskanin” uten hans kunnskap om dette. 
 
Særegent for tilfeller der fysiske rammebetingelser, som for eksempel grunnforholdene, 
fører til en feil eller mangel ved det ferdige bygget, er for rådgiveren det at mange feil kan 
oppstå nettopp i grenseflaten mellom prosjekteringen og utførelsen, ettersom denne ikke 
utføres av samme aktør. Et eksempel på et slikt tvilstilfelle er Rt. 1997 s. 231. Saken gjaldt 
spørsmål om hvorvidt det rådgiveren (rådgivende ingeniør geoteknikk) uaktsomt hadde 
forårsaket en prosjekteringsfeil ved for svak dimensjonering av avstivere i grunnen på et 
prosjekt som var kjent for å skulle oppføres på en byggetomt med vanskelige grunnforhold. 
Rådgiveren og Rådgivende Ingeniørers Forening som hjelpeintervent anførte at 
prosjekteringen var solid nok, men at det faktum at utførende entreprenør ventet for lenge 
med å plassere de prosjekterte avstivere i grunnen etter at grøften var åpnet, var årsaken til 
feilen som senere oppstod. Dette fikk de medhold i av Høyesterett, og førstvoterende 
uttaler på s. 239:  
                                                
54 Nerdrum (1985) s. 1 
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”Retten finner at i rettslig forstand var årsaken til ulykken at grøften ble stående i 
14 dager etter at man hadde gravd ned til avstivningsnivå 2 uten at stiverne ble 
montert. Dette var klart i strid med kontrakten, hvoretter avstivning skal skje med 
en gang man var kommet ned til det forutsatte nivå. Selv om dette ikke hadde vært 
sagt i kontrakten, finner retten at det var faglig uforsvarlig ikke å foreta avstivning 
straks. Det er i bransjen et velkjent forhold at skjærfastheten i grunnen synker 
betydelig når en grøft blir stående åpen som her, selv om spuntvegg er slått ned. 
Trykket mot spuntveggen vil derved øke betydelig. Hvor fort skjærstyrken synker, 
kan det ikke sies noe nøyaktig om, men i dette tilfellet stod grøften åpen i ca. 14 
dager, og det er ikke urealistisk å regne med at dette har bevirket en reduksjon av 
sikkerhetsfaktoren på 30 %." 
 
5.2.2.c Rekkevidden av rådgivers forpliktelse for grunnforholdene 
NS 8401 pkt. 4.2.1 regulerer hva som anses som del av oppdraget, og setter dermed 
rammene for rådgiverens forpliktelse. Prosjekteringsstandarden er utformet på en måte som 
gjør den anvendelig for de ulike typer prosjekterende, og er således ikke spesifikt utformet 
med tanke på den ene eller andre typen konsulentvirksomhet. Slik må rekkevidden av 
rådgiverens forpliktelse tolkes i samsvar med pkt. 4.2.1, hvilket innebærer at rådgivende 
ingeniør geoteknikk vil ha en forpliktelse som innebærer helt andre krav til kontroll av 
grunnforhold enn arkitekten eller rådgivende ingeniør elektro vil ha. Det er på det rene at 
geoteknikeren gjennom sin spesialistrolle må underlegges en strengere vurdering enn de 
øvrige prosjekterende hva gjelder utførelsen av og bedømmingen av grunnforhold, ettersom 
nettopp dette er kjerneytelsen i hans leveranse.  
 
Dette innebærer ikke nødvendigvis at de andre prosjekterende ikke vil ha noen form for 
selvstendig ansvar for å undersøke egnetheten av grunnforholdene i forhold til de løsninger 
de presenterer for oppdragsgiver, men det synes rimelig klart at deres forpliktelse ikke 
strekker seg utover det som er knyttet til deres respektive leveranser. I den grad en 
rådgivers leveranse er avhengig av gitte grunnforhold, for eksempel bæreevne i grunnen, 
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vil det kunne tenkes tilfeller der han anses å ha en selvstendig plikt til å undersøke disse.55 
Begrepet ”undersøke” må her etter min oppfatning tolkes i vid forstand. Det kan lite trolig 
bli aktuelt å pålegge rådgivende ingeniør elektro å iverksette egne geotekniske 
undersøkelser, men snarere er det aktuelt å si at det må anses å være en del av hans 
forpliktelse å konferere med rådgivende ingeniør geoteknikk (heretter RIG) om de aktuelle 
forhold hans leveranse er avhengig av. Viser disse seg ikke å være avklart, vil han ha en 
oppfordring til å opplyse oppdragsgiver om dette og belyse behovet for ytterligere 
undersøkelser, jf pkt. 10.2, 2. ledd. Når det gjelder for eksempel rådgivende ingeniør byggs 
(heretter RIB) forhold til RIGs grunnundersøkelser, er det naturlig å forvente av ham at han 
benytter sin faglige kunnskap og erfaring fra tidligere prosjekter til å vurdere hvorvidt RIGs 
undersøkelser og konklusjoner trukket på bakgrunn av disse, fremstår som relevante og 
tilfredsstillende. Jo mer komplekst prosjektet er, og jo større feilrisikoen er, desto høyere 
krav må antakeligvis stilles til rådgiverens aktsomme opptreden.  
 
En meget stor andel av feil i prosjekteringsforhold oppstår i grenseflatene mellom fagene 
som følge av manglende kommunikasjon mellom de ulike prosjekterende.56 Der det kan 
tenkes at rådgiveren kan høres med en prosjekteringsfeil på hans hånd har sin rot i et slikt 
grenseflateproblem som kan spores til feil utført av sideprosjekterende, for eksempel 
dersom RIB har fått feilaktig eller utilstrekkelig arbeidsunderlag fra RIG, er det på det rene 
at totalentreprenøren ikke har noen slik unnskyldningsgrunn i behold, ettersom han selv 
forestår den totale prosjekteringen. Det samme gjelder for så vidt også anledningen til å 
påberope manglende koordinering. Oppdragsgiver har et ansvar for å forestå 
koordineringen av prosjekteringen, slik at forholdene ligger til rette for at de ulike 
leverandører sømløst kan yte sine respektive tjenester, og dersom eksempelvis ikke RIB får 
overlevert nødvendige og tilfredsstillende underlag for egen prestasjon, for eksempel fra 
rådgivende ingeniør brann, vil han kunne måtte høres med at eventuelle feil i hans 
leveranse skyldtes manglende koordinering.  
                                                
55 Vagner (2005) s. 225 
56 Grimsmo (2008) s. 25  
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Dersom man etter en konkret vurdering kommer til at rådgiverens leveranse er i henhold til 
hva som regnes som faglig forsvarlig og i samsvar med bransjepraksis for øvrig, er det 
klare utgangspunkt også her at dersom uventet dårlige grunnforhold allikevel medfører 
prosjekteringsfeil, har rådgiveren ikke risikoen for disse.  
 
5.2.3 Totalentreprenørens risiko for grunnforholdene 
5.2.3.a Innledning 
Det som skal drøftes i det følgende er hvorvidt totalentreprenøren har en forpliktelse for 
grunnforholdene som går videre enn rådgiverens innsatsforpliktelse. For å vurdere dette 
skal det innledningsvis kort redegjøres for gjeldende rett før vedtakelsen av NS 3431 før 
betydningen av dagens standardformulering drøftes. Videre kommenteres hvordan 
totalentreprenørens forpliktelse for grunnforholdene er foreslått endret ved omlegging til ny 
NS 8407.  
 
5.2.3.b Tidligere oppfatning og praksis 
Det synes som at totalentreprenørens forpliktelse for grunnforholdene fikk en revisjon ved 
tilblivelsen av NS 3431. BFJR kom i deres uttalelse nr. 265 (1987) til at en totalentreprenør 
måtte bære risikoen for at grunnforholdene viste seg å være betydelig vanskeligere enn det 
de fremsto som i oppdragsgiverens forprosjekt, ut i fra en begrunnelse om at 
totalentreprenøren hadde påtatt seg en forpliktelse som også omfattet grunnforholdene. 
Rådet uttaler at:  
 
” Totalentrepriseformen forutsetter nettopp at en i tillegg til en generalentreprise 
har påtatt seg risikoen for prosjekteringen. I utgangspunktet har således 
entreprenøren i totalentreprise den totale risiko for det ferdige produkt når ikke 
byggherren selv har påtatt seg risikoen for konkrete forhold, opplysninger eller 
leveranser. (...) Rådet kan ikke se at dokumentene inneholder opplysninger som gir 
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konkrete holdepunkter som entreprenøren kan bygge på og som fritar ham for 
prosjekteringsansvar. Man kan heller ikke se at entreprenøren har tatt forbehold 
som skulle korrigere hovedregelen under denne entrepriseform. (...) Rådets 
konklusjon er at når kommunen har valgt et anbud, utført i totalentreprise, så må 
entreprenøren ta risikoen for at hans egne forutsetninger holder eller brister. 
Entreprenøren kan derfor ikke få dekket meromkostninger for dette forhold.” 
 
Rådets uttalelse gir uttrykk for et prinsipp en totalentreprenørs forpliktelse for 
grunnforholdene som en rendyrket resultatforpliktelse, noe som ikke er tilfellet etter NS 
3431. En medvirkende årsak til at forpliktelsen for grunnforholdene ble valgt endret i 
standarden er ikke utenkelig nettopp dette at grunnforholdene er blant de rammebetingelser 
som oftest leder til prosjekteringsfeil. Villfarelse om grunnforholdene kan lett forplante seg 
gjennom flere ledd og få vidtrekkende konsekvenser for større deler av byggeprosjektet. At 
totalentreprenøren skulle bære den fulle risiko for grunnforholdene, ville som for all annen 
risikopådragelse, innebære at han måtte ta høyde for dette i sin prissetting av 
kontraktarbeidet.  
 
5.2.3.c Totalentreprenørens forpliktelse for grunnforholdene etter NS 3431  
Totalentreprenørens risiko for grunnforholdene er i dag regulert i NS 3431 pkt. 8.2. Hans 
forpliktelse synes å være ordlydsmessig innskrenket ved at det i pkt. 8.2.2 er inntatt en 
begrensning i hans forpliktelse for grunnforholdene i de tilfeller der han kan godtgjøre at 
han ikke burde ha oppdaget eller tatt i betraktning de uheldige grunnforholdene.  
 
Pkt. 8.2.2 representerer en begrensning som avviker fra standardens øvrige krav til 
totalentreprenørens ytelse, som ellers i stor grad er objektivt formulert. I hvilken grad 
denne ordlyden medfører at totalentreprenørens forpliktelse for grunnforholdene i realiteten 
er en innsatsforpliktelse, slik at han kan påberope villfarelsen som en unnskyldningsgrunn, 
skal drøftes nedenfor. 
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Formuleringen i pkt. 8.2.2 innebærer som nevnt innledningsvis at totalentreprenøren her 
synes å være gitt en unnskyldningsmulighet i form av at uforutsette uheldige grunnforhold 
kan være av en slik karakter at han ikke burde oppdaget eller tatt dem i betraktning. 
Ordlyden i formuleringen må tolkes for å kunne si noe konkret om hvilke forhold ved 
grunnen totalentreprenøren har risikoen for. Unnskyldningsgrunnen er ordlydsmessig 
todelt:  
 
”For øvrig har totalentreprenøren risikoen for forhold i grunnen med mindre han 
godtgjør at han ikke burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning.”  
 
Bestemmelsens første del bærer preg av en culpabegrensning i form av at 
totalentreprenøren ikke bærer risikoen for forhold han ikke kan klandres for ikke å ha 
oppdaget. Dette kan være tilfellet dersom de gjennomførte geotekniske undersøkelser 
allikevel har vist seg ikke å gi et korrekt bilde av grunnforholdene, for eksempel på grunn 
av lokale variasjoner i byggegrunnen. Betydningen av bestemmelsens andre del er 
imidlertid noe annerledes. Totalentreprenøren bærer ikke risikoen for forhold i grunnen 
dersom han godtgjør at han ikke burde tatt dem i betraktning. Vesensforskjellen i disse to 
formuleringene er henvisningene til hvilke risikomomenter totalentreprenøren bør regne 
med i sine kalkulasjoner. Det må antas at hvilke usikkerhetsmomenter han burde ta i 
betraktning er flere enn de han rent faktisk burde ha oppdaget. Denne sistnevnte 
formuleringen gir en snevrere unnskyldningsadgang enn den foregående. Dette styrkes 
også av det faktum at totalentreprenøren selv har blitt pålagt bevisbyrden for sin aktsomme 
opptreden. Allikevel er bestemmelsen ikke rent objektiv, og det er på det rene at 
totalentreprenøren her er gitt en unnskyldningsgrunn ved uventet dårlige grunnforhold. 
Imidlertid må det antas at vurderingen av totalentreprenørens forhold vil være strengere 
enn den er for rådgiveren. Dette er en naturlig følge av at det for totalentreprenøren vil 
være svært mange ledd i prosessen hvor han vil ha en oppfordring til å bringe klarhet i 
eventuelle usikkerhetsmomenter ved grunnen, ikke bar under selve prosjekteringen, men 
også underveis i utførelsen, herunder særskilt i fundamenteringsprosessen. Under en 
fundamenteringsprosess vil det kunne forekomme at man gjør erfaringer som tilsier at 
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grunnforholdene er annerledes enn det man tidligere har belaget seg på, hvilket er en av 
mange ledd hvor totalentreprenøren bør initiere nødvendige undersøkelser og foreta den 
nødvendige omprosjektering.  
 
I hvilke tilfeller kan det motsatt tenkes at totalentreprenøren må høres med en anførsel om 
at han ikke burde tatt grunnforholdene i betraktning? Et hypotetisk tilfelle vil kunne være 
dersom oppdragsgiver og totalentreprenøren har hatt en langvarig kontraktsrelasjon, og 
totalentreprenøren har oppført en rekke bygg på samme grunn som ledd i utviklingen av et 
helt område. Han har foretatt omfattende geotekniske undersøkelser som ledd i 
prosjekteringen av de tidligere bygg, og entydige resultater av disse indikerer ensartede, 
kurante grunnforhold i hele området, eventuelt støttet av geologiske kart som trekker i 
samme retning. Støter man da under fundamenteringen på en lomme av bløt leire som 
forårsaker en prosjekteringsfeil, vil han muligens kunne høres med en unnskyldning om at 
han ikke hadde grunn til å ta dette i betraktning.  
 
Før kontrahering av totalentrepriser foretar mange oppdragsgivere forutgående 
undersøkelser av byggegrunnen. Slike undersøkelser kan være mer eller mindre 
omfattende. Formålet med slike forutgående undersøkelser er gjerne begrenset til å 
avdekke om det er forhold ved byggegrunnen som tilsier at det planlagte bygget ikke kan 
oppføres på tomten. På den måten unngår oppdragsgiver å invitere tilbydere til å gi 
pristilbud på et prosjekt som ikke kan realiseres. I slike tilfeller vil de forutgående 
undersøkelsene av grunnen ofte være ufullstendige og dermed beheftet med grader av 
usikkerhet. Dersom resultatene fra oppdragsgivers forutgående undersøkelser av grunnen 
vedlegges tilbudsforespørselen – og disse undersøkelsene ikke er så fullstendige at de 
overflødiggjør totalentreprenørens egne undersøkelser av grunnforholdene - er det vanlig at 
oppdragsgiver i tilbudsforespørselen informerer tilbyderne særskilt om dette.  
 
I tilfeller der oppdragsgiver har gjennomført andre byggearbeider i samme område, velger 
han kanskje å vedlegge informasjon om resultatene fra grunnundersøkelser i disse 
prosjektene. Lokale variasjoner kan imidlertid tilsi store forskjeller i grunnforholdene 
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innenfor små geografiske avstander. Barbo peker på urimeligheten i at totalentreprenøren 
skal bære risikoen for grunnundersøkelsene oppdragsgiver foretar, ettersom det av 
rasjonalitetshensyn er blitt slik at det er nettopp oppdragsgiver og ikke tilbyder som foretar 
disse undersøkelsene.57 Totalentreprenøren har i realiteten liten anledning til å undersøke 
grunnforholdenes godhet før han avgir sitt bindende tilbud, og må derfor legge til grunn at 
oppdragsgivers opplysninger fra forprosjektet er korrekte. Ofte vil imidlertid 
totalentreprenøren ta forbehold om gitte forhold ved grunnen i forbindelse med 
kontraktsinngåelse. Hvorvidt disse forbehold står seg som hjemmel for å kreve 
tilleggsvederlag og fristforlengelse, må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Det finnes 
eksempler hvor BFJR har satt til side slike forbehold blant annet om masseutskiftning, slik 
at totalentreprenøren allikevel ble ansett å ha plikt til å foreta disse uten tilleggsvederlag.58 
Barbos synspunkt er imidlertid ikke mer enn et utgangspunkt, og det må foretas en konkret 
vurdering av det enkelte tilfelle for å avgjøre hvem av kontraktspartene som skal bære 
risikoen for de foretatte grunnundersøkelser.  
 
Et annet sentralt spørsmål er hvorvidt det må trekkes et skille mellom feil som oppstår på 
bakgrunn av informasjon som viser seg å ikke stemme, og feil som oppstår som følge av 
feilaktige trukne slutninger på bakgrunn av de opplysninger oppdragsgiver har gitt 
totalentreprenøren om grunnforholdene. Det er på det rene at feilaktige opplysninger svarer 
oppdragsgiver for, mens spørsmålet her er hvorvidt han også svarer for de konklusjoner 
totalentreprenøren trekker på bakgrunn av disse. Sandvik skriver at det forutsettes at 
entreprenørene holder seg faglig oppdaterte og besørger å ha nødvendig kompetanse til å 
utlede korrekte hovedkonklusjoner fra det materialet de blir forelagt.59 Det varierer 
antakelig noe hva slags informasjon som fremkommer i en rapport om grunnforholdene 
som inntas i oppdragsgivers tilbudsgrunnlag. Dersom informasjonen i all hovedsak er 
                                                
57 Barbo (1990) s. 51 
58 BFJR nr. 527 (2001)  
59 Sandvik (1966) s. 226 
 75 
statistikk og ”nakne undersøkelsesdata”, må totalentreprenøren selv tolke disse data. 60 Er 
materialet som fremlegges bare er av generell, orienterende art og/eller er basert på 
ufullstendige undersøkelser, blir det også opp til totalentreprenøren å vurdere om den 
informasjon som fremkommer synes å gi et bilde av ensartede grunnforhold, eller om det er 
grunn til å anta at det kan forekomme problematiske grunnforhold. Barbo skriver at 
ettersom oppdragsgiver har en så vid valgfrihet når det kommer til gjennomføringen av 
grunnundersøkelsene og anvisninger av hvor på tomten det skal foretas stikkprøver, er det 
rimelig at han også bærer risikoen, ikke bare for selve gjennomføringen av prøvene, men 
også for at de slutninger og konklusjoner som totalentreprenøren kan trekke på bakgrunn av 
disse rent faktisk vil gi et relativt korrekt bilde av de faktiske forhold.61 
 
Vanlig er det også at de innledende geotekniske undersøkelser oppdragsgiver foretar 
presenteres i form av mer enn kun empiriske funn og rene data. Ikke sjelden utformer 
geoteknikeren som utførte undersøkelsene en rapport som sammenfatter funnene. Dette er 
et dokument som fort kan bringe oppdragsgiver i en vanskelig situasjon dersom dette langt 
på vei konkluderer med hvilke grunnforhold man under prosjektet må regne med, jf NS 
3431 pkt. 8.2.1.  
 
Av realpolitiske argumenter fra entreprenørsiden er den typiske innvending mot at 
totalentreprenøren skal ha risikoen for uventet dårlige grunnforhold, at deres 
inntjeningsmulighet på det enkelte prosjektet er begrenset til den ene leveransen, mens 
oppdragsgiver som eier av bygget vil ha en langvarig inntjeningsmulighet som gir rom for 
å dekke eventuelle merutgifter knyttet til grunnforholdene. Dette argumentet er i og for seg 
gyldig nok, men realpolitisk sett må trolig det faktum at grunnforholdene er et premiss for 
prosjektet som totalentreprenøren ikke har påvirkningsmulighet på, men ensidig blir 
overgitt av byggherren, være vel så vektig. I det følgende skal det gjøres rede for vanlige 
                                                
60 Sandvik (1966) s. 226 
61 Barbo (1990) s. 53 
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avvik fra standardens regler om risikoplassering for grunnforhold, før det sees hen til 
hvordan risikoen for grunnforholdene er tenkt regulert i ny NS 8407.  
 
5.2.3.d Avtale avvik fra standardens risikoplassering 
Det er ikke uvanlig i bransjen at partene i en totalentreprise blir enige om risikoplasseringer 
som avviker fra de som følger av totalentreprisestandarden. En totalentreprisekontrakt om 
oppføring av leilighetsbygg på Østlandet som undertegnede har fått anledning til å studere, 
inneholder formuleringer som modifiserer både pkt. 8.2.1 og 8.2.2. Pkt. 8.2.1 er gitt 
betydelige tilføyelser i form av informasjon om undersøkelser foretatt av grunnforholdene. 
Tilføyelsens siste punkt er imidlertid det definitivt mest interessante:  
 
”Alle de nevnte dokumenter er overlevert Totalentreprenøren uten ansvar for 
Oppdragsgiveren. Totalentreprenøren godtar ved inngåelse av denne avtale at 
dokumentene omfattes av hans kontraktsansvar som om han hadde innhentet dem 
selv.”  
 
Formuleringen innebærer at oppdragsgiver fraskriver seg alt ansvar for de opplysninger 
som er gitt angående grunnforholdene.  
 
Pkt. 8.2.2 er erstattet av et eget punkt og inneholder formuleringer som synes å begrense 
totalentreprenørens muligheter for å påberope seg uvitenhet som unnskyldningsgrunn for 
uventet vanskelige grunnforhold: 
 
”Byggeområdet er angitt i kontraktsdokumentene. Totalentreprenøren har gjennom 
befaringer og på annen måte vurdert grunnforholdene inngående. Han erklærer seg 
kjent med disse og påtar seg derfor risikoen for forhold som tomtens beskaffenhet, 
massebalanse, fundamenteringsforhold, vannulemper, tilknytningsproblematikk og 
trafikkproblemer.” 
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Ved å foreta en opplisting av forhold som totalentreprenøren ”erklærer seg kjent med og 
påtar seg risikoen for” innskrenker oppdragsgiver i realiteten totalentreprenørens mulighet 
til å påberope seg noen av de nevnte forhold som uforutsette forhold han ikke burde ha tatt 
i betraktning. Nettopp dette at oppdragsgiver har spesifisert disse tingene anses som at han 
har gitt totalentreprenøren en oppfordring til å kontrollere nettopp disse tingene. Disse 
formuleringene skyver dermed totalentreprenørens forpliktelse i retning av å være en 
resultatforpliktelse også for dette henseendet.  
 
5.2.3.e Totalentreprenørens forpliktelse for grunnforholdene etter NS 8407 
Parallelt med denne avhandlingens tilblivelse foregår en omfattende revisjon av NS 3431 i 
forbindelse med omlegging til ny NS 8407. I denne revisjonsprosessen er 
totalentreprenørens risiko for grunnforholdene et av punktene som ser ut til å bli gjort til 
gjenstand for endringer. 
 
I et utkast undertegnede er blitt forelagt, er risikoen for forhold ved grunnen regulert i et 
nytt pkt. 23. Pkt. 23.1 vil om det blir vedtatt slik det står erstatte det nåværende pkt. 8.2.2 
og lyde:  
  
”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det 
totalentreprenøren hadde grunn til å kalkulere med ved utarbeidelsen av tilbudet.”  
 
Den nye formuleringen skiller seg ikke ubetydelig fra den gamle på et par punkter. Først og 
fremst er formuleringen gjort med utgangspunkt i at oppdragsgiver har risikoen for 
uforutsette grunnforhold dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å 
kalkulere med, hvilket innebærer at totalentreprenøren ikke lenger har bevisbyrden for å 
godtgjøre sin aktsomhet. Videre listes det i tredje ledd opp hvilke undersøkelser 
totalentreprenøren plikter å foreta i forbindelse med inngivelsen av sitt tilbud. Denne 
opplistingen inkluderer en aktsom besiktigelse av byggeområdet og dets omgivelser, 
innhenting av foreliggende opplysninger om forurensning, geologiske og geotekniske funn 
m.m. samt innhenting av opplysninger om kabler og rørføringer fra offentlige etater. Det at 
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det foretas en slik opplisting innebærer at det settes konkrete krav til prosessen og 
fremgangsmåten totalentreprenøren skal benytte seg av ved kalkulasjonen. Har han fulgt 
disse prosesskravene og tatt til etterretning den informasjon som er kommet fram gjennom 
disse skrittene, må det antas at han har oppfylt sin forpliktelse for grunnforholdene. At 
forpliktelsen er betinget av objektive prosesskrav er karakteristisk for innsatsforpliktelsen, 
og ved denne revisjonen synes det som om partene er enige om at totalentreprenøren ikke 
har en resultatforpliktelse som omfatter grunnforholdene.  
 
Avtalte avvik fra standardens regler som nevnt overfor har vært mye brukt og har forverret 
totalentreprenørens situasjon i forhold til risiko for grunnforhold.62 For å minimere bruken 
av slike egenforfattede klausuler, synes det å kunne bli innforhandlet en klausul om avtalt 
plassering av risikoen for grunnforhold i NS 8407 pkt. 23.2. Det foreløpige utkastet 
benytter følgende formulering:  
 
”Dersom det er avtalt at totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, 
kan totalentreprenøren likevel påberope seg at forholdene er vesentlig dårligere 
enn det totalentreprenøren hadde grunn til å kalkulere med basert på reglene i 
23.1. (...)” 
 
Denne passusen innebærer at avtaleklausuler som de tidligere nevnte, ikke vil stå seg som 
en total risikooverføring, men må innfortolkes en begrensning for de tilfeller der forholdene 
er vesentlig dårligere enn antatt. Det er på det rene at Norsk Standard ikke er lov, og at den 
bare binder de parter som har forhandlet den fram. Selv om partene skulle være enige om å 
anvende NS 8407, medfører prinsippet om full avtalefrihet at de fortsatt har anledning til å 
foreta slike totale risikooverføringer, men at disse da må være forbilledlig klart formulert 
for å få gjennomslag.  
 
 
                                                
62 Se pkt. 5.2.3.d 
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5.3 Klimatiske forhold 
5.3.1 Innledning 
Klimatiske forhold er av karakter meget dynamiske og kan være vanskelige å ta i 
betraktning. Variasjonene i de ulike kategorier værforhold, som nedbørsmengder, 
temperatur og vindstyrke, kan by på utallige kombinasjoner som alle vil kunne påvirke det 
ferdige byggeprosjektet på ulike måter. Byggets påkrevde motstandsdyktighet mot 
klimapåkjenninger er i stor grad regulert i lastberegningsstandarder inndelt etter ulike soner 
av landet.63  
 
At kontraktarbeidet skal passe også for de klimatiske forhold på byggestedet, kan 
innfortolkes i flere av standardenes bestemmelser og følger også av bakgrunnsretten. For 
totalentreprenørens vedkommende skal kontraktarbeidet passe til oppdragsgivers formål, jf 
NS 3431 pkt. 11.2. Pkt. 8.1, 2. ledd gir at  
 
”totalentreprenøren har risikoen for lokale forhold av betydning for 
gjennomføringen av oppdraget som han kunne ha skaffet seg opplysninger om ved 
besiktigelse av byggeområdet, kontakt med de kommunale myndigheter o.l.”.  
 
Norsk Standard som vedrører klimapåkjenninger er gjort til del av avtalen mellom 
oppdragsgiver og totalentreprenør gjennom NS 3431 pkt. 12.3, 1. ledd. Det er også en sterk 
presumsjon for at rådgiver bør forholde seg til nevnte standarder for å oppfylle sin 
innsatsforpliktelse på en faglig forsvarlig måte, jf pkt. 5.3.3 nedenfor.  
 
At realdebitorene til en viss grad må ta hensyn til de nåværende klimatiske forhold, er ikke 
tvilsomt. Spørsmålet er imidlertid hvor langt denne forpliktelsen strekker seg, og hvem som 
skal bære risikoen for at klimaforholdene eventuelt viser seg å bli verre enn opprinnelig 
                                                
63 Jf NS 3490, NS 3491-1 m.fl. 
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antatt. Videre er et aktuelt spørsmål om realdebitorenes forpliktelser tilsier at de også må ta 
hensyn til potensielle, mer eller mindre sannsynlige klimaendringer i byggets levetid. I det 
følgende skal disse problemstillinger undersøkes.  
 
5.3.2 Nåværende klimatiske forhold 
Det er rimelig klart at rådgivers ytelse - for å være kontraktsmessig - må utføres i henhold 
til gjeldende Norsk Standard også i forhold til prosjektering av klimabestandige bygg. 
For totalentreprenørens del, er det i NS 3431 kontraktfestet at prosjekteringsytelsen skal 
tilfredsstille gjeldende Norsk Standard.64 Etter dette utgangspunkt ser det ut til at avstanden 
mellom rådgiver- og totalentreprenørforpliktelsen her ikke er stor. Spørsmålet som skal 
undersøkes i det følgende er hvorvidt totalentreprenøren må anses å ha påtatt seg en 
forpliktelse som går videre enn Norsk Standard, og som er av en strengere karakter enn 
rådgiverforpliktelsen.  
 
For å undersøke dette må det sondres mellom prosjekteringsfeil som oppstår som følge av 
ekstremhendelser som har karakter av naturkatastrofe eller sabotasje og feil som oppstår 
som følge av at de klimatiske forhold på stedet er verre enn det realdebitor regnet med på 
prosjekteringstidspunktet.  
 
5.3.2.a Ekstremhendelser; naturkatastrofer og sabotasje  
For både totalentreprenør og rådgiver må det trekkes en øvre grense for deres forpliktelser i 
forhold til prosjekteringsfeil som oppstår som følge av ekstremhendelser, som regulært 
anses ikke å tilligge realdebitor. Med ekstremhendelser menes her både ekstreme 
værforhold og naturkatastrofer som det ikke var naturlig å regne med på 
prosjekteringstidspunktet og mer sabotasjeliknende tilfeller. Av førstnevnte gruppe kan 
eksempler som skred- og rastilfeller, jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier og unormalt 
sterke stormer, nevnes. Sabotasje kan skje i form av terrorangrep, eksempelvis av typen 
                                                
64 Jf NS 3431 pkt. 12.3, 1. ledd  
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verden ble vitne til 11. september 2001 da World Trade Center-bygningene kollapset. 
Andre tilfeller som kan rubriseres som sabotasje kan være ulike krigshandlinger som 
eksempelvis bombeangrep. Felles for ekstremhendelsene er at de er av en ekstraordinær 
karakter og var upåregnelige for realdebitor på det tidspunkt han utførte prosjekteringen.  
 
For rådgiverens del er det utvilsomt at han ikke har risikoen for slike ekstremhendelser. Det 
følger direkte av hans innsatsforpliktelse at hendelser han verken kunne ha forutsett eller 
avverget ved alternative handlingsmåter, ikke kan legges ham til last.  
 
For totalentreprenørens del er det inntatt et katastrofeunntak i NS 3431 pkt. 20.2 som lyder: 
 
”Blir kontraktarbeidet eller materialer beskadiget på grunn av ekstraordinære og 
upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofe m.m. skal 
totalentreprenøren likevel ha fullt betalt for det som er utført og levert. Det samme 
gjelder når slike omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid.”.  
 
Etter overnevnte hendelse 11.september 2001, oppstod det spørsmål om hvorvidt ”Twin 
Towers” burde vært prosjektert på en slik måte at de var motstandsdyktige mot angrep av 
denne typen. Til tross for at det i en ideell verden kun ville eksistert bygg som ivaretok 
brukernes sikkerhet på en optimal måte, må det utvilsomt trekkes en grense for hvilke krav 
som stilles til realdebitorenes fantasi hva gjelder mulige hendelser bygget kan bli utsatt for. 
Etter hendelser som denne, etableres erfaringsgrunnlag som gjør det mulig å for fremtiden 
ta høyde for tidligere ukjente risikomomenter. Allikevel må det trekkes en grense for hvilke 
forholdsregler realdebitor kan forventes å ta med hensyn til disse tiltakenes kostnader.  
 
Det må være på det rene at totalentreprenøren etter dette ikke har påtatt seg noen annen 
eller strengere forpliktelse for ekstremhendelsene enn rådgiveren.  
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5.3.2.b Uventet vanskelige klimaforhold 
Dersom de klimatiske forhold på byggestedet viser seg å være generelt vanskeligere enn 
realdebitor regnet med da bygget ble prosjektert, oppstår spørsmål om hvem som skal ha 
risikoen for dette, og om det her kan være forskjeller mellom rådgiver og totalentreprenørs 
forpliktelser.  
 
For rådgiverens del må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt han har tatt de 
nødvendige skritt for å ta rede på og hensynta stedlige klimatiske forhold. Som redegjort 
for i pkt. 3.2 overfor, vil vurderingen av hans faglige ytelse regulært være streng. Dette 
innebærer at han trolig ikke kan høres med ikke å ha hensyntatt Norsk Standard hva gjelder 
lastberegninger. Lastberegninger er en meget sentral del av prosjekteringsytelsen for den 
aktuelle rådgiver og manglende eller feilaktige beregninger på dette området kan medføre 
personskader så vel som økonomiske tap i form av skader på bygget. Risikoen for 
personskade vil bidra til å skjerpe vurderingen av rådgiverens ytelse. Det er imidlertid 
rimelig klart at hans forpliktelse ikke strekker seg lengre enn hva som kan kreves av ham 
etter Norsk Standard og alminnelige normer i bransjen for øvrig. I det følgende skal det 
imidlertid vurderes hvorvidt det samme kan sies for totalentreprenøren, eller om 
bedømmelsen for hans del må sies å være strengere.  
 
Dersom man har som utgangspunkt at totalentreprenøren har en resultatforpliktelse for 
prosjekteringsytelsen, vil dette medføre at bygget skal kunne motstå ethvert klimatisk 
forhold, med unntak av de som kan kategoriseres som ekstremhendelser. At 
totalentreprenøren skal ha påtatt seg en resultatforpliktelse som omfatter alle sider ved 
vurderingen av klimapåkjenningene på byggestedet, vil innebære at bygget må kunne tåle 
alle, mer eller mindre forutsigbare, kombinasjoner av vær- og klimapåkjenninger og vil 
således være en massiv risiko å påta seg. En slik vurdering av hans forpliktelse vil både 
innebære at han løper en betydelig risiko for at oppdraget han påtok seg ikke vil være 
lønnsomt, samt at alle oppdrag han påtar seg ville kunne innebære en potensiell ruin for 
hans foretak.  
 
 83 
Et eksempel hvor grensen for totalentreprenørens forpliktelse med henhold til byggets 
bestandighet mot klimatiske forhold ble trukket opp, var LH-2007-102419 (Hammerfest 
flerbrukshall). Dommen er tidligere omtalt i pkt. 3.3.2.1 overfor. Lagmannsretten 
kommenterer først forholdet til NS 3490 om krav til konstruksjoner, snølaststandarden NS 
3491-3 og vindlaststadarden NS 3491-4, og konkluderer med at flerbrukshallen er 
prosjektert slik at den tåler den lokale, vertikale snølasten og horisontale vindlasten som 
gjelder for Hammerfest kommune etter gjeldende standard. Videre kommenterer domstolen 
at horisontale krefter fra fallende snølaster ikke er omtalt i NS 3491-3. Deretter ser retten 
hen til de lokale forhold og uttaler følgende:  
 
”Det siste spørsmålet er om det var slike særlige, lokale forhold i Hammerfest av 
betydning for prosjekteringen som Lønnheim Entreprenør AS kunne ha skaffet seg 
opplysninger om ved besiktigelse eller med kontakt med de kommunale 
myndigheter, jf NS 3431 punkt 8.1, 2. ledd. Entreprenørens plikt til å skaffe seg 
kunnskap om lokale forhold, må tolkes i sammenheng med punkt 8.1, 1. ledd om 
oppdragsgiverens opplysningsplikt. Hammerfest kommune har forklart at det ikke 
var noen særegne klimatiske forhold på byggestedet. Det er kjent og akseptert at 
Hammerfest er både vind- og snøutsatt, og dette er hensyntatt i de standarder som 
beskriver lastberegninger for snø og vind. Slik saken er opplyst for lagmannsretten, 
kan det ikke finnes bevist at Lønnheim Entreprenør AS ville ha fått noen annen og 
mer utfyllende kunnskap om de stedlige klimatiske forhold enn de selv har forklart 
de var kjent med. (...) Lagmannsretten kan ikke finne bevist at Lønnheim 
Entreprenør AS for øvrig, og ut fra en risikoavveining etter punkt 8.1, burde eller 
kunne ha skaffet seg kunnskap som betydde økt aktsomhet ved prosjekteringen hva 
angikk horisontale krefter av snø.”.  
 
I tilfellet Hammerfest flerbrukshall fant retten at det ikke forelå noen mangel ved 
kontraktarbeidet til tross for de omfattende skader snølasten hadde forårsaket på bygget. 
Dette ble begrunnet ut i fra synspunkter om utviklingsrisiko, samt at totalentreprenøren 
hadde tilfredsstilt samtlige krav som fulgte av Norsk Standard. At retten kom til at det ikke 
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forelå noen mangel etter dette, kan sees som et utslag av at de standardiserte regler sees 
som et uttrykk for hva bransjen anser å være optimal ytelse. At totalentreprenøren skulle 
pålegges risiko for forhold som ikke avverges av at de standardiserte regler og øvrige 
bransjenormer er oppfylt, ville innebære at han ville måttet prosjektere bygg som var mer 
solide enn det som i majoriteten av kontraktene ville være nødvendig. En slik 
”overoppfyllelse” ville fordyre byggeprosjektet unødig, og ville være uhensiktsmessig for 
både oppdragsgiver og totalentreprenør. Dette er derfor et vektig argument for å anse de 
standardiserte regler som en øvre grense også for totalentreprenørens forpliktelse.  
 
I den overfor siterte rettsavgjørelsen var tilfellet at mangelen oppstod på et felt hvor det 
ikke var oppstilt krav i standarden. Avgjørelsen demonstrerer en tilbøyelighet til å se 
totalentreprenørens forpliktelse med hensyn de klimatiske forhold som begrenset av en 
vurdering av hva som anses som en tilstrekkelig god faglig ytelse. Dersom han har fulgt 
Norsk Standard i sin prosjektering, er det svært tvilsomt at hans forpliktelse skal strekke 
seg noe lenger enn dette.  
 
Dette synes som et punkt hvor totalentreprenørens forpliktelse har en øvre grense, både i 
forhold til tilfeller som kan rubriseres som reell utviklingsrisiko, men også i forhold til 
rimelighet. Slik utviklingsrisikoen er beskrevet overfor i pkt. 3.3.2.1 synes det å være en 
gråsone som rommer tilfeller som ikke kan bedømmes som utviklingsrisiko, men hvor det 
foreligger en prosjekteringsfeil som det ut i fra NS 3431, forholdet mellom partene og 
reelle hensyn for øvrig, kan synes urimelig å tillegge totalentreprenøren som en 
resultatforpliktelse, ettersom han har oppfylt etter en faglig god norm.  
 
Som for ekstremhendelsene, synes det heller ikke for disse tilfellene å være store forskjeller 
mellom rådgiver og totalentreprenørs forpliktelse. Diskrepansen ved denne del av 
prosjekteringsytelsen synes å være mindre enn det tilfellet er for eksempelvis 
risikoplasseringen av uheldige materialvalg.65 Allikevel synes totalentreprenørens 
                                                
65 Se pkt. 4.4.  
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forpliktelse ved uventet vanskelige klimaforhold noe strengere enn den gjør for uventet 
dårlige grunnforhold, hvor han er gitt en nevneverdig unnskyldningsmulighet ved forhold 
han ikke burde ha oppdaget eller tatt i betraktning.66 Realpolitisk har dette gode grunner for 
seg, i og med at totalentreprenørens mulighet til å prosjektere et bygg som har den 
nødvendige motstandsdyktighet mot de stedlige klimatiske forhold er bedre enn hans 
mulighet til å ha fullstendig oversikt over grunnforholdene på prosjekteringsstadiet.  
 
5.3.3 Klimaendringer i byggets levetid  
I motsetning til de på prosjekteringstidens eksisterende klimaforhold, er det langt mer 
tvilsomt i hvilken grad realdebitor plikter å hensynta eventuelle klimaendringer i byggets 
levetid. Vi lever i en tid hvor klima- og miljøfokuset er sterkt, og parallelt med at det 
forskes på sannsynlige klimascenarier de kommende 100 år, øker fokuset på miljøvennlige 
bygg i form av lang levetid og tilpasningsdyktige bygg. I henhold til rådgiver- og 
totalentreprisestandarden gjelder en reklamasjonstid på henholdsvis 5 og 3 år. Til tross for 
at det later til at reklamasjonstiden i forbindelse med revisjonen av NS 3431 ser ut til å bli 
forlenget til 5 år, snakker vi uansett om et tidsrom som presumptivt er for kort til å 
observere klimaendringer slik vår persepsjon av begrepet er i dag. Imidlertid kan 
spørsmålene fruktbart drøftes på hypotetisk grunnlag, ettersom det er sannsynlig at de vil få 
økt grad av oppmerksomhet også i tiårene som kommer.  
 
Det kan argumenteres for synspunkt som tilsier en strengere vurdering av rådgiver. Som 
spesialist kan det tenkes at rådgiver i større grad enn totalentreprenøren vil være linket opp 
til den faglig akademiske forskningsfronten. Imidlertid kan det argumenteres også for det 
motsatte syn, at totalentreprenøren som har påtatt seg en helhetlig og mer vidtrekkende 
forpliktelse, bør ha et mer vidtrekkende ansvar også på dette punkt.  
 
Til tross for at hensyntaken av fremtidige klimaendringer ikke er nedfelt i noen av de her 
behandlede standardene, kan det være samfunnsøkonomiske og politiske argumenter som 
                                                
66 Jf pkt. 5.2.3 
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taler for at nye bygg burde prosjekteres med en sikkerhetsmargin i forhold til vår 
manglende kunnskap på dette området, slik at byggets levetid blir så lang som mulig.  
 
5.4 Materialer  
5.4.1 Innledning 
Feil ved prosjekteringen av materialbruk kan manifestere seg på ulike måter, og de 
materialrelaterte prosjekteringsfeilene er en uensartet gruppe mangelstilfeller med 
tilsvarende ulike årsaksforklaringer. Problemstillingen som skal belyses i det følgende er 
hvorvidt totalentreprenørens forpliktelse for materialprosjektering går videre enn 
rådgiverforpliktelsen, og således er av typen resultatforpliktelse.  
 
Når risiko for materialrelaterte feil skal drøftes, må det foretas en grensedragning mellom 
materialvalg som har karakter av prosjektering og rene materialfeil. Rene materialfeil 
foreligger når det hefter feil ved de valgte materialene som sådan, typisk produksjonsfeil. 
Materialfeilene skyldes ikke valg truffet som ledd i prosjekteringen, og må sees adskilt fra 
prosjektering av materialbruk som er temaet for den videre drøftelsen.  
 
5.4.2 Rådgiverens forpliktelse ved materialrelaterte prosjekteringsfeil 
Tradisjonelt har materialrelaterte prosjekteringsfeil, som følge av at de tilhører en meget 
sentral del av kontraktarbeidet, vært bedømt etter en streng vurdering for både rådgiver og 
totalentreprenør. Det knytter seg imidlertid en del særegne forhold til rådgiverens 
forpliktelse for materialvalgene.  
 
Først og fremst må det nevnes at i motsetning til totalentreprenøren, er det ikke alltid 
rådgiveren gir anvisninger på konkret hvilket produkt som skal benyttes.  Det angis ofte 
bare materialtype, kvalitet eller –egenskaper. For entrepriser med offentlig oppdragsgiver 
følger det av Forskrift for offentlig anskaffelse (heretter FOA.) § 8-3, 4. ledd jf § 17-3-10  
at det vanligvis ikke skal spesifiseres noe bestemt merke, en bestemt opprinnelse, en 
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bestemt prosess, varemerker, patenter, typer eller en bestemt opprinnelse eller produksjon 
som har som virkning at visse foretak eller produkter favoriseres eller utelukkes.  
 
En annen sentral ulikhet er honoreringsmodellen. Rådgiveren honoreres, ulikt 
totalentreprenøren, løsrevet fra prosjektets budsjett. Dette fører til at han ikke har det 
samme incentivet som totalentreprenøren til å velge rimelige løsninger, og vil generelt ha 
en oppfordring til å velge velprøvde materialløsninger i den grad han spesifiserer dem.  
En faglig forsvarlig handlemåte vil for rådgiveren her være å prosjektere med materialer 
som er av normalt god kvalitet, som forutsetningsvis verken påfører oppdragsgiver 
vanskeligheter med senere materialfeil eller unødvendig høye materialkostnader.  
 
Et eksempel fra rettspraksis der rådgiver ble ansett å ha risikoen for prosjekteringsfeil ved 
materialanvendelsen er LG-2004-77251, hvor arkitektfirmaet hadde prosjektert med bruk 
av naturstein i borggården på en ny kirke på Sotra. Det viste seg at steinen ikke var 
frostsikker, slik at det oppstod skader på denne i forbindelse med fukt i kombinasjon med 
frost. Arkitekten ble i dette tilfellet, sammen med den norske leverandøren, under dissens 
ilagt ansvar for denne prosjekteringsfeilen. Det må antas at det stilles relativt strenge krav 
til rådgiverens vurdering av materialenes egnethet, og i dette tilfellet var dette særlig 
aktuelt ettersom oppdragsgiver stilte spørsmålstegn nettopp ved steinens frostsikkerhet, og 
rådgiver anbefalte bruken på bakgrunn av garanti fra leverandøren. Det fremgår av 
domspremissene at arkitektfirmaet baserte seg på leverandørens uttalelser, og ikke foretok 
noen selvstendig vurdering av steinens vannabsorbsjonsegenskaper i forhold til mulige 
frostskader.  
 
Det er dog ikke utenkelig at bedømmelsen av arkitektfirmaet kunne fått et annet utfall om 
de hadde foretatt selvstendige undersøkelser, men konkludert feilaktig med at steinen var 
anvendbar, ettersom det kan synes mer uaktsomt å unnlate å foreta selvstendige 
undersøkelser enn å gjøre faglige feilvurderinger.  
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Et annet konkret eksempel på et slikt tilfelle der det prosjekterte materialet ikke passet til 
det egnede formålet er en sak fra dansk rett, i KFE 1987.171 VBA, hvor et arkitektfirma 
hadde prosjektert et bygg med ”Corten-plater” som tidligere var mest brukt til tak, på 
fasadene. Måten disse platene var prosjektert brukt på førte til at vann trakk inn bak platene 
slik at disse gikk i stykker. Arkitektfirmaet ble her ilagt ansvar, da den nye bruken av 
platene på fasader i stedet for tak, nødvendiggjorde en særlig aktsomhet i oppsettingen, 
ettersom det forelå begrenset erfaring med denne nye bruken.  Av dette kan det synes som 
om rådgiverens risiko øker med graden av detaljering han forestår. I det overnevnte tilfellet 
kunne rådgiverens forhold blitt bedømt annerledes ut i fra hvordan man anså hans faglige 
innsats for å nå det ønskede målet. At en totalentreprenør i dette tilfellet ville hatt risikoen 
for den oppståtte mangel, er ikke tvilsomt. For rådgiveren vil det må vurderes konkret om 
han hans ytelse er tilfredsstillende for å unngå risikopådragelse.  
 
De materialrelaterte prosjekteringsfeil er et område hvor differansen mellom en innsats- og 
en resultatforpliktelse kan komme merkbart til syne. For rådgiverens vedkommende stilles 
det strenge krav til hans faglige kunnskaper, men det er ikke en ufeilbarlig rådgiver som er 
malen for vurderingen av hvorvidt hans innsats har vært egnet til å oppnå det avtalte 
resultatet. Når det gjelder nye tekniske løsninger og nye materialer, fremhever Sandvik at 
det i forhold til andre deler av prosjekteringsytelsen muligens må praktiseres en noe 
mildere norm for rådgiveren, særlig med tanke på bedømmelsen av oversette 
risikomomenter.67 Nye materialer kan være anerkjent av bransjen, men allikevel være 
såpass uprøvde at det er knyttet begrenset erfaringsmateriale til dem. Rådgiveren har krav 
på å bli bedømt ut i fra hvilken kunnskap han hadde tilgjengelig på tidspunktet for 
prosjekteringen. I en situasjon der et nytt materiale viser seg å ha andre egenskaper enn de 
det var grunn til å regne med, kan dette være unnskyldelig for rådgiveren. I disse tilfellene 
vil det foretas en konkret vurdering hvor rådgiveren anses å ha oppfylt sin 
innsatsforpliktelse dersom hans vurdering av materialbruken var å anse faglig forsvarlig i 
henhold til bransjens praksis.  
                                                
67 Sandvik (1975) s. 19 
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Dersom det prosjekteres med materialer som senere viser seg å være absolutt uanvendelige 
fordi de for eksempel inneholder stoffer som er skadelige for mennesker, må det antakelig 
stilles meget strenge krav til rådgivers aktsomme undersøkelse av materialet i forkant av 
prosjekteringen, for at han ikke skal ha risikoen for dette, dersom han selv har foreslått det 
benyttet. Når skadepotensialet også inkluderer mulighet for personskader, økes kravet til 
realdebitors aktsomhet. Antakelig må det kreves at det var nærmest helt uforutsigbart at 
materialet skulle ha disse skadelige egenskapene dersom rådgiver ikke skal ha risikoen for 
merkostnader ved bruk av absolutt uanvendelige materialer. 
 
5.4.3 Totalentreprenørens forpliktelse for de materialrelaterte prosjekteringsfeil 
Totalentreprenøren besitter selv en betydelig fagkompetanse og velger derfor ofte å kjøpe 
inn rådgivningstjenester med en lavere detaljeringsgrad enn det typisk er behov for i andre 
entrepriseformer der oppdragsgiver selv kontraherer rådgiverne. For totalentreprenøren kan 
det være hensiktsmessig at flere detaljer løses under medvirkning av hans egne fagfolk, 
gjerne ute på byggeplassene. Dette bidrar til en utvisking av grensen mellom prosjektering 
og utførelse, nettopp fordi det ikke har noen hensikt for totalentreprenøren å ha strukturelt 
vanntette skott mellom disse fasene. Slik kan en del materialrelaterte prosjekteringsfeil 
oppstå som en følge av avgjørelser gjort på byggeplassen. I den kommende drøftelsen 
holdes fokus på prosjekteringsfeil som skyldes valg med karakter av prosjektering.  
 
Spørsmålet som skal drøftes i det følgende er hvorvidt en totalentreprenør som har opptrådt 
faglig forsvarlig og levert i tråd med alminnelig bransjepraksis, bærer risikoen for at det 
ønskede resultat allikevel ikke oppnås.  
 
For å etablere i hvilken grad totalentreprenøren har risikoen for materialrelaterte 
prosjekteringsfeil, må det nærmere innholdet av hans forpliktelse fastlegges. Slik flyter 
spørsmålet om kontraktsmessighet til en viss grad over i risikovurderingen i de kommende 
avsnittene.  
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I henhold til NS 3431 pkt. 11.1, 1. ledd har totalentreprenøren, innenfor det som er avtalt 
mellom partene, en utstrakt valgfrihet med henhold til materialvalg. Er ikke 
materialkvaliteten spesifisert av oppdragsgiver, skal den i henhold til analogiregelen i 12.2 
være av samme standard som andre spesifiserte deler det er naturlig å sammenligne med. 
Både bakgrunnsretten og standardens pkt. 12.1-12.3 setter skranker for hva som anses som 
kontraktsmessig oppfyllelse. Etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper har 
oppdragsgiver krav på ”vanlig god vare”. Det er videre på det rene at materialvalgene må 
være i samsvar med gjeldende offentlig- og privatrettslige normer, og pkt. 12.3, 2. ledd 
regulerer også at kontraktarbeidet skal være ”nøyaktig, solid og fagmessig utført”. Dette 
gjelder både for utførelsen av prosjekteringsoppgavene så vel som oppføringen av selve 
bygget. Dersom det ikke er angitt kvalitetskrav til materialer i kontrakten, skal 
kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeider gjelde, jf pkt. 12.3, 3. ledd.  
 
Nettopp totalentreprenørens vidstrakte valgfrihet er blant oppdragsgivers utfordringer ved 
bruk av totalentreprise som kontraktsform. Han må selv sørge for å spesifisere 
materialkvalitet og løsningsvalg på en måte som innskrenker totalentreprenørens 
valgmulighet om han ønsker å unngå gitte materialløsninger. På den annen side vil 
totalentreprenøren rimeligvis også prise sin ytelse i henhold til den valgfrihet han gis og 
hvilken lønnsomhet det gitte budsjett innebærer.  
 
Vagner skriver om generell og konkret uanvendelighet ved et materiale.68 Den generelle 
uanvendeligheten er der selve materialet er beheftet med feil, altså det som overfor er kalt 
materialfeil.69 Konkret uanvendelighet ved et materiale kan sies å foreligge når 
materialfeilen som oppstår ikke skyldes selve materialet det er prosjektert med, men at 
materialet ikke egner seg til det formålet det er prosjektert til. Dette kan vise seg ved at 
materialet ikke egner seg til å oppfylle de tiltenkte funksjoner eller at det prosjekterte 
materialet i kombinasjon med andre materialer gir uheldige resultater.  
                                                
68 Vagner (2005) s. 170 flg. 
69 Se pkt. 5.4.1 
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Dersom en totalentreprenør prosjekterer med et materiale som ikke egner seg til å tjene de 
prosjekterte funksjoner, er det rimelig klart at hans forpliktelse innebefatter at dette utløser 
en objektiv utbedringsplikt for ham. Dette har sammenheng med at valg av materialer er en 
meget sentral del av totalentreprenørens ytelse. Begge eksemplene som er nevnt under 
rådgiverens forpliktelse for materialprosjekteringen kan her tjene som illustrasjoner på 
tilfeller hvor også totalentreprenør utvilsomt ville hatt risikoen for de oppståtte 
prosjekteringsfeil.70 Et annet eksempel er de utallige prosjekteringsfeil som oppstod i 
forbindelse med flytesparkel (avrettingsmasse for betonggulv) tilsatt melkeproteinet kasein. 
I perioden 1977-1983 ble det i Skandinavia omsatt store mengder av denne typen 
flytesparkel. Tilsetningsstoffet kasein ble primært benyttet for å forbedre avrettingsmassens 
selvnivellerende egenskaper. Det viste seg etter hvert at kaseinet ble nedbrutt når det ble 
utsatt for alkalisk fuktighet. Under nedbrytningsprosessen ble det dannet flyktige organiske 
forbindelser, blant annet ammoniakk. Mange mennesker som flyttet inn i hus hvor denne 
typen flytesparkel var brukt, opplevde å få luftveisplager og slimhinneirritasjoner. Man 
regner med at 10-15 millioner m2 gulv i Sverige ble belagt med flytesparkel av denne 
typen i løpet av disse årene. I ca. 5% av svenske bygninger der dette materialet ble benyttet 
har det i ettertid oppstått problemer i form av helseplager, misfargede parkettgulv og 
ubehagelig lukt. Undersøkelser har vist at kaseinholdig flytesparkel avgir ammoniakk 
dersom den utsettes for høyere relativ fuktighet enn 75%. Skadene har ført til at 
kaseinholdige sparkelmasser nå er forbud i Sverige. I Norge har det ikke vært registrert 
skadetilfeller i samme omfang til tross for at kaseinholdige flytesparkler også ble benyttet 
her. Det antas at årsaken er at vi i Norge i disse årene benyttet en annen 
konstruksjonsmetode der diffusjonssperre var vanlig i gulv på grunn. I Norge er 
kaseinholdig sparkelmasse fortsatt i salg i begrenset omfang.71  
 
                                                
70 Se pkt. 5.4.2 
71 Blom et al. (2008)  
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Mer diskutabelt er tilfellene der prosjekteringsfeil oppstår etter kombinasjoner av 
materialer som hver for seg er gode nok, men som sammen ikke fungerer på tiltenkt måte. 
Disse problemstillingene er langt fra upraktiske. Et eksempel på dette er såkalt galvanisk 
korrosjon, altså når to forskjellige metaller kommer i kontakt med hverandre under 
tilstedeværelse av en elektrolytt, for eksempel i fuktig klima. Korrosjonen kan gi 
dramatiske effekter. Aluminium og rustfritt stål er eksempler på to materialer som hver for 
seg har utmerket korrosjonsbestandighet. Dersom en aluminiumskonstruksjon, være seg 
eksempelvis et fasadeelement eller et balkongrekkverk, monteres med skruer i rustfritt stål, 
vil aluminiumet tæres opp i løpet av forholdsvis kort tid og skrueforbindelsene vil falle fra 
hverandre. Fenomenet galvanisk korrosjon bidrar også til skader på beslag og fasader. 
Spesielt problematiske materialkombinasjoner er her kobber og sink, kobber og aluminium 
og aluminium og stål. På en fasade kan rennende vann fra et edelt metall, for eksempel 
kobber, nedover et uedelt metall, eksempelvis sink, gi sjenerende korrosjonsstriper.72 
Uheldige konsekvenser av kombinasjoner kan være mer eller mindre kjente og 
forutsigbare. På dette området vil det være en praktisk forskjell mellom rådgiver og 
totalentreprenør i det at totalentreprenøren vil ha en helhetlig oversikt over 
materialanvendelsen, mens rådgiveren i større grad forestår sin ytelse isolert fra de øvrige 
prosjekterende.  
 
Totalentreprenørens forpliktelse vil i slike kombinasjonstilfeller regulært måtte innebære at 
det utløses en objektiv utbedringsplikt. En øvre grense for hans forpliktelse må muligens 
imidlertid trekkes mot de tilfeller hvor kombinasjonens uheldige egenskaper var så vidt 
uforutsigbare på at forholdet må anses som en utviklingsrisikosituasjon. Som behandlet i 
pkt. 3.3.2 overfor om utviklingsrisikoen, er det ikke nødvendigvis gitt at en rubrisering av 
prosjekteringsfeilen som en utviklingsfeil innebærer ansvarsfrihet for totalentreprenøren, 
men det kan ikke utelukkes.  
 
                                                
72 Geving (2009) 
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For de konkrete uanvendelighetstilfeller er det rimelig klart at totalentreprenøren vil ha 
risikoen for de oppståtte prosjekteringsfeil.  
 
Prosjekterer totalentreprenøren med materialer som viser seg å være absolutt uanvendelige, 
må det være på det rene at han vil ha en ubetinget utbedringsplikt, med mindre feilen kan 
rubriseres som utviklingsfeil.73 74 
 
I motsetning til grunnforhold og klimaforhold som begge fremstår som gitte forutsetninger 
totalentreprenøren må forholde seg til slik de forekommer, er materialvalg et område hvor 
totalentreprenøren i enda større grad har de nødvendige forutsetninger til selv å påvirke 
prosjektet. Nettopp denne kontroll- og påvirkningsmuligheten rimelig- og muliggjør hans 
resultatforpliktelse for materialprosjekteringen, særlig om man innfortolker en 
modifikasjon fra dette utgangspunkt hva gjelder ekte utviklingsfeil.75 
                                                
73 Se pkt. 5.4.2 
74 Se pkt. 4.2.2  
75 Se pkt. 5.4.2  
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6 Villfarelse om normene (rettsvillfarelse) 
6.1 Innledning 
Hagstrøm fremhever at en effektiv beskyttelse av kontrakter og allmenne rettsregler taler 
for et utgangspunkt hvor partene selv bærer risikoen for egen rettsoppfatning.76 Det 
romerrettslige uttrykket ”error juris semper nocet” ble av romerske advokater brukt som 
begrep for en feil de sjelden fant unnskyldelig; rettsvillfarelse.77 Imidlertid ble regelen 
praktisert noe mer løselig enn uttrykket skulle tilsi, og bedømmelsen var til en viss grad 
avhengig av hva som kunne forventes av subjektene normene rettet seg mot.78 Dette gir 
assosiasjoner til innsatsforpliktelsene som beskrives i denne avhandlingens punkt 2.2. Også 
Hagstrøm skriver at rettsvillfarelse utvilsomt kan være unnskyldelig, 79 men fremhever i en 
fotnote at det motsatte naturligvis også kan være tilfelle.  
 
Det ble innledningsvis i denne avhandlingen fastslått at det ikke kreves mer av rådgiveren 
enn at han skal prestere i henhold til en faglig forsvarlig bransjenorm.80 Dette innebærer at 
det også for hans forpliktelse til å sørge for samsvar med rettslige normer, innfortolkes en 
culpabegrensning. Denne culpabegrensningen trer for rådgiverens del i forgrunnen av 
risikoplasseringsspørsmålet. Problemstillingen som skal belyses nedenunder, er i hvilke 
tilfeller rådgiveren kan høres med unnskyldningsgrunner for at rettslige normer som 
kommer til anvendelse på prosjektet, ikke er fulgt. Videre skal det vurderes om 
totalentreprenøren kan påberope seg noen av de samme unnskyldningsgrunnene.  
                                                
76 Hagstrøm (2004) s. 508 
77 Zimmermann (1996) s. 604 
78 Zimmermann (1996) s. 610 
79 Hagstrøm (2004) s. 508 
80 Se pkt. 2.2  
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6.2 Villfarelse om privatrettslige normer  
6.2.1 Avtalespesifikke normer 
NS 3431 pkt. 12.1 og NS 8401 pkt. 7.4, 3. ledd regulerer realdebitorenes forpliktelse for de 
avtalte krav, og NS 3431 pkt. 11.2 og NS 8401 pkt. 4.2.1, 1. ledd regulerer forpliktelsene 
for egnethet i forhold til oppdragsgivers formål med prosjektet. 81  
 
Det er i avhandlingens foregående deler fastslått at rådgiverens forpliktelse er av typen 
innsatsforpliktelse og at totalentreprenørens forpliktelse synes å ha elementer av en 
resultatforpliktelse som strekker seg lenger enn rådgiverens.82 De avtalte krav kan ha 
karakter både av prosess- og resultatnormer, og hvorvidt manglende oppfyllelse av disse 
kan være unnskyldelig, skal studeres i det følgende.  
 
Det ble i avhandlingens del 3.2.1.a antatt at det er stor grad av sammenfall mellom rådgiver 
og totalentreprenørs forpliktelse i forhold til avtalte prosesskrav. Ettersom rådgiverens 
forpliktelse er av typen innsatsforpliktelse, er det naturlig at majoriteten av kravene som 
stilles til ham er objektive krav som er rettet mot prosessen han skal anvende for å nå 
målet. For at rådgiveren skal anses å ha oppfylt sin innsatsforpliktelse, må han på aktsomt 
vis ha oppfylt i henhold til en faglig forsvarlig handlingsnorm. Dersom han ikke har 
opptrådt i samsvar med prosesskrav som følger av avtalen med oppdragsgiver, innebærer 
dette regulært et kontraktsbrudd. Det samme gjelder totalentreprenørens forhold. Det kan 
vanskelig tenkes tilfeller hvor manglende tilfredsstillelse av avtalte prosesskrav, være seg 
av administrativ eller faglig karakter, kan være unnskyldelig. Blant grunnene til dette kan 
                                                
81 Se pkt. 3.2.1 flg.  
82 Se kap. 2 og 3  
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det fremheves at realdebitorene frivillig har påtatt seg de avtalte prosesskravene, og må 
antas både å ha god tilgang og kjennskap til disse normene.  
 
For totalentreprenørens del kan det drøftes hvorvidt han har en unnskyldningsgrunn for de 
tilfeller hvor han ikke har fulgt avtalte prosesskrav, men allikevel frembrakt det avtalte 
resultatet. Trolig må det i disse tilfellene sees hen til hvilke konsekvenser forsømmelsen av 
prosesskravet førte med seg. Dersom det ikke får videre konsekvenser for oppdragsgiver, 
kan dette være et tilfelle hvor totalentreprenøren har en unnskyldningsgrunn for manglende 
ivaretakelse av prosesskrav. Hvorvidt hans villfarelse om prosessen kan være unnskyldelig, 
må avgjøres i det enkelte tilfellet.  
 
For funksjonskravene er det på det rene at rådgiveren ikke har noen forpliktelse til å rent 
faktisk frembringe det ønskede resultat, men kun tilrettelegge for at de avtalte krav og 
rammer kan overholdes83. NS 8401 inneholder regler om risikoplassering ved uklarhet om 
forpliktelsens innhold. For prosjekteringskontrakter sluttet etter anbudskonkurranse, gjelder 
pkt. 4.2.3 om at oppdragsgiver bærer risikoen for uklarheter i anbudsgrunnlaget og for 
upresis angivelse av oppdragets innhold og omfang. Motsetningsvis gjelder pkt. 4.2.2 for 
prosjekteringskontrakter inngått etter forhandling, at rådgiveren selv har risikoen for slik 
avklaring i de tilfeller der han ut fra forholdene burde ha forstått at slik avklaring var 
nødvendig. Ettersom rådgiverens ytelse under enhver omstendighet er supplert av en 
culpabegrensning i NS 8401 pkt. 13.1, trer denne regelen om risikoplassering i bakgrunnen 
for culpavurderingen.  
 
Det ble i pkt. 3.2.1 konkludert med at totalentreprenøren synes å ha en resultatforpliktelse 
for avtalte funksjonskrav, ettersom dette er en av de få måtene oppdragsgiver kan påvirke 
hans ytelse på. Det kan tenkes to vanlige typetilfeller av villfarelse om de avtalte krav; der 
uklarhet i kontrakten har ført til villfarelse og der kollisjon av to normer har brakt 
totalentreprenøren i villfarelse om hvilken norm han skulle følge.  
                                                
83 Jf NS 8401 pkt. 7.4, 3. ledd 
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Dersom funksjonskravets uklare formulering var årsaken til at totalentreprenøren var i 
villfarelse om sin forpliktelse, må det vurderes konkret hvem som skal ha risikoen for dette. 
Den alminnelige avtalerettslige tolkningsregelen om uklarhet innebærer at den parten som 
hadde ansvaret for å bringe klarhet i formuleringen, normalt må bære risikoen for den 
villfarelse som oppstod. Det må antas at det er naturlig å tillegge oppdragsgiver plikten til å 
formulere disse kravene så tydelig at det ikke er tvil om hvilken funksjon 
totalentreprenøren plikter å frembringe. Dersom totalentreprenøren skal være pålagt en 
resultatforpliktelse for et funksjonskrav, synes det rimelig at dette skal fremgå klart av 
kontrakten.  
 
I kollisjonstilfellene kan det tenkes at totalentreprenøren forårsaker en prosjekteringsfeil 
fordi han er i villfarelse om hvilken norm han skal oppfylle etter. Dersom det å tilfredsstille 
et avtalt funksjonskrav kommer i konflikt med å oppfylle et annet krav i avtalen, må det 
sees hen til NS 3431 pkt. 4.2. Bestemmelsens 2. ledd lyder:  
 
”Funksjonskrav og spesifiserte krav til utførelse, kvalitet eller merke i anbuds- eller 
tilbudsgrunnlaget gjelder foran løsninger eller konstruksjoner i anbudet eller 
tilbudet fra totalentreprenøren, med mindre totalentreprenøren har tatt uttrykkelig 
forbehold.”.  
 
Dette er et unntak fra rekkefølgen som ellers følger av NS 3431 pkt. 4.2, 1. ledd jf pkt. 4.1, 
hvor totalentreprenørens anbud eller tilbud normalt har forrang for anbuds- eller 
tilbudsgrunnlaget. Dette illustrerer hvordan funksjonskravene er vurdert å være av stor 
betydning i totalentrepriser. NS 3431 pkt. 4.2, 3. ledd gir at spesielle regler går foran 
generelle, hvilket innebærer at konflikt mellom prosess- og funksjonskrav også innbyrdes i 
avtaledokumentet vil løses ved at et funksjonskrav gis forrang. Dette innebærer at 
totalentreprenøren heller ikke kan høres med en unnskyldning om at han var i villfarelse 
om sin forpliktelse på grunn av indre konflikt mellom konfliktens krav.  
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NS 3431 pkt. 37.1 regulerer hva som regnes som kontraktsbrudd i totalentreprise. Ettersom 
ordlyden i denne bestemmelsen er objektiv, vil totalentreprenøren for de klart formulerte 
funksjonskrav ha en resultatforpliktelse som innebærer at han lite trolig kan høres med at 
hans rettsvillfarelse om disse normene var unnskyldelig.  
 
Når det gjelder realdebitorenes forpliktelse for egnethet i forhold til oppdragsgivers formål 
med prosjektet, er utgangspunktet at både rådgiveren og totalentreprenøren har en 
forpliktelse til å hensynta dette. Dette følger for rådgiveren av NS 8401 pkt. 4.2.1, 1. ledd 
og for totalentreprenøren av NS 3431 pkt. 11.2. Spørsmålet i det følgende er hvorvidt det 
kan tenkes tilfeller der det at realdebitors ytelse ikke egner seg til oppdragsgivers formål, er 
unnskyldelig.  
 
For rådgiverens del kan det fremheves at jo mer spesielt oppdragsgivers formål er, desto 
større oppfordring vil han ha til å spesifisere dette tydelig for rådgiveren i 
kontraktsdokumentene. På den annen side kan det fremheves at rådgiveren ofte vil arbeide 
tett med oppdragsgiver over lang tid, og dermed vil ha en sterk oppfordring til å bringe 
klarhet i hvilket formål oppdragsgiver har med bygget. Det må også sees hen til partenes 
profesjonalitet. Dersom det er snakk om en uerfaren oppdragsgiver som ikke kjenner til 
hvilken informasjon rådgiver behøver, er det naturlig å skjerpe kravene til rådgivers 
kartlegging av oppdragsgivers behov. Et praktisk eksempel fra det virkelige liv, var en 
bagasjeterminal på en flyplass. Bagasjemottaket var prosjektert med en rekke søyler 
stående rundt i rommet, hvilket forhindret en funksjonell bruk av bagasjetraller. Søylene 
medførte en klar svikt i forhold til oppdragsgivers formål med bygget, nemlig enkel og 
effektiv bagasjehåndtering. Dersom rådgiveren er kjent med at bygget skal nyttes til en 
spesiell form for virksomhet, må det kunne stilles ganske strenge krav til at han ivaretar 
slike grunnleggende egenskaper ved kontraktarbeidet.  
 
NS 8401 pkt. 4.2.1, 1. ledd er et krav til prosessen rådgiveren skal benytte; han skal 
hensynta oppdragsgivers formål, så langt han var eller burde vært kjent med dette. Dette 
innebærer at han trolig kan høres med en unnskyldning om at han var i villfarelse om 
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oppdragsgivers formål, dersom han ikke kjente eller burde kjenne til dette. Kjenner han 
derimot oppdragsgivers formål, må det stilles relativt strenge krav til hans innsats for å 
tilrettelegge for den ønskede egnethet, jf NS 8401 pkt. 7.4, 3. ledd om avtalte krav til 
byggets egenskaper.  
  
I det følgende vil jeg undersøke om det kan tenkes at totalentreprenøren kan tenkes å måtte 
høres med noen av de samme unnskyldningsgrunner som rådgiveren kan, i forhold til 
oppdragsgivers formål.  
 
Slik formuleringen i NS 3431 pkt. 11.2 fremstår, skiller den seg på en del punkter fra den 
tilsvarende bestemmelse for rådgiveren. For det første er denne bestemmelsen formulert 
som en pliktregel for totalentreprenøren så framt han var, eller måtte være kjent med hvilke 
formål oppdragsgiver hadde med prosjektet. Dersom han måtte være kjent med formålet, 
utløses en resultatforpliktelse til å sørge for at bygget egner seg til tiltenkt bruk. Imidlertid 
er totalentreprenøren gitt en unnskyldningsgrunn i de tilfellene hvor han ikke kunne sies å 
måtte kjenne til formålet med prosjektet. Ordlyden ”kjente eller måtte være kjent med” 
synes noe mildere enn ordlyden i NS 8401 pkt. 4.2.1, 1. ledd, var eller burde ha vært klar 
over”. Dette har trolig sammenheng med at samsvar med oppdragsgivers formål for 
totalentreprenøren vil være en resultatforpliktelse dersom han kjenner til det, mens 
rådgivers forpliktelse uansett vil være begrenset i forhold til NS 8401 pkt. 13.1.  
 
Det er vanskelig å tenke seg tilfeller der totalentreprenøren skal kunne høres med at han 
ikke kjente eller måtte kjenne til oppdragsgivers formål. Oppdragsgiver vil i de fleste 
tilfeller vil ha en betydelig egeninteresse i å sette totalentreprenøren inn i disse forholdene. 
Allikevel kan det ikke utelukkes at dette vil kunne komme på spissen, for eksempel dersom 
oppdragsgivers formål er meget uklart kommunisert til totalentreprenøren, eller fremstår 
som helt usannsynlig for ham. Som fremhevet i punkt 3.2.1 er oppdragsgivers formål å 
anse som vagt formulerte funksjonskrav, hvilket taler for at totalentreprenørens forpliktelse 
praktiseres strengt. Imidlertid må det her antas at han teoretisk sett vil kunne ha en 
unnskyldningsgrunn til felles med rådgiveren.  
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6.2.2 Generelle normer 
6.2.2.a Norsk Standard 
Realdebitorenes forpliktelse til å yte i henhold til gjeldende Norsk Standard er beskrevet i 
avhandlingens pkt. 3.2.2.a. Det er på det rene at i den grad man pålegger rådgiveren å 
levere i samsvar med Norsk Standard, vil dette også være underlagt hans 
innsatsforpliktelse. Normene som følger av Norsk Standard må imidlertid kunne sies å 
være et uttrykk for hva som regnes som god bransjepraksis, hvilket innebærer at 
rådgiverens ytelse skal utføres i henhold til disse. Hans innsatsforpliktelse vil i dette 
henseendet få et strengt tilsnitt. Det er imidlertid på det rene at rådgiveren ikke har noen 
forpliktelse til å frembringe de resultater som beskrives i standardene, så framt han har lagt 
ned en egnet forsvarlig innsats for å frembringe dem.   
 
Totalentreprenørens forpliktelse for samsvar med Norsk Standard har karakter av en 
resultatforpliktelse.84 Han er forpliktet til å prosjektere i samsvar med gjeldende Norsk 
Standard, og et kontraktarbeid som ikke tilfredsstiller både prosess- og resultatkrav i disse 
normene, vil derfor medføre en prosjekteringsfeil han selv bærer risikoen for. Imidlertid 
kan det drøftes hvordan bestemmelsen i NS 3431 pkt. 12.3 skal forstås, i forhold til om den 
skal anses som at samsvar med Norsk Standard er et minstekrav til prosjekteringen, men at 
en eventuell overoppfyllelse vil være kontraktsmessig. Det er imidlertid lite trolig at en 
totalentreprenør hvis fortjeneste er knyttet til prosjektets lønnsomhet, vil ønske å prestere i 
henhold til en faglig strengere norm enn Norsk Standard, så dette må antas å være mer 
teoretisk enn praktisk interessant. Totalentreprenøren må selv budsjettere de enkelte poster 
i entreprisen, og en overoppfyllelse vil kun virke negativt for ham selv i den forstand at han 
forsyner seg unødig av eget nettooverskudd. Annerledes kan det derimot kanskje være for 
rådgiveren, ettersom oppdragsgiver skal betale direkte for de valgte løsninger. Det synes 
slik mer nærliggende å anse rådgiverens overoppfyllelse som en prosjekteringsfeil, 
                                                
84 Jf NS 3431 pkt. 12.3, 1. ledd.  
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ettersom dette innebærer en unødig kostnadsforøkelse for oppdragsgiver. En 
overoppfyllelse vil uavhengig av dette, kunne rammes av NS 8401 pkt. 7.4, 1. ledd som 
blant annet fastslår at arbeidet skal drives rasjonelt. 
 
Norsk Standard er skrevne bransjenormer som er godt kjent og lett tilgjengelig for 
totalentreprenøren. Dette taler for at han for disse normene må anses å ha en 
resultatforpliktelse, hvilket innebærer at han ikke kan påberope seg villfarelse om reglene 
som unnskyldningsgrunn.  
 
Ettersom rådgiverens ytelse i forhold til skrevne, anerkjente bransjenormer som Norsk 
Standard vil vurderes etter den en strenge culpavurderingen profesjonsansvaret medfører85, 
kan det se ut til at avstanden mellom rådgiver og totalentreprenørs forpliktelse i dette 
henseendet i realiteten ikke vil være så stor, selv om forpliktelsestypene i teoriene er ulike.  
 
6.2.2.b Allmenne (abstrakte) normer 
Som en konsekvens av at rådgiverens ytelse skal være i samsvar med bransjepraksis, skal 
den også være i samsvar med generelle normer som beskrevet overfor i pkt. 3.2.2.b. Disse 
normene går, i likhet med Norsk Standard, på hva som regnes som god bransjepraksis, og 
er derfor meget sentrale for rådgiverens forpliktelse. Det kan tenkes tilfeller hvor 
rådgiveren vil påberope seg at han var i villfarelse om eksistensen av, og innholdet i 
allmenne normer. En slik påberopelse av at man var i villfarelse om faglige, generelle 
normer, vil i mange tilfeller innebære at man ikke hadde orientert seg om de oppgaver man 
har påtatt seg på en faglig forsvarlig måte, hvilket vil bringe rådgiveren i en rettsvillfarelse 
som ikke er unnskyldelig. For faglige vurderinger stilles det generelt høye krav til rådgivers 
ytelse, slik at unnskyldelig rettsvillfarelse i relasjon til bransjenormer bare unntaksvis vil 
være unnskyldelige.86 
 
                                                
85 Se pkt. 2.2 flg.  
86 Jf pkt. 4.2.4  
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For totalentreprenøren er forpliktelsen til å oppfylle i samsvar med allmenne normer 
subsidiær til å oppfylle i henhold til Norsk Standard. Hvorvidt et avvik fra allment 
aksepterte normer kan være unnskyldelig for totalentreprenøren må bero på en 
helhetsvurdering. De allmenne, abstrakte normene er ikke gjort til del av partenes avtale 
direkte, med mindre partene har spesifisert dette. Videre eksisterer det også et mangfold av 
slike normer i bransjen, hvorav noen av de må anses å være mer ”allment aksepterte” enn 
andre. Til dette kommer også at bygg- og anleggsbransjen er dynamisk, i den forstand at 
teknologisk og faglig vitenskap hele tiden er under utvikling. De normer som de det her er 
tale om, kan bli foreldet og dermed omveltet på relativt kort tid. Totalentreprenøren har i 
utgangspunktet en streng forpliktelse i forhold til overholdelse av slike normer, men det 
kan argumenteres for at det i forhold til disse noe mer diffuse normene kanskje må 
innrømmes ham en unnskyldningsmulighet i gitte tilfeller.  
 
6.3 Villfarelse om offentligrettslige normer 
6.3.1 Lov- og forskriftskrav 
Lov- og forskriftsmessig oppfyllelse er innenfor kjerneområdet av både rådgiver og 
totalentreprenøres ytelse, og oppdragsgiver må ha en beskyttelsesverdig forventning om at 
kontraktarbeidet skal tilfredsstille lov- og forskriftsgitte krav. Manglende oppfyllelse i 
henhold til gjeldende offentligrettslige normer kan i verste fall ulovliggjøre tiltenkt bruk av 
byggeprosjektet, hvilket ville være en betydelig utfordring for oppdragsgiver.  
 
En oppfyllelse i samsvar med gjeldende offentligrettslige regler og pålegg er i stor grad 
knyttet opp til sikkerhetsmessige regler, hvilket gir gode grunner for å gi 
profesjonsansvaret for rådgiverens del, et strengt tilsnitt i denne sammenhengen. Antakelig 
må ansvaret gis en viss relativitet, slik at svikt innenfor de mer sentrale 
prosjekteringsoppgavene underlegges en strengere vurdering enn svikt innenfor rettslige 
områder som ligger i utkanten av hva rådgiveren må antas å ha risikoen for. Det kan 
kanskje trekkes en parallell til advokatens ansvar, og hvordan profesjonsansvaret 
praktiseres strengere på sentrale og oversiktlige rettsområder med godt kjente regler kontra 
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en mer lempelig vurdering med et visst spillerom innenfor mer kompliserte og 
sammensatte rettsområder.87 Wågheims antakelse finner støtte i rettspraksis. 
Lagmannsretten uttalte i en sak om en advokats ansvar for egen rådgivning i LB-1994-
2597, på side 1638: 
 
”Feilvurdering på sentrale juridiske områder vil som hovedregel innebære 
uaktsomhet ... Aktsomhetsnormen må skjerpe når saken ikke reiser særlig 
”kompliserte rettsspørsmål eller uoversiktlige bevisspørsmål” ...”.  
 
Innenfor disse sentrale områder har oppdragsgiveren har en beskyttelsesverdig forventning 
om å motta en lov- og forskriftsmessig ytelse, og rådgiverens manglende oppfyllelse vil 
derfor sjelden være unnskyldelig. På den annen side synes det rimelig at 
uaktsomhetsvurderingen gis et noe mildere preg når det er tale om mer perifere deler av de 
rettslige sider ved prosjekteringsytelsen, for eksempel kontroll av de privatrettslige forhold 
ved byggegrunnen.88 
 
Til tross for at noen teoretikere synes å mene at rådgiveren har et materielt sett mer 
vidtgående ansvar for overholdelse av rettslige normer enn totalentreprenøren89 90, kan det 
også argumenteres for et motsatt syn. Lillann Bugge presenterer i sin artikkel 
”Entreprenørens prosjektering etter NS 8405” argumenter for hvorfor 
utførelsesentreprenøren bør ha et mildere ansvar for de rettslige forhold enn 
                                                
87 Wågheim (2009) s. 102 
88 Sandvik (1975) s. 16-17 
89 Hansen (1977) s. 243 
90 Sandvik (1975) s. 16-17 
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totalentreprenøren.91 Slik jeg ser det, er de samme argumentene anvendbare i relasjonen 
mellom rådgiver og totalentreprenør.  
 
Bugge fremhever at der en totalentreprenør er i en særstilling fordi han ofte har en annen 
mulighet til å se byggeprosjektet som et hele, vil utførelsesentreprenøren, og rådgiveren, 
bare i begrenset grad ha oversikt over ansvarsfordelingen for øvrig i prosjektet.92 Dette er 
ikke en ubetinget korrekt antakelse, ettersom oppdragsgiveren kan velge å kontrahere ulike 
totalentreprenører for de ulike deler av prosjektet, slik at disse også jobber selvstendig 
innenfor sine områder. Kontraheres flere totalentreprenører i samme prosjekt, er ikke den 
enkelte totalentreprenøren stilt vesentlig annerledes enn rådgiveren eller 
utførelsesentreprenøren med tanke på oversikt.  
 
Unnskyldelige situasjoner kan tenkes der rådgiveren står ovenfor forskriftskrav som kan 
oppfylles på flere måter, slik at det ikke er åpenbart at det er han som skal stå for 
oppfyllelsen av kravet. Dersom rådgiveren har grunn til å tro at entreprenøren eller 
oppdragsgiverens øvrige rådgivere vil ivareta prosjekteringen i henhold til det gitte kravet, 
kan det tenkes at hans manglende oppfyllelse vil kunne være unnskyldelig. Ved 
rådgivningskontrakter vil oppdragsgiveren ha det overordnede ansvar for prosjekteringen, 
og han bærer dermed risikoen for at rådgiverens forpliktelse er klar med henhold til hvilke 
krav som stilles til den. Dette er i samsvar med den alminnelige uklarhetsregelen; den part 
som har bidratt til at avtalens innhold er uklart, må selv bære risikoen for uklarheten. En 
anførsel om at rådgiveren ikke skal komme i ansvar for manglende samsvar med lov- og 
forskrift, må være betinget av at han rent faktisk hadde grunn til å tro at lov- eller 
forskriftskravet ville bli ivaretatt på annen måte.93  
 
                                                
91 Bugge (2005) s. 110  
92 Bugge (2005) s. 110  
93 Bugge (2005) s. 110 
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Tilfeller der forholdet mellom offentligrettslige pliktregler og rådgiverens 
innsatsforpliktelse kan komme på spissen, er der de rettslige normene inneholder krav som 
retter seg til konkrete egenskaper ved det ferdige prosjektet. Selv om rådgivers forpliktelse 
i dette henseendet praktiseres strengt, er unnskyldelige rettsvillfarelsestilfeller tenkelig 
eksempelvis der et forskriftskrav har vært flertydig formulert. Dersom rådgiveren har for 
eksempel har henvendt seg til myndighetene for å få brakt klarhet i hva som er den korrekte 
tolkning, og deretter forsøkt å innrette seg etter dette, kan hans rettsvillfarelse være 
unnskyldelig. Forutsetningen er naturligvis at han handlet på faglig forsvarlig vis underveis 
i prosessen. Slik kan det forekomme tilfeller der rådgiver kan anses å ha oppfylt 
kontraktsmessig selv om oppdragsgiver blir sittende med et bygg som ikke er godkjent i 
henhold til offentlige lov- eller forskriftskrav.  
 
Her er det en betydelig avstand til totalentreprenøren, som på dette området har en klar 
resultatforpliktelse. Tilfeller der hans rettsvillfarelse for lov- eller forskriftskrav kan være 
unnskyldelig, er nær sagt utenkelige. Både NS 3431 pkt. 13.1, som pålegger ham en 
resultatforpliktelse til å utføre sin ytelse i samsvar med de til enhver tid gjeldende normer 
og den objektive mangelsbestemmelsen i NS 3431 pkt. 37.1 gir uttrykk for 
totalentreprenørens resultatforpliktelse i denne relasjonen.  
 
6.3.2 Villfarelse om nye, skjerpede regler 
Krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse er betinget av at entreprenøren ikke ”burde ha 
tatt endringen i betraktning da anbudet eller tilbudet ble gitt.”.94 Hvorvidt 
totalentreprenøren burde ha tatt endringen i betraktning da tilbudet ble avgitt, må avgjøres 
etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Fordi totalentreprenøren er forpliktet til å 
levere i henhold til gjeldende regelverk, bør han i utgangspunktet være godt informert om 
rettskildesituasjonen hva gjelder forhold som berører hans arbeid. Regelendringer kommer 
sjelden spontant, og endringer vil som oftest i større eller mindre grad være omtalt i media 
eller fagtidsskrifter, utsatt for debatter og varslet den aktuelle bransjen for øvrig. En 
                                                
94 Jf NS 3431 pkt. 13.2 
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situasjon der totalentreprenøren ikke burde kjenne til, og ta slike endringer i betraktning, er 
sannsynligvis mer teoretisk enn praktisk. Tenkelige tilfeller kan være dersom 
myndighetene foretar regelendringer raskere enn regulært, typisk etter krisetilfeller som 
brann, kollaps eller lignende, hvor det gjeldende regelverk har vist seg å være utilstrekkelig 
for å besørge forsvarlig byggemåte. I disse tilfeller kan det tenkes at totalentreprenøren kan 
bli stilt ovenfor krav han ikke hadde grunn til å regne med, og som han dermed ikke burde 
ha tatt i betraktning da han avga sitt tilbud.  
 
Videre er spørsmålet hvorvidt totalentreprenøren burde ha unngått følgene av endringen. 
En forutsetning for å unngå følgene er at man har kjennskap til den kommende 
regelendringen. Dersom en endring drøftes på politisk nivå slik at den fremtidige rettslige 
situasjonen er uklar når entreprenøren skal utforme sitt tilbud, vil det være naturlig at han 
tar høyde for den mulige regelendringen og presenterer et alternativ som vil være 
tilfredsstillende, uansett utfall av debatten. Annerledes vil det kunne være dersom 
regelendringen er mindre kjent, eksempelvis fordi den kommer som følge av 
inkorporeringen av et EU-direktiv. I disse tilfellene kan debatten i forkant av endringen i 
større grad ha skjedd på internasjonalt nivå og kanskje ikke vært like offentlig tilgjengelig 
som for endringer initiert på nasjonalt nivå.  
 
Når rådgiverens villfarelse om kommende regler skal vurderes, må det tas i betraktning de 
samme vurderingsmomenter som beskrevet generelt for profesjonsansvaret.95 Dersom 
kunnskap om regelendringen var lett tilgjengelig og kjent på tidspunktet for 
kontraktsinngåelse, skal det mye til for at rådgiveren kan høres med at han ikke burde tatt 
disse i betraktning.  
 
Et eksempel fra det praktiske liv hvor manglende hensyntaken av kommende regelendring 
medførte prosjekteringsfeil, er en pågående sak vedrørende jordskjelvsikring av Fredrikstad 
Stadion. Et EU-direktiv som regulerte krav om jordskjelvsikring av publikumsarenaen ble 
                                                
95 Jf pkt. 2.2  
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inkorporert underveis i entreprisen, og Fredrikstad Stadion ble det første prosjekt som er 
sikret i samsvar med disse skjerpede reglene. Ettersom direktivreglene ikke var hensyntatt i 
det opprinnelige prosjekteringsmaterialet oppstod en prosjekteringsfeil som 
totalentreprenøren hadde risikoen for. Saken som vedrører totalentreprenørens regresskrav 
mot sin underleverandør går i disse tider for de ordinære domstoler.  
 
Antakelig er det gode grunner til å praktisere dette kravet relativt strengt, ettersom det er 
samfunnsøkonomisk tjenlig at oppføringen av byggeprosjekter skjer så rasjonelt som 
mulig, og uten fordyrende forsinkelser. Gjelder regelendringen sikkerhetsforskrifter, er det 
grunn til å tillegge hensynet til brukerne av det ferdige byggeprosjekt betydning.  
 
Graden av inngripen en regelendring fordrer, kan variere i betydelig grad, og det kan 
drøftes hvorvidt det må trekkes en kostnadsmessig øvre grense for hva totalentreprenøren 
kan forventes å omprosjektere uten krav på tilleggsvederlag. Konklusjonen må trolig være 
at totalentreprenørens plikt til å unngå følgene av en kommende regelendring, uten krav på 
tilleggsvederlag og fristforlengelse, er meget vidtgående, men antakelig ikke ubegrensede.  
 
Den bevismessige vurderingen av realdebitors forhold synes å være ulik i de to standarder. 
Rådgiveren kan som hovedregel påberope nye regler som grunnlag for endring etter NS 
8401 pkt. 10, med mindre han burde tatt endringen i betraktning eller unngått virkningene 
av den. Her synes det å være rådgiveren som har hovedregelen på sin side, mens 
totalentreprenøren bare har rett til å kreve tilleggsvederlag og fristforlengelse på nærmere 
gitte vilkår. Jeg antar at dette innebærer at bevisbyrden kan bli ulikt plassert i de to 
kontraktsforhold. For rådgiverens del vil oppdragsgiveren måtte sannsynliggjøre at 
rådgiveren burde ha tatt endringen i betraktning, mens totalentreprenøren selv må godtgjøre 
at han ikke hadde noen oppfordring til å handle annerledes.  
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6.3.3 Villfarelse om enkeltvedtak 
Villfarelse om et enkeltvedtak som vedrører det aktuelle byggeprosjektet, kan skyldes to 
ting; enten at realdebitor ikke har kjennskap til enkeltvedtaket som sådan, eller at han tolker 
innholdet av det feil. Realdebitorenes forpliktelse for samsvar med enkeltvedtak er 
behandlet i avhandlingens pkt. 3.3.2.  
 
Normalt vil det for rådgiveren være en forutsetning for ansvar at enkeltvedtaket er knyttet 
opp til en del av prosjekteringsforpliktelsen som naturlig hører til rådgiverens oppgaver, for 
at han i det hele tatt skal ha risikoen for det.96 Bugge skriver at det for 
utførelsesentreprenørens vedkommende bør oppstilles et skjerpet påregnelighetskrav i 
denne vurderingen97, ettersom rådgiveren sjelden skal stå for hele prosjekteringen samlet. 
Dette argumentet er imidlertid bare overførbart til rådgiverens forhold dersom rådgiveren 
er kontrahert som én av flere prosjekterende på enkeltstående kontrakter. Har 
oppdragsgiveren kontrahert en rådgivende ingeniør og en arkitekt på separate 
prosjekteringskontrakter, vil ansvar for den arkitekten inntre dersom myndighetskravet 
retter seg mot deler av prosjekteringsytelsen som tilligger det arkitektfaglige området, og 
likeledes for ingeniøren.  
 
Rådgiveren skal utføre oppdraget i samsvar med enkeltvedtak som får anvendelse på 
prosjektet98. I motsetning til totalentreprenøren, trenger ikke rådgiver å kalkulere med 
merkostnader for egen del som følge av enkeltvedtak som gjelder for prosjektet, ettersom 
han honoreres løsrevet fra entreprisen som sådan. Forpliktelsen hans til å prosjektere i 
samsvar med enkeltvedtak, er den samme som for lov- og forskriftsmessige regler. NS 
8401 pkt. 8.1, 1. ledd er en pliktregel som gir at han skal utføre sitt oppdrag i samsvar med 
de enkeltvedtak som gjelder for prosjektet. Allikevel er han også her begrenset av NS 8401 
pkt. 13.1 som gir ham en unnskyldningsmulighet i de nokså utenkelige tilfeller hvor han 
                                                
96 Bugge (2005) s. 110 
97 Bugge (2005) s. 110 
98 Jf NS 8401 pkt. 8.1, 1. ledd 
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kan høres med at han handlet på faglig forsvarlig måte, til tross for at han var i villfarelse 
om eksistensen av, eller innholdet i et relevant enkeltvedtak.  
 
For totalentreprenørens del må det fremheves at det alltid vil være en viss grad av 
uforutsigbarhet i et entrepriseforhold, ettersom det spenner over så vidt lang tid. Noen 
uforutsette hindringer forventes det dermed at totalentreprenøren tar høyde for i sine 
kalkyler når han priser sitt arbeid i tilbudet. Det går imidlertid en grense for hva han burde 
ha tatt i betraktning. For enkeltvedtak trekkes denne grensen etter hva han burde tatt i 
betraktning etter et faglig skjønn.99 Hva som ligger i begrepet er ikke selvsagt, men det er 
nærliggende å tro at det er snakk om en skjønnsmessig vurdering basert på hans 
bransjekunnskap og erfaring, rimelige forventninger og en faglig aktsom vurdering av 
forholdene slik de foreligger ved tilbudstidspunktet. Avgjørende for om han kan påberope 
enkeltvedtaket som grunnlag for fristforlengelse og tilleggsvederlag, er hvorvidt 
hjemmelen for myndighetskravet forelå på tidspunktet for tilbudsavgivelsen.100 At 
totalentreprenøren har en resultatforpliktelse for et kontraktarbeid i overensstemmelse med 
enkeltvedtak som vedrører prosjektet, er neppe tvilsomt. Villfarelse om eksistensen av og 
innholdet i et enkeltvedtak som vedrører prosjektet er praktisk talt aldri unnskyldelig for 
totalentreprenøren.  
 
                                                
99 Jf NS 3431 pkt. 13.3 
100 Bugge (2005) s. 110 
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Norsk Standard 3431 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, 2. utg., 
1994 
Norsk Standard 8401 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, 
1.utg., 2000 
Utkast til Norsk Standard 8407 datert 30.9.10 
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Høyesterettsdommer 
Rt. 1924 s. 81 
Rt. 1968 s. 783 Byggmester-dommen 
Rt. 1989 s. 1318 Testament-dommen 
Rt. 1995 s. 1350 Megler/takstmann-dommen 
Rt. 1997 s. 231  
Rt. 1999 s. 922 Salhus Flytebru 
Rt. 2000 s. 671 Ideal-dommen 
 
Underrettsavgjørelser  
LB-1994-2597 
LB-1999-02675 
LB-2002-03794 
LB-2002-2983  
LB-2004-4950 
LB-2005-131009 
LB-2008-102783 
LB-2008-130865 
LB-2008-146820 
LG-2004-77251 
LG-2006-109928 
LH-2007-102419 Hammerfest flerbrukshall 
RG 2001 s.770 (Gulating) 
TOSLO-2007-110178 
 
Utenlandsk rettspraksis 
KFE 1987.171 VBA (dansk) 
 
Uttalelser fra Byggebransjens Faglig Juridiske Råd i Bergen 
BJFR nr. 265 (1987)   
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BJFR nr. 370 (1991) 
BFJR nr. 527 (2001) 
BJFR nr. 529 (2001) 
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8 Lister over tabeller og figurer m v 
 
Figur 1, pkt. 2.3. Illustrasjon av analysemodell, rådgiver og totalentreprenørens 
forpliktelse. 
Figur 2, pkt. 4.3.1. Illustrasjon av utviklingsrisiko. 
 
 
 
 
